

陕西省
铜川市印台区 2020 年度
贫困县财政涉农整合资金中期调整
工作实施方案

编制单位：印台区

编制时间：2020 年 8 月

目 录

一、铜川市印台区脱贫攻坚领导小组关于对《2020 年度贫困县财政涉农整合资金中期调整工作实施方案》备案的报告.....	1
二、铜川市印台区财政局铜川市印台区扶贫开发局关于印台区 2020 年度贫困县财政涉农整合资金中期调整工作实施方案说明的报告.....	3
三、铜川市印台区 2020 年度贫困县财政涉农整合资金中期调整工作实施方案.....	16

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组文件

铜印脱贫攻坚组字〔2020〕2号

签发人：赵富祥

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组 关于《铜川市印台区 2020 年度贫困县财政 涉农整合资金中期调整工作实施方案》备案的报告

市脱贫攻坚领导小组：

《铜川市印台区 2020 年度贫困县财政涉农整合资金中期调整工作实施方案》已经区脱贫攻坚领导小组审定，现予以上报

备案。

附件：铜川市印台区 2020 年度贫困县财政涉农整合资金
中期调整工作实施方案

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组

2020年8月4日



抄送：市财政局、市扶贫局。

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组

2020年8月4日印发

铜川市印台区财政局 铜川市印台区扶贫开发局

关于印台区 2020 年度财政涉农整合资金 中期调整实施方案说明的报告

市财政局，市扶贫开发局：

一、2019 年度整合资金情况

截止 2019 年底，印台区按照脱贫攻坚实际需求累计整合各类财政涉农资金 21938.22 万元，其中：中央资金 13550.18 万元，省级资金 3980.62 万元，市级资金 1686.34 万元，区级资金 2721.08 万元。用于产业发展 14377.38 万元，占比 65.54%；用于基础设施建设 7560.84 万元，占比 34.46%。

二、2020 年年初方案报备项目及中期调整后计划整合情况

印台区 2020 年年初计划统筹整合财政涉农资金 20985.67 万元，其中：计划整合中央资金 13408.5 万元、省级资金 3976.17 万元、市级资金 1441 万元、区级资金 2160 万元。计划实施项目 49 个，其中：基础设施建设计划投入 2840.5 万元，占比 13.54%，共实施项目 28 个（包括交通区通组道路项目 6 个，发改局巷道排水渠项目 18 个，水务局安全饮水项目 4 个）。产业发展计划投入 18145.17 万元，占比 86.46%，共实施项目 21 个（包括农业产业项目 20 个，金融扶贫项目 1 个）；

2020 年中期调整后计划整合资金 20342.43 万元。其中：中央资金 11305.51 万元、省级资金 3927.04 万元、市级资金 1395.26 万元、区级资金 3714.62 万元。计划投入基础设施建设 2719.11 万元，占比 13.37%；计划投入产业发展 17623.32 万元，占比 86.63%。

三、2020 年度统筹整合财政涉农资金中期方案调整情况

（一）调整原因

1、因财政评审和招投标等，对部分项目资金进行调整。

（附表备注以★标注）

（二）调整履行政序

调整程序为：项目实施单位提出项目变更计划报区脱贫攻坚领导小组办公室，区脱贫攻坚领导小组办公室审核后，汇总全区整合资金项目，并提出初步调整意见，经脱贫攻坚领导小组办公室会议研究审批后，制定全区统筹整合财政涉农资金中期调整实施方案，并向相关部门印发执行。

（三）调减情况

共计调减项目 8 个，调减资金 726.99 万元。

1、基础设施类调减项目 4 个，其中贫困村安全饮水项目 4 个，分别为：印台区零星散户供水工程 1 个核减 19.1 万元、印台区供水管网老化改造工程 1 个核减 64.65 万元、铜川市印台区农村饮水巩固提升工程 1 个核减 32.3 万元、铜川

市印台区供水提升改造工程 1 个核减 5.34 万元，共计核减资金 121.39 万元。

2、产业发展类调减项目 3 个，分别为：印台区无花果现代农业示范园建设项目核减 376.9 万元、印台区有机肥替代化肥土壤改良项目核减 139.7 万元、广阳镇水利村股份经济合作社中药材晾晒场建设项目因不符合脱贫攻坚建设相关要求，经省财政厅提出建议进行剔除，该项目核减资金 73 万元，共计调减资金 589.6 万元。

3、金融扶贫类调减项目 1 个，为印台区扶贫小额贷款贴息项目，核减 16 万元。

（四）调增情况

共计调增项目 1 个，调增资金 83.75 万元。

1、本次调增产业发展类项目 1 个为：印台区生猪养殖基地建设项目本次调整核增 83.75 万元，主要用于购置安装料线系统等。

（五）调整后整体情况

调整后，计划纳入年中调整方案的项目共计 48 个，涉及资金 20342.43 万元。

1、基础设施项目 28 个，涉及资金 2719.11 万元。

（1）通组路 6 条，涉及资金 1104.5 万元；

（2）贫困村内巷道排水渠项目 18 个，涉及资金 917 万

元；

(3) 安全饮水项目 4 个，涉及资金 697.61 万元；

2、产业类项目 20 个，涉及资金 17623.32 万元。

(1) 农业产业类项目 19 个，涉及资金 17559.32 万元；

(2) 金融扶贫项目 1 个，涉及资金 64 万元。

四、整合资金调减原因

印台区 2020 年初计划统筹整合财政涉农资金 20985.67 万元，实施项目 49 个；中期方案调整后，计划整合资金为 20342.43 万元，实施项目 48 个。中期调整方案调减整合资金 726.99 万元，调增资金（专项扶贫资金）83.75 万元，用于印台区生猪养殖基地建设项目购置安装料线系统等，现将调减、调增原因说明如下：

（一）根据印台区脱贫攻坚实际情况，区脱贫攻坚办组织扶贫、农业、发改、水务等相关部门，按照区脱贫攻坚实际需求和发展方向，对脱贫攻坚项目进行研判以及省财政厅中期调整审核意见，结合目前已到位资金情况和下半年到位资金预判，按照轻重缓急对脱贫攻坚项目进行调整，合理对扶贫项目及资金进行调整，故统筹整合财政涉农资金中期调整方案中整合资金总量减少。

（二）如果后期资金下达较多，我区将继续整合，年底进行项目补充，确保高质量整合，为我区脱贫攻坚提供资金

保障。

附件：1、印台区 2020 年度统筹整合财政涉农资金方案
调减项目明细表

2、印台区 2020 年度统筹整合财政涉农资金方案
调增项目明细表

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注(带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
基础设施类	印台区零星散户供水工程	调整前建设内容			2020.4-2020.6	管网提升改造512户1800人的饮水(其中:非贫困户466户1670人,贫困人口46户130人)实现受益,切实满足当地群众饮水难问题,稳定持续供水。	147					19.1	127.9	水务局	安装防冻保护桩176户,新入户67户,管网提升改造269户(非贫困户入户部分自筹解决)	★工程财政评审报告为依据,原资金为147万元现调整为127.9万元,调减19.1万元。
		调整后建设内容														
		史家河村	入户45户													
		程家塬	入户42户													
		崖尧村	入户48户													
		水利村	管网DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设226m,换承重阀门井1座,入户1户。													
		背塔村,葛条碱村	DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设905m, DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设400m, DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设780m, 入户32户。													
		庞河村	新建5m3玻璃钢蓄水池1座, DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设100m。													
		武伍村	混凝土路面拆除7.2m3, 混凝土路面恢复48m3, DN40-PE100-1.6Mpa管道铺设100m, DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设300m, 入户工程混凝土路面拆除4.82m3, 混凝土路面恢复32.13m3, 入户7户。													
		北沟村5组	DN50无缝钢管1000m, DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设1900m, DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设2800m, 入户21户, 混凝土路面拆除144m3, 混凝土路面恢复960m3, 顶管过路20m。													
		潘家河村	入户21户, DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设800m, 混凝土路面拆除16m3, 混凝土路面恢复106.67m3。													
		穆家庄村	入户21户, DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设800m, 混凝土路面拆除16m3, 混凝土路面恢复106.67m3。													
		那坡、双碑、穆家庄村	混凝土路面拆除58m3, 混凝土路面恢复386.67m3。DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设1500m。													

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注(带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
基础设施类	印台区供水管网老化改造工程	调整前建设内容			2020.4-2020.6	管网提升改造474户2053人的饮水(其中:非贫困户432户1937人,贫困人口42户116人)实现收益,保证供水设施正常运行。	297					64.65	232.35	水务局	专项扶贫	★工程财政评审报告为依据,原资金为297万元现调整为232.35万元,调减64.65万元。
		调整后建设内容														
		胜利四组	新建30m3蓄水池1座,铺设配水管网1710m,防冻保护桩22个,入户泄水井22座,水槽22个,集中水表井5座,闸阀井3座,现状管道拆除1160m等。													
		金华山村肖家塔组	铺设管网4920m,防冻保护桩38个,入户泄水井38座,水槽38个,集中水表井4座,闸阀井4座等。立地坡3组:铺设管网5600m,现状管道拆除3300等。													
		立地坡3组	铺设管网5600m,现状管道拆除3300等。													
		东王村	200QJ10-500/37kw 1台,75kw软启动柜1台,电子远传水表控制系统1套。													
		前齐村神武组	铺设管网6725m,防冻保护桩116个,入户泄水井116座,水槽116个,集中水表井9座,闸阀井2座,现状管道拆除3875m等。													
		孙家貶村1组	新建30m3蓄水池1座,输水管网铺设750m,铺设配水管网6792m,防冻保护桩106个,入户泄水井106座,水槽106个,集中水表井10座,闸阀井8座,现状管道拆除3672m,太阳能次氯酸钠消毒设备1台等。													
		西塬供水站	铺设管网3722m,闸阀井3座,排气井1座,现状管道拆除1207m等。													
		寇村涝池组	10m³玻璃钢蓄水池1座,围网(高2.0m)60m,闸阀井2座,PE100-De20-1.6Mpa450m,防冻保护桩45个,入户泄水井45座,水槽45个等													
		西塬供水站	250QJ100-283潜水泵(125KW)1台													

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注(带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
基础设施类	铜川市印台区农村饮水巩固提升工程	调整前建设内容		2020.4-2020.6	管网提升改造930户3226人的饮水(其中:非贫困户923户3306人,贫困人口7户20人),稳定持续供水。	176	176				32.3	143.7	水务局	整合	★工程决算为依据,原资金为176万元现调整为143.7万元,调减32.3万元。	
		铺设各类管网共30151m,各类水表232块,集中水表井2座,闸阀井50座,防冻保护桩99个。														
		调整后建设内容														
		上刘村	PE100-De32-1.6Mpa管325m,土方开挖130m³,土方回填123.5m³,混凝土路面拆除21m³,弃渣外运27.3m³,混凝土路面恢复21m³;入户工程:土方开挖142.8m³,土方回填135.66m³,PE100-De20-1.6Mpa管420m,砼路面拆除25.2,弃渣外运32.76m³,C20砼路面恢复25.2m³,防冻泄水阀井36个,防冻保护桩36个,水槽36个,集中水表井2座,DN20水表36个													
		下刘村	PE100-De32-1.6Mpa管1225m,土方开挖416.5m³。土方回填395.68m³;入户工程:土方开挖214.2m³,土方回填203.49m³,PE100-De20-1.6Mpa管630m,砼路面拆除37.8m³,弃渣外运49.14m³,C20砼路面恢复37.8m³,防冻泄水阀井63个,防冻保护桩63个,水槽63个,IC卡充值系统1套,台式电脑1台,充电器1台,dn20水表63份;													
		柏庙	土方开挖1364m³,土方回填1336.72m³,PE100-De50-1.6Mpa管579m,PE100-De32-1.6Mpa管2216m,PE100-De20-1.6Mpa管615m,混凝土路面拆除169.86m³,弃渣外运203.83m³,混凝土路面恢复169.86m³,新建闸阀井10座;													
		陶贤村	PE100-De50-1.6Mpa管1750m,土方开挖1225m³,土方回填1163.75m³,闸阀井2座;DN20水表123个,DN32水表10个													
		四联村	PE100-De20-1.6Mpa管22800m,土方开挖6840m³,土方回填6840m³,混凝土路面拆除224.5m³,弃渣外运291.85m³,C20砼路面恢复224.5m³													
立地坡村	PE100-De50-1.6Mpa管1600.m,PE100-De40-1.6Mpa管1500m,PE100-De32-1.6Mpa管1100m,土方开挖1680m³,土方回填1646m³,砼路面拆除78m³,弃渣外运101.4m³,C20砼路面恢复78m³,闸阀井2座;30m³蓄水池维修:挂网52.8m²,结构砂浆52.8m³,涂料25.6m²;															
小庄	PE100-De63-1.6Mpa管500m,土方开挖300m³,土方回填285m³;															

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注(带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
		前齐村	DN125钢管150m, PE100-De32-1.6Mpa管70m, 钢管表面防腐150m, 混凝土路面拆除34.5m³, 混凝土路面恢复34.5m³, 弃渣外运20m³, 土方开挖154m³, 土方回填154m³, 浆砌石水渠2m, M7.5砂浆砖墙拆除5.5m, M7.6砂浆砖墙砖围墙及粉刷1.6m³, 顶管过路4处, 排水管安装44m													
		前齐村神武组	DN20镀锌钢管42m, PE100-De50-1.6Mpa管560m, PE100-De20-1.6Mpa管600m, 土方开挖490m³, 土方回填490m³; 砼路面拆除8m³, 砼路面恢复8m³, 弃渣外运10.4m³, 泄水井21座, 水表井1座, 闸阀井2座, 防冻保护桩9座, 水槽9座, DN20水表20个, 排水阀39个, 总阀21个, DN20钢制水龙头56个, 减压阀1台。													
基础设施类	铜川市印台区供水提升改造工程	调整前建设内容		2020.4-2020.6	管网提升改造1095户4409人的饮水(其中:非贫困户1085户4384人,贫困人口10户25人)真正实现受益,不断改善农村饮水管网设施,保证供水设施正常运行,确保群众生产生活正常开展。	199	199			5.34	193.66	水务局	安装防冻保护桩45户,新入户改造43户,管网提升改造1007户(非贫困户入户部分自筹解决)	整合	★工程财政评审报告为依据,原资金为199万元现调整为193.66万元,调减5.34万元	
		新建20m³、30m³、50m³蓄水池各一座,新建及更换管网14296m,集中水表井7座,闸阀井16座,潜水泵1台,消毒设备一套,入户改造43户,安装水表45块。														
		调整后建设内容														
		高楼河村	现状管道拆除4405m,配水管网DN90-PE100-1.6Mpa管道铺设1405m, DN75-PE100-1.6Mpa管道铺设3000m, 混凝土路面拆除修复21.6m³, 入户管网DN20-PE100-1.6Mpa1720m, 集中式水表井7座。													
		广阳镇武伍村	新建20m³蓄水池1座, 管网DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设200m, 闸阀井1座。													
		金锁关镇崔家沟村	新建50m³玻璃钢蓄水池1座, 新建30m³玻璃钢蓄水池1座, 200m³蓄水池维修, 围网(高2.0m)50m, 管网DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设1640m, DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设855m, 混凝土路面拆除修复18m³, 入户管网DN20-PE100-1.6Mpa1350m, 入户45户。													
		刘家沟村	配水管网DN63-PE100-1.6Mpa管道铺设1616m, DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设1640m, 现状管道拆除3256m, 混凝土路面拆除修复103.82m³, 入户管网DN20-PE100-1.6Mpa1020m。													
西固	供水站院内设施整修, 200m³蓄水池维修, 加压室、消毒室维修, 门窗15套, 防护网400m。															
基础设施类合计						819	375	0	444	0	121.39	697.61				

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注 (带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
产业发展类	印台区无花果现代农业示范园建设项目	刘村	新建棉被温室大棚5栋共8000平方米；新建连栋日光温室大棚24栋共11520平方米；新建混凝土道路1108.48米；修筑混凝土排水渠1800米，宽0.4米×高0.5米；新建混凝土蓄水池150立方米。	2020.3-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至2个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业+村集体经济+贫困户”的模式，投产后以产业带动、劳务用工、股份收益三种方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区2个村（崖尧村、前齐村）集体经济，143户建档建档立卡贫困户456人，预计年户均增收400元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位陕西麦田良饮有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照第一年3%，即18.7万元；第二年4%，即24.9万元；第三年5%，即31.1万元；之后每年按照6%进行分红。10年后由企业收购，收益另行协商。每年11月底将收益对付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。	1000	1000				376.9	623.1	农业农村	支持材料、设备购置、施工环节费用。	整合	★此项目为2020年在建项目。因项目实施内容减少，资金由原来的1000万元减少为623.1万元。交回资金376.9万元。

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注 (带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
产业发展类	有机肥替代化肥土壤改良项目	68个行政村	在红土镇、金锁关镇、陈炉镇、广阳镇、阿庄镇、印台办、王石凹办共7个镇(街道)实施有机肥土壤改良29955.46亩,其中苹果面积8024.52亩,玉米面积12909.69亩,小麦3725.49亩,干杂果面积4432.43亩,蔬菜(中药材)等其他作物863.33亩。共发放有机肥4241.12吨、配方肥1507.5吨、水溶肥81.33吨。涉及贫困户3136户。	2020.3-2020.12	一是有苹果产业的贫困户每亩苹果园发放5袋有机肥,1袋配方肥和20公斤水溶肥,每户每亩苹果园当年可节支500元左右,全区涉及有苹果产业的贫困户苹果园共可节支400万元。通过以上有机肥改良土壤,苹果的优果率连续三年均可提高10%以上,每亩年均增收800元以上,连续三年全区贫困户的苹果可增收1900余万元;二是有其它种植产业的贫困户(包括小麦、玉米、核桃、花椒、中药材等),每亩作物发放3袋有机肥、1袋配方肥。每亩可节支300元左右,种植其他产业的贫困户共可节支660万元;通过以上有机肥改良土壤,连续三年贫困户的农作物每亩年均增收200元以上,全区涉及其它作物种植的贫困户三年预计增收1200万元;三是涉及挂果园的贫困户每亩果园发放20公斤水溶肥,当年每亩可节支200元,挂果园的贫困户果园共可节支80万元,每亩果园苹果可增产500斤,亩可增收1000元,全区涉及挂果园的贫困户共可增收400余万元。通过以上3项内容项目实施,带动全区贫困户3136户10092人,共可节支1140余万元,可增收3600万元以上。	1200	1200				139.7	1060.3	农业农村局	支持购置有机肥、水溶肥、材料、水肥一体化施工环节费用。	整合	★此项目为2020年在建项目,因项目内容调整。资金由原来的1200万元减少为1060.3万元。交回资金139.7万元。

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调减项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入(万元)					调减资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注(带★为本次调减)
						财政资金(万元)										
						合计	中央	省级	市级	县级						
金融扶贫类	扶贫小额贷款贴息	全区8乡镇72个行政村	贫困户产业小额贷款贴息、风险补偿金	2020.1-2020.12	帮助贫困户进行小额贷款贴息,鼓励有条件的贫困户积极发展产业,巩固脱贫成果,项目共涉及贫困户589户1767人建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息,支持贫困户发展产业,户均年增收1000元左右。	80			32.26	47.74	16	64	扶贫局	小额贷款贴息	专项扶贫资金56.26万元、整合资金7.74万元	★该项目原计划投资80万元,现根据我区贴息规模调整为64万元
产业发展类	广阳镇水利村股份经济合作社中药材晾晒场建设项目	水利村	硬化晾晒场3000平方米,建设库房300平方米,建设排水沟及购置烘干设备一套,安装电路和照明设施等。	2020.5-2020.10	该项目建成后,资产归广阳镇水利村股份经济合作社所有,采取村集体经济+贫困户的模式,项目建成后可新增33个就业岗位,带动贫困户84户280人户均增收2000元。	73	73				73	0	农业农村局	设备购置、施工费用	整合	★省财政厅提出审核意见该项目不符合脱贫攻坚相关要求,需剔除,共核减资金73万元。
产业发展类合计						2353.00	2273.00	0.00	32.26	47.74	605.60	1747.40				
总计						3172.00	2648.00	0.00	476.26	47.74	726.99	2445.01				

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案调增项目明细表

项目类别	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）					调增资金	调整后	项目实施单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调增）
						财政资金（万元）										
						合计	中央	省级	市级	县级						
产业发展类	印台区生猪养殖基地建设	苟崖村、金山村、华山村	新建商品猪育肥园区3座，存栏62400头。规划总用地面积307013.3平方米（约合460.523亩），其中：建、构筑物基底面积63364.89平方米，其中育肥舍建筑面积58600.89平方米，道路及场地硬化面积38840平方米，建设隔离舍6个，高压冲洗车间及淋浴消毒间3个，锅炉房3个，沼液池5个。配套育肥场斯高德集成设备，场弱电设备，配套排污、防疫、水、电以及必要的设施设备（调增83.75万元主要用于购置安装料线系统等）	2020.1-2020.12	项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至72个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业+贫困户”的模式，项目正式投产运营后将以“产业带动、劳务用工、股份收益、土地流转”等四种方式带动贫困户致富，直接收益主要用于支持印台区72个行政村（其中贫困村41个），3957户建档立卡贫困户11860人，预计年户均增收900元以上。收益结算由印台区周陵管委会与各镇（办）、村签订收益分配协议，随后将由周陵管委会下属国有企业智农源公司作为资产托管单位和经营单位润民达康公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照10%的固定资产投资额核算收益，每年12月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划在全区范围内收购玉米1000吨，按照当地玉米平均亩产量500斤计算，每年需种植玉米4000亩，按照全区人均耕地面积约2亩计算，惠及2000户农村居民，玉米每吨收购价2100元，在收购价格上用高于市场价5%的价格优先收购全区贫困户种植的玉米。正式投产运营后计划拿出15个稳定就业岗位定向聘用建档立卡贫困户，计划每人就业岗位月工资不少于2000元。	8063.75	3407.27	2506.2	818.75	1331.5	83.75	8063.75	周陵管委会	主体工程建设及设备购置安装，以及用电、消防等必备养殖基础设施建设。	专项扶贫资金3090.79万元，整合资金4972.96万元	★此项目为2020年在建项目，因项目内容调整。资金由原来的7980万元基础上，将水务局实施的印台区零星散户供水工程和印台区供水管网老化改造工程中调减的专项扶贫资金共计83.75万元，调增用于生猪养殖项目建设，调增后使用2020年整合资金8063.75万元。
产业发展类合计						8063.75	3407.27	2506	818.75	1331.5	83.75	8063.75				
总计						8063.75	3407.27	2506	818.75	1331.5	83.75	8063.75				

陕西省

铜川市印台区 2020 年度

贫困县财政涉农整合资金中期调整

工作实施方案

编制单位： 印台区

编制日期： 2020 年 8 月

目 录

一、编制依据	- 1 -
(一) 指导思想	- 1 -
(二) 政策依据	- 1 -
(二) 2019 年统筹整合涉农资金完成情况	- 2 -
二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措	- 3 -
(一) 涉农资金统筹整合主要思路	- 3 -
(二) 涉农资金统筹整合主要举措	- 3 -
三、整合项目实施区域和布局	- 4 -
(一) 整合项目实施区域	- 4 -
(二) 整合项目产业发展类布局	- 4 -
(三) 整合项目基础设施建设类布局	- 4 -
四、整合项目建设内容	- 5 -
(一) 产业发展类	- 5 -
(二) 基础设施建设类	- 5 -
五、2020 年统筹整合财政涉农资金总投入	- 6 -
六、资金统筹整合规模及渠道	- 6 -
七、整合资金投入方向	- 7 -
(一) 基础设施建设投入	- 7 -
(二) 产业发展投入	- 7 -
八、财政资金补助标准	- 7 -
(一) 小额贷款贴息	- 7 -

(二) 基础设施建设类	- 7 -
(三) 产业发展类	- 8 -
九、财政资金进度计划.....	- 8 -
十、实施步骤	- 9 -
(一) 编制年度计划	- 9 -
(二) 确定整合项目	- 9 -
(三) 组织项目实施	- 9 -
(四) 项目检查验收	- 9 -
十一、保障措施	- 10 -
(一) 加强组织领导	- 10 -
(二) 明确工作职责	- 10 -
(三) 资金管理制度	- 10 -
(四) 规范项目编制审批程序	- 11 -
(五) 规范项目资金用途	- 11 -
(六) 加强项目管理	- 12 -
(七) 规范资金使用管理	- 13 -
(八) 项目检查与审计	- 13 -
十二、绩效目标	- 14 -
(一) 统筹整合绩效总目标	- 14 -
(二) 基础设施类项目绩效目标	- 15 -
(三) 产业发展类项目绩效目标	- 15 -

铜川市印台区 2020 年度统筹整合 财政涉农整合资金中期调整工作实施方案

按照省市统筹整合实施方案编制工作的安排，印台区脱贫攻坚领导小组组织扶贫、发改、农业、财政等相关部门，根据印台区脱贫攻坚实际情况，并经脱贫攻坚领导小组同意，编制了 2020 年统筹整合财政涉农整合资金中期调整实施方案。

一、编制依据

（一）指导思想

深入贯彻习近平总书记 3 月 6 日在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真落实各级党委政府关于脱贫攻坚工作的决策部署，进一步加强财政专项扶贫资金和项目管理，推进涉农资金整合，努力克服疫情影响，结合全区脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动，围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，改革财政涉农资金管理使用机制，切实履行好上级赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战。

（二）政策依据

根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22 号），陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84 号），陕西省财政厅、

陕西省扶贫开发办公室《关于做好涉农资金整合试点工作有关事项的通知》（陕财办农〔2016〕170号），《陕西省财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》（陕脱贫办函〔2017〕55号）和陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室关于做好2020年财政专项扶贫资金管理、贫困县涉农资金整合及扶贫资金项目管理等工作的通知（陕财办农〔2020〕10号）、陕西省扶贫开发办公室、陕西省财政厅关于完善细化财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理有关政策的通知（陕扶办发〔2020〕19号）、铜川市人民政府办公室《关于支持贫困区县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（铜政办发〔2016〕64号）、铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好2020年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2020〕10号）等文件要求，严格按照项目资金整合程序编制年度资金整合实施方案。

（三）2019年统筹整合涉农资金完成情况

截止2019年底，印台区按照脱贫攻坚实际需求累计整合各类财政涉农资金21938.22万元，其中：中央资金13550.18万元，省级资金3980.62万元，市级资金1686.34万元，区级资金2721.08万元。用于产业发展14377.38万元，占比65.54%；用于基础设施建设7560.84万元，占比34.46%。

（四）2020年脱贫攻坚规划

2020年，全面完成脱贫攻坚任务，全面巩固脱贫成果。对

2014 年以来脱贫的农户、已脱贫的 41 个贫困村进行全面巩固提升。攻坚期内，保持各项政策不变、帮扶力度不减、工作全面落实，脱贫群众稳定实现“两不愁三保障”；稳定实现全区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，农村基础设施建设显著提升、综合环境明显改善，群众满意度和幸福感显著增强。

二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措

（一）涉农资金统筹整合主要思路

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于脱贫攻坚系列重大决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，通过涉农资金统筹整合，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入格局，按照“整合项目、聚焦资金、集中使用、精准扶持”的总体思路，统筹规划，集中资金资源，实施农业特色产业“3+X”工程，大力发展现代果业，生态畜牧，设施农业三大主导产业，因地制宜发展中药材种植，干杂果等区域特色产业，充分发挥统筹整合涉农资金中的主导作用，创新财政涉农资金投入使用管理方式，切实保障打赢脱贫攻坚战，夯实乡村振兴基础。

（二）涉农资金统筹整合主要举措

坚持以脱贫攻坚规划为引领，围绕巩固脱贫成效、贫困人口稳定脱贫的目标任务，加大资金整合力度，2020 年计划统筹整合财政涉农资金 20342.43 万元，严格整合资金使用，加强整

合资金监管，以重点项目为载体，集中大量资金，计划将 86.63% 的整合资金重点投入到产业发展项目，用于基础设施项目投入资金仅占 13.37%，充分发挥整合资金的主体引导作用，确保整合资金精准投入，为脱贫攻坚提供资金保障。

三、整合项目实施区域和布局

(一) 整合项目实施区域

根据印台区建档立卡贫困户数据和脱贫攻坚的总体部署，2020 年整合项目实施区域为全区范围内脱贫巩固的村，项目实施区域主要为广阳镇、阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、周陵管委会、印台街道办、王石凹街道办等。

(二) 整合项目产业发展类布局

产业发展类围绕生猪养殖、肉牛养殖、肉鸡养殖、现代农业、中草药种植等主导产业，采取龙头企业带动、合作社联动等办法，支持贫困村、贫困户因地制宜发展重点种植、特色养殖、农产品加工等促进贫困户增收脱贫。

(三) 整合项目基础设施建设类布局

基础设施建设围绕通村通组路、贫困村内道路排水渠项目等项目工程，加快村庄道路建设，确保贫困村全部实现通村路硬化；围绕安全饮水项目工程，加强水利基础设施建设，重点解决贫困人口饮水困难问题，巩固群众安全饮水质量。

四、整合项目建设内容

（一）产业发展类

产业发展支持农业特色产业“3+X”工程，计划建设一个万头的肉牛养殖基地，新建牛棚 44 栋，青储窖 7 座，技术保障中心 1 座，并建设配套设施；计划建设一个生猪养殖基地，新建商品猪育肥园区 3 座，存栏 62400 头；在陈炉镇上店村发展金银花种植 500 余亩；在涉果贫困村建设果品冷藏库 5 座，每座 500 吨，并配套相关设备等；在金锁关镇、广阳镇、阿庄镇等 7 个镇办 68 个村的 30305.27 亩土壤实施有机肥替代化肥土壤改良项目；建设一个 1000 平方米箱包加工用房；对全区贫困户进行干杂果经济林技能和果业技能培训；有效带动全区贫困户增收致富。

（二）基础设施建设类

加快农村公路改造建设和安全饮水项目建设，计划在阿庄镇、广阳镇、金锁关镇新建及硬化通组路 6 条，累计硬化通组路 8.85 余公里；在阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、广阳镇等新建贫困村内道路排水渠项目 13 处，累计硬化贫困村村内道路 12.4 余公里并修建排水渠，修建护坡 400 余立方；计划在印台区实施零星散户供水及供水管网老化改造项目 2 个，累计铺设管网 41 余公里，新建防冻保护桩，水池自动控制电子阀，电杆电缆及电表箱，IC 卡水表等相关配套设备；铜川市印台区 2020 年农村饮水巩固提升工程项目 2 个，入户改造 43 户，

新建及更换管网共 44447 米，新建蓄水池 3 座，安装各类水表 277 块，集中水表井 9 座，闸阀井 66 座，防冻保护桩、潜水泵、消毒设备等配套设备。

五、2020 年统筹整合财政涉农资金总投入

根据印台区脱贫攻坚办整体规划，结合产业发展和基础设施建设实际情况，经区脱贫攻坚领导小组研究，我区 2020 年需求统筹整合财政涉农资金 20342.43 万元。

2019 年资金整合规模 21938.216817 万元，扣除上级调减的 1599 万元后，实际整合规模为 20339.216817 万元。

2020 年计划整合资金 20342.43 万元。其中：中央资金 11305.51 万元、省级资金 3927.04 万元、市级资金 1395.26 万元、区级资金 3714.62 万元。计划投入基础设施建设 2719.11 万元，占比 13.37%；计划投入产业发展 17623.32 万元，占比 86.63%。

六、资金统筹整合规模及渠道

严格执行铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好 2020 年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2020〕10 号）等文件的规定；统筹整合资金范围是中央和省、市级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面，列入整合范围的资金，2020 年计划整合资金 20342.43 万元。其中：（中央资金 11305.51 万元、省级资金 3927.04 万元、市级资金 1395.26

万元、区级资金 3714.62 万元)。

七、计划整合资金投入方向

(一) 基础设施建设投入

统筹整合财政涉农资金计划用于基础设施建设投入 2719.11 万元，其中：(中央资金 1007.96 万元、省级资金 90.59 万元、市级资金 360.25 万元、区级资金 1260.31 万元)。

(二) 产业发展投入

统筹整合财政涉农资金计划用于产业发展投入 17623.32 万元。其中：(中央资金 10297.55 万元、省级资金 3836.45 万元、市级资金 1035.01 万元、区级资金 2454.31 万元)。

八、财政资金补助标准

(一) 小额贷款贴息

贫困户小额贷款可以申请 5 万元(含 5 万元)以下、期限 3 年(含 3 年)以内贴息贷款、实行免担保、免抵押，财政扶贫资金给予全额贴息。

(二) 基础设施建设类

贫困村内道路排水渠项目村内道路指导标准：60 万元/公里；排水渠指导标准：12 万元/公里；根据铜川市交通局《关于发展铜川市基础设施建设农村通组路及通村公路“油返沙”整治实施方案的通知》(铜交发〔2018〕32 号)规定，山岭重丘区特别困难路段路面宽度不小于 3.5 米，厚度不小于 18 厘米，按照陕西省《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)

的要求设计标准设计，设计标准为四级（Ⅱ类），同时按照省市关于通组路建设路基宽度不小于4.0m、路面宽度不小于3.5m、路面厚度不小于18cm的要求，进行施工图及预算的编制，概算出通组路指导标准：130万元/公里，实际金额根据项目招投标和项目评审结果为标准；农村安全饮水指导标准：蓄水池800元/方，机井1000元/米，村内管网及安装40元/米，自来水入户设施及安装1000元/户。具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

（三）产业发展类

金银花种植指导标准：3000元/亩；500吨果库指导标准：150万/座；干杂果经济林培训指导标准：150元/人；果业培训指导标准：200元/人；生猪养殖指导标准：500元/头，具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

九、财政资金进度计划

按照“急事急办、特事特办”的原则，财政部门保障扶贫资金需求，及时下达预算文件，提前分析库款用度，优先调度安排资金，落实限时办结制度，加快扶贫资金审拨，提高资金运行效率。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，项目主管部门切实履行项目资金支出主体责任，加快项目调查、论证、拟提工作，全力做好项目实施的前期准备工作，加快招投标进度，加快项目启动实施，实现按月统筹均衡支出，确保当

年财政专项扶贫资金支出率达到 92% 以上，当年涉农整合资金支出率达到 80% 以上。

十、实施步骤

（一）调整计划

整合资金重点用于扶持贫困人口产业发展和以贫困村为主的农村基础设施建设。脱贫攻坚领导小组办公室组织发改、农业、扶贫、财政等部门，按照资金整合要求和区脱贫攻坚整体安排，全面梳理归集基础设施、产业发展现状，按轻重缓急排序，从脱贫攻坚项目库中择优选取项目。

（二）确定整合项目

项目计划调整后经区级相关主管部门牵头负责可行性论证、区扶贫局商财政等部门审核后，制定年度整合资金中期调整方案，提交区脱贫攻坚领导小组审定同意后印发执行，同时报市扶贫、财政备案。

（三）组织项目实施

各项目单位按项目实施方案，明确建设内容、标准、完成时限等，按照时限要求及时组织项目实施。扶贫、财政部门作好涉农整合资金下达管理，保障项目建设顺利实施。

（四）项目检查验收

项目实施结束后，项目主管部门要及时组织竣工验收，出具验收结论，并及时开展项目审计和项目绩效评价，上报绩效评价报告。

十一、保障措施

（一）加强组织领导

为了确保使用统筹整合财政涉农资金推进脱贫攻坚工作取得实效，区政府脱贫攻坚领导小组统一领导统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚工作，区扶贫、财政、发改、农业等领导小组成员部门担负统筹整合工作主体责任。遵循“政府主导、部门联动、各负其责、通力协作”的原则，树立大扶贫格局，打破部门利益观念，把项目重点向贫困村整合，把资金重点向扶贫项目整合，合力推进我区脱贫攻坚工作。

（二）明确工作职责

为强化统筹整合工作职责，下设三个工作组，即区扶贫局项目规划工作组、区发改局项目整合工作组、区财政局整合资金保障管理工作组，职责分工：区扶贫局负责扶贫项目规划、任务分解下达、项目资金数据统计上报、扶贫项目档案资料整理；区发改局负责项目提取归集、编制整合方案、落实项目管理；区财政局负责整合涉农资金、资金拨付、整合资金监管。

（三）资金管理制度

区脱贫攻坚领导小组办公室印发《铜川市印台区财政涉农资金统筹整合使用管理办法》（铜印脱贫攻坚办发〔2020〕24号）。区脱贫攻坚领导小组办公室印发《关于做好精准扶贫资金和项目审计监督工作的通知》（铜印脱贫攻坚办发〔2016〕59号）。

（四）规范项目资金用途

统筹整合财政涉农资金主要用于农业生产发展、农村基础设施建设等方面。

1、围绕产业发展扶贫建设。通过特色产业发展、小额信贷等措施，增强贫困户自我发展能力，发挥经营主体带动作用，支持贫困户产业发展，拓宽增收渠道，实现稳定减贫脱贫机制。

2、围绕贫困能力提升建设。通过农民实用技术培训、职业技能培训使贫困群众真正掌握从事产业的生产技术技能，培养种植能手和致富带头人。

3、围绕农村基础设施建设。通过完善供水、供电、道路等措施，补齐农村基础设施短板，改善农村人居环境，改变村民生活质量。

除此之外，统筹整合涉农资金不得用于以下支出：

（一）教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出（“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育，对家庭给予扶贫助学补助的事项除外）。

（二）行政事业单位基本支出，包括接待费、招待费、餐费、差旅费、租车费等违规支出。

（三）各种奖金、津贴和福利补助，包括各类加班费、下乡费等变相的个人福利补助。

（四）生态扶贫护林员工资、贫困人口劳务输出奖补等就业扶贫支出。

(五) 修建楼、堂、馆、所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅，修建村级办公场所、文化室、文化广场、乡村舞台、学校、村卫生室、福利院、养老院、敬老院等公共服务设施。

(六) 购买各类保险(含产业保险、人身保险、财产保险、医疗健康保险)。

(七) 易地扶贫搬迁建房补助及安置点规划红线范围内基础设施和公共服务配套项目。

(八) 购买交通工具、通讯设备、电话费及网络扶贫(包括:有线电视、宽带网络、无线 wifi 等设备及服务支出)。

(九) 弥补企业亏损、预算支出缺口、偿还债务或垫资。

(十) 大中型基本建设项目，城市基础设施建设和城市扶贫。

(十一) 企业担保金；

(十二) 其它与使用规定不相符的支出。

(五) 加强项目管理

涉农整合项目的实施严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、投资评审制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金预算下达后，各项目实施部门要按照批准的建设计划，积极组织实施，主动承担项目管理与协调责任，严格按照行业规范管理要求，做好项目实施和资金使用。项目建设全面完成后，经项目实施单位申请，

由项目主管部门牵头，组织区级相关单位、施工单位、项目监理、项目质检、项目镇（办）、贫困村第一书记和受益村组代表等进行竣工验收。验收结论作为审计、绩效评价和资金拨付的依据。项目建成后形成的资产，要按照规定及时明晰产权，办理资产移交，及时投入使用，安全发挥效益。

（六）规范资金使用管理

涉农整合资金实行国库集中支付和区级部门报账制，由主管部门根据项目资金管理规定和要求，实行专人管理、专账核算、封闭运行。坚持按项目进度拨付资金，基础设施建设项目启动资金不超过30%。项目实施过程中，项目实施单位根据下达的项目资金预算、项目招投标、建设合同、项目实施进度和工程监理确认书等资料提出用款申请，经项目主管部门或项目主管镇（办）对项目实施的工程量、质量及效果等情况检查认定初核和区财政局审核后，区财政局按审批意见拨付启动或进度资金。对量化到贫困户的产业发展类补助资金经村、镇（办）、项目主管部门审核确认后，原则上通过惠民补贴“一卡通”直接发放到户。

（七）项目检查与审计

1、项目公告公示。坚持和完善项目的公告公示制度，在区政府网站公开。由财政、扶贫部门对相关政策及资金分配情况进行公开，项目主管部门按扶贫项目公开要求，实行区、镇、村三级公示，广泛接受社会监督。并对基层群众。

2、项目监督检查。区监察、审计、扶贫、财政部门根据年度项目安排，制定督查计划、确定督查重点进行专项督查；并按照省、市要求进行专项检查。项目主管部门负责对涉农整合项目执行、资金使用和后期管护进行跟踪监管，配合有关部门完成监管任务。

3、项目审计。审计机关对统筹整合涉农资金项目实施情况开展跟踪审计。及时出具审计报告，作出审计决定，向区人民政府报告审计结果和向有关部门通报审计情况，按照规定向社会公布审计结果。

4、绩效考评。根据项目实施的各阶段情况对项目实施镇（办）、项目主管部门考核评价，结果计入全区脱贫攻坚目标考核，作为项目镇（办）和项目主管部门脱贫攻坚年度考评依据。

十二、绩效目标

（一）统筹整合绩效总目标

印台区统筹整合财政涉农资金使用与脱贫成效紧密挂钩，激发贫困片区内生动力，围绕突出问题，以脱贫成效为向导，继续精确瞄准建档立卡贫困人口，完成全区剩余 753 户 1320 名贫困人口脱贫，巩固脱贫成果，着力增强贫困人口自我发展能力，提高贫困人口收入水平，确保全区农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入的 70% 以上，有效改善贫困人口生产生活条件。

(二) 基础设施类项目绩效目标

解决贫困村群众安全饮水问题，农村自来水普及率达到脱贫攻坚退出标准，2020年安全饮水项目解决986户3853人安全饮水问题；完善贫困村村内道路；行政村通沥青路(水泥路)的比例达到脱贫攻坚退出标准，根据交通局计划及管理办法，要求道路建设单位优先组织项目所在地有意愿、有能力的贫困群众参加项目建设，增加贫困群众收入，2020年贫困村村内道路项目方便解决2033余户群众出行，通组路解决391户群众生产生活道路需求。

(三) 产业发展类项目绩效目标

脱贫村至少有一个农民专业合作社或村集体经济组织带动贫困户，形成规模的特色种、养殖产业，增强贫困群众自我发展能力，提高贫困群众收入水平，促使贫困群众增收致富。2020年产业发展类肉牛类项目带动3957户群众，按劳取酬，户均增收2200元；生猪养殖类项目带动3957户群众，户均增收1000-1200元；中草药种植项目带动1148户群众，户均增收300-500元；其他产业项目带动贫困户642户，户均增收500-800元；干杂果经济林技能培训贫困户600人，发放培训资料和培训技能工具600套；果业培训贫困户1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套；果库可每年为集体经济实现纯收益10万元，户均增收500元；箱包加工车间建成可以带动45户贫困户就近务工，实现贫困户增收，进一步巩固脱贫成果。

附件：1.印台区 2020 年统筹整合财政涉农资金中期调整明
细表

2.印台区 2020 年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案
汇总表

3.印台区 2020 年度统筹整合财政涉农资金中期调整
项目表

抄送：区委办、区政府办

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组办公室 2020 年 8 月 4 日印发

2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年8月4日

序号	财政资金名称	贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注	
			年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）		
合计		20342.43	20985.67	20342.43	17623.32	2719.11	0.00		
一、	中央小计	11305.51	13408.50	11305.51	10297.55	1007.96	0.00		
1	财政专项扶贫资金	5353	5500	5353	4811	542			
2	水利发展资金	1780	1780	1780	1780				
3	现代农业生产发展资金	总规模(A,包含该项资金的全部支出方向)	200		200	200			
		★耕地地力保护补贴(B1)							
		★农机购置补贴(B2)							
		★支持适度规模经营(B3)							
		★有机肥替代(B4)							
		★农机深耕深松(B5)							
		★产业兴村强县示范行动(B6)							
		★畜禽粪污综合利用(B7)							
		★现代农业产业园(B8)							
		★耕地休耕(B9)							
	扣除B后的资金规模(C=A-B)	200	1100	200	200				
4	林业改革发展资金	总规模(A,包含该项资金的全部支出方向)	135.6	400	135.6	50	85.6		
		其中(B):★天然林保护管理(天保工程区管护、天然林停伐管护)							
		扣除B后的资金规模(C=A-B)	135.6	400	135.6	50	85.6		
5	农田建设补助资金	737.5	1100	737.5	737.5				
6	农村综合改革转移支付	934	996.67	934	934				
7	林业生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助资金部分)								
8	农村环境整治资金	564	800	564	226.64	337.36			

2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年8月4日

序号	财政资金名称	贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注
			年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）	
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）	1064	1064	1064	1064			
10	农村危房改造补助资金	62.83	62.83	62.83	62.83			
11	中央专项彩票公益金支持扶贫资金	127	200	127	127			
12	产粮大县奖励资金							
13	生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）							
14	农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）							
15	服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）							
16	旅游发展基金	43	30	43		43		
17	小 计	304.58	375	304.58	304.58	0	0	
	(1)农村扶贫公路中央基建投资	0		0				
	(2)重大水利工程专项中央基建投资							
	(3)农村电网改造升级工程中央基建投资							
	(4)以工代赈示范工程中央基建投资							
	(5)农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资	304.58	375	304.58	304.58			
	(6)动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资							
	(7)农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资							
	(8)农业生产发展专项中央基建投资							
	(9)农村人居环境整治专项中央基建投资							
(10)水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资								

2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年8月4日

序号	财政资金名称	贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注
			年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）	
	(1)现代农业支撑体系专项中央基建投资							
	(2)中小河流治理工程中央基建投资							
	(3)全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资							
	(4)规模化大型沼气工程中央基建投资							
	(5)退牧还草中央基建投资							
	(6)水文基础设施中央基建投资							
	(7)种养业循环一体化项目中央基建投资							
	(8)重点区域排涝能力建设中央基建投资							
	(9)中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金（属于整合范围但未在(1)-(8)列明的资金）							
二、	省级小计	3927.04	3976.17	3927.04	3836.45	90.59	0	
1	财政专项扶贫资金	1355	1355	1355	1355			
2	果业发展专项资金	100	100	100	100			
3	农业专项资金（农业公共服务保障、动物疫病防控、农作物病虫害防控、农业防灾减灾、到人到户补贴、农业生态环保及农村人居环境整治、促进农垦企业改善基本生产条件、现代农业机械化装备示范、农机化服务能力建设、农机安全免费管理除外）	1106.41	1987	1106.41	1015.82	90.59		
4	林业改革发展专项资金（森林防火、有害生物防治、国有林场改革、秦岭植物园建设配套、森林公安除外，省级生态效益补偿资金可不纳入整合）	550	234.17	550	550			
5	粮食专项资金（仅限于省级产粮大县奖励资金）							
6	水利发展专项资金（用于重点水利工程建设、县城供水、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱补助资金除外）	720	300	720	720			
7	环保专项资金（仅限用于农村人居环境整治的资金）							

2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年8月4日

序号	财政资金名称	贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注
			年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他 （备注中说明具体项目）	
8	其他	95.63		95.63	95.63			
三、 市级小计		1395.26	1441	1395.26	1035.01	360.25	0	
1	市级财政扶贫资金	1229	1115	1229	868.75	360.25		
2	美丽乡村建设资金	145	145	145	145			
3	重点区域绿化专项资金	21.26	181	21.26	21.26			
4	农业综合开发市级专项资金							
5	一事一议项目配套资金							
6	农村道路建设资金							
7	农村供水工程维修养护资金							
8	苹果标准示范园建设资金							
四、 县级小计		3714.62	2160	3714.62	2454.31	1260.31	0	
1	区级财政专项扶贫资金	2160	2160	2160	955.5	1204.5		
2	区级盘活资金	1554.62		1554.62	1498.81	55.81		
五、 四级合计		20342.43	20985.67	20342.43	17623.32	2719.11	0.00	
1	其中用于建档立卡贫困村的资金规模							
2	其中用于建档立卡贫困人口的资金规模							

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案汇总表

填报单位（盖章）：印台区财政局

填报日期：2020年8月4日

项目类别	建设内容	财政资金(万元)				
		中央	省级	市级	县级	小计
产业发展类 (20个)	1、农业产业项目（19个）	10297.55	3836.45	1018.75	2406.57	17559.32
	2、金融扶贫项目（1个）		0	16.26	47.74	64
	合计	10297.55	3836.45	1035.01	2454.31	17623.32
基础设施类 (28个)	1、巷道硬化及排水渠项目（18个）	670.60	90.59	0.00	155.81	917.00
	2、安全饮水项目（4个）	337.36		360.25	0	697.61
	3、通村、通组路道路硬化项目（6个）	0	0	0	1104.5	1104.5
	合计	1007.96	90.59	360.25	1260.31	2719.11
总 计（48个）		11305.51	3927.04	1395.26	3714.62	20342.43

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
一、产业发展类项目20个						17623.32	10217.55	3836.45	1035.01	2454.31				
（一）农业产业项目（19个）						17559.32	10217.55	3836.45	1018.75	2406.57				
1	印台街道崖尧村气调库建设项目	崖尧村	建设气调库300吨，配套冷藏铁框、塑料框、操作间、水电等必要的生产设施设备。	2020.3-2020.8	该项目建成后资产归崖尧村集体经济所有，村集体经济+贫困户的模式，项目每年可为村集体经济实现纯收益5万元，带动崖尧村、济阳村、前塬村贫困户150户420人利润分红，户均增收150元；可向贫困户提供临时性务工岗位15个，实现人均增收80元/天；村集体与贫困户签订协议，以高于市场价 0.1-0.2 元的保护价收购贫困户 种植的苹果。	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
2	广阳镇三合村肉牛养殖基地建设项目	三合村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2020.1-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权三合村、四兴村、水利村，经营采取政府+龙头企业+贫困户的模式，建成后每年可实现收益18万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区广阳镇三合村、四兴村、水利村，282户建档立卡贫困户900人，预计户均增收600元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草450吨，按照饲草亩产量需种植面积约90亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及282户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。	70.00	20.00	0	50.00	0.00	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合资金20万元	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
3	金锁关村肉牛养殖基地建设项目	金锁关村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2020.1-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至金锁关村、袁家山村、背塔村集体经济，采取政府+龙头企业+集体经济+贫困户的模式，建成后每年可实现收益16万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区金锁关镇金锁关村、袁家山村、背塔村贫困户，207户建档立卡贫困户567人，预计户均年增收700元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草400吨，按照饲草亩产量需种植面积约80亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及207户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。	80.00	30.00		50.00	0.00	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合资金30万元	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
4	印台街道崖尧村肉牛养殖基地建设项目	崖尧村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2020.1-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至崖尧村、刘村，经营采取政府+龙头企业+村集体经济+贫困户的模式，建成后每年可实现收益14万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区崖尧村、刘村共152户476人增收，预计户均年增收900元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草350吨，按照饲草亩产量需种植面积约70亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及152户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。	100	50		50	0	农业农村局	支持材料、设购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合50万元	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
5	红土镇肖家堡村肉牛养殖基地建设	肖家堡村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2020.1-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至肖家堡村、冯家塬村，采取“政府+龙头企业+村集体经济+贫困户”的模式，建成后每年可实现收益18万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区红土镇肖家堡村、冯家塬村202户贫困户706人增收，预计户均增收850元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草350吨，按照饲草亩产量需种植面积约50亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及202户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。	70	20		50	0	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合资金20万元	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
6	印台区万头肉牛养殖基地建设	周陵村	新建牛棚44栋，其中84头牛棚10间，90头牛棚5间，102头牛棚1间，120头牛11间活126头牛棚2间，138头牛棚11间，162头牛棚4间；青储窖7座，堆粪棚1间，技术保障中心1座，污水处理场1座；配套建设室外道路、电气、给排水、箱变等，以及必要的辅助设施、前期勘察、设计、环评等咨询费用。	2020.1-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至72个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业++村集体经济+贫困户”的模式，投产后以产业带动、劳务用工、股份收益三种方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区72个村（其中41个贫困村），3957户建档立卡贫困户11860人，预计年户均增收800元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照第一年5%，第二年6%，第三年7%，第四、五年8%的投资额核算收益，每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草2.8万吨，按照饲草亩产量需种植面积约1万亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及3000户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位10个给贫困户。	5253.17	4317.88	630.22	0.00	305.07	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金3180.5万元，整合资金2072.67万元	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
7	印台区生猪养殖基地建设	苟村、崖尧村、金华山村	新建商品猪育肥园区3座，存栏62400头。规划总用地面积307013.3平方米（约合460.523亩），其中：建、构筑物基底面积63364.89平方米，其中育肥舍建筑面积58600.89平方米，道路及场地硬化面积38840平方米，建设隔离舍6个，高压冲洗车间及淋浴消毒间3个，锅炉房3个，沼液池5个。配套育肥场斯高德集成设备，场弱电设备，配套排污、防疫、水、电以及必要的设施设备。（调增83.75万元主要用于购置安装料线系统等）	2020.1-2020.12	项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至72个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业+贫困户”的模式，项目正式投产运营后将以“产业带动、劳务用工、股份收益、土地流转”等四种方式带动贫困户致富，直接收益主要用于支持印台区72个行政村（其中贫困村41个），3957户建档立卡贫困户11860人，预计年户均增收900元以上。收益结算由印台区周陵管委会与各镇（办）、村签订收益分配协议，随后将由周陵管委会下属国有企业智农源公司作为资产托管单位和经营单位润民达康公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照10%的固定资产投资额核算收益，每年12月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划在全区范围内收购玉米1000吨，按照当地玉米平均亩产量500斤计算，每年需种植玉米4000亩，按照全区人均耕地面积约2亩计算，惠及2000户农村居民，玉米每吨收购价2100元，在收购价格上用高于市场价5%的价格优先收购全区贫困户种植的玉米。正式投产运营后计划拿出15个稳定就业岗位定向聘用建档立卡贫困户，计划每人就业岗位月工资不少于2000元。	8063.75	3407.27	2506.23	818.75	1331.50	周陵管委会	主体工程及设备购置安装，以及用电、消防等必备养殖基础设施建设。	专项扶贫资金3090.79万元，整合资金4972.96万元	★此项目为2020年在建项目，因项目内容调整。资金由原来的7980万元基础上，将水务局实施的印台区零星散户供水工程和印台区供水管网老化改造工程中调减的专项扶贫资金共计83.75万元，调增用于生猪养殖项目建设，调增后使用2020年整合资金8063.75万元

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
8	有机肥替代化肥土壤改良项目	68个行政村	在红土镇、金锁关镇、陈炉镇、广阳镇、阿庄镇、印台办、王石凹办共7个镇（街道）实施有机肥土壤改良29955.46亩，其中苹果面积8024.52亩，玉米面积12909.69亩，小麦3725.49亩，干杂果面积4432.43亩，蔬菜（中药材）等其他作物863.33亩。共发放有机肥4241.12吨、配方肥1507.5吨、水溶肥81.33吨。涉及贫困户3136户10092人。	2020.3-2020.12	一是有苹果产业的贫困户每亩苹果园发放5袋有机肥，1袋配方肥和20公斤水溶肥，每户每亩苹果园当年可节支500元左右，全区涉及有苹果产业的贫困户苹果园共可节支400万元。通过以上有机肥改良土壤，苹果的优果率连续三年均可提高10%以上，每亩年均可增收800元以上，连续三年全区贫困户的苹果可增收1900余万元；二是有其它种植产业的贫困户（包括小麦、玉米、核桃、花椒、中药材等），每亩作物发放3袋有机肥、1袋配方肥。每亩可节支300元左右，种植其他产业的贫困户共可节支660万元；通过以上有机肥改良土壤，连续三年贫困户的农作物每亩年均可增收200元以上，全区涉及其它作物种植的贫困户三年预计增收1200万元；三是涉及挂果园的贫困户每亩果园发放20公斤水溶肥，当年每亩可节支200元，挂果园的贫困户果园共可节支80万元，每亩果园苹果可增产500斤，亩可增收1000元，全区涉及挂果园的贫困户共可增收400余万元。通过以上3项内容项目实施，带动全区贫困户3136户10092人，共可节支1140余万元，可增收3600万元以上。	1060.30	1060.3	0.00	0.00		农业农村局	支持购置有机肥、水溶肥、材料、水肥一体化施工环节费用。	整合资金	★此项目为2020年在建项目，因项目内容调整。资金由原来的1200万元减少为1060.3万元。交回资金139.7万元。

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
9	印台区无花果现代农业示范园建设项目	刘村	新建棉被温室大棚5栋共8000平方米；新建连栋日光温室大棚24栋共11520平方米；新建混凝土道路1108.48米；修筑混凝土排水渠1800米，宽0.4米×高0.5米；新建混凝土蓄水池150立方米。	2020.3-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至2个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业+村集体经济+贫困户”的模式，投产后以产业带动、劳务用工、股份收益三种方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区2个村（崖尧村、前齐村）集体经济，143户建档立卡贫困户456人，预计年户均增收400元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位陕西麦田良饮有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照第一年3%，即18.7万元；第二年4%，即24.9万元；第三年5%，即31.1万元；之后每年按照6%进行分红。10年后由企业收购，收益另行协商。每年11月底将收益对付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。	623.10	623.1		0.00	0.00	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	整合资金	★此项目为2020年在建项目。因项目实施内容减少，资金由原来的1000万元减少为623.1万元。交回资金376.9万元。

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
10	石羊集团印台区肉鸡养殖项目	小庄村	新建鸡舍7栋共8918平方米；新建技术用房、锅炉房共440平方米；新建黑膜发酵池300立方米；新建蓄水池400立方米；配套厂区内道路硬化等2463平方米；以及水、电、路等其他生产必要的设施设备。	2020.3-2020.12	该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至20个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业+村集体经济+贫困户”的模式，投产后以产业带动、劳务用工、股份收益三种方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区20个村集体经济，1325户建档立卡贫困户，预计年户均增收400元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位蒲城县润达畜牧有限公司根据合作协议按2个5年进行结算，协议约定按照第一个五年8.69%收益，即每年收益86.9万元；第二个五年8.1%收益，即每年收益81.1万元；10年后由企业收购，收益另行协商。每年11月底将收益对付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。	1000.00	300.00	700	0.00	0.00	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
11	陈炉镇金银花栽植项目	上店村	栽植金银花500亩，包括流转土地、购置种苗、肥料，以及旋地、栽植、除草等人工管护。	2020.3-2020.12	该项目建成后资产归陈炉镇政府所有，采取镇政府+铜川市陈炉古镇耀瓷文化旅游开发有限公司+贫困户的模式，项目投产后每年可为陈炉镇上店村、马科村、北沟村贫困户61户159人实现纯收益16万元，户均增收1500元；可向贫困户提供临时性务工岗位10个，人均年增收5000元。	150.00	150.00		0	0.00	农业农村	支持流转土地、种苗引进、栽植、施肥、管护环节费用。	整合资金	
12	果业技能培训（区果业发展中心）	红土镇肖家堡村，广阳镇四兴村、西固村、任家塬村，阿庄镇塬圪塔村、小庄村、下庄村，金锁关镇徐家沟村、袁家山村，印台街道办楼子村、崖尧村、印台村	重点在苹果生产村设置培训点，计划红土镇肖家堡村100人，广阳镇四兴村90人、西固村90人、任家塬村60人，阿庄镇塬圪塔村100人、小庄村90人、下庄村80人，金锁关镇徐家沟村90人、袁家山村70人，印台街道办楼子村70人、崖尧村90人、印台村70人。共计培训贫困人口1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套。	2020.4-2020.5	培训贫困人口1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套，使1000名贫困人口掌握苹果管理技能，从而提高果园管理水平，提高自身收入	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	果业中心	培训资料、工具和讲补助	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
13	涉果重点贫困村果库建设项目（北神沟村）	北神沟村	建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等	2020.4-2020.8	该项目产权归村集体所有并负责管理和经营，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收，实现村集体经营收入预计达到10万元，扣除相关费用、提取盈余公积等费用后，净利润用于村集体经济发展：（一）免费为贫困户储存果品；（二）以高于市场价0.3-0.8元的保护价收购贫困户果品；（三）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位12个；（四）带动全村92户贫困户利润分红，户均增收不低于500元。	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	果业中心	项目设计费，果库材料、设备采购费用，施工费用，土建费用，设备安装费用，项目监理费。	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
14	涉果重点贫困村果库建设项目（任家塬村）	任家塬村	建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等	2020.4-2020.8	该项目产权归村集体所有并负责管理和经营，采取村集体经济+贫困户的模式，实现村集体经济年纯收入预计达到15万元，扣除相关费用、提取盈余公积等费用后，净利润用于发户分红和村集体经济发展。 （一）免费为贫困户储存果品；（二）以高于市场价0.1-0.3元的保护价收购贫困户果品；（三）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位6个；（四）带动全村29户贫困户利润分红，户均增收不低于500元。	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	果业中心	项目设计费，果库材料、设备采购费用，施工费用，土建费用，设备安装费用，项目监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
15	涉果重点贫困村果库建设项目（塬圪塔村）	塬圪塔村	建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等	2020.4-2020.8	该项目产权归村集体合作社负责运营。按照镇政府+村集体经济+贫困户的模式，实现村集体经济年纯收入预计达到12万元。扣除相关费用、提取盈余公积等费用后，净利润用于贫困户分红。（一）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位3个；（二）带动全村62户贫困户利润分红，户均增收不低于400元。	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	果业中心	项目设计费，库材料、设备采购费用，施工费用，土建费用，设备安装费用，项目监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
16	涉果重点贫困村果库建设项目（袁家山村）	袁家山村	建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等	2020.4-2020.8	该项目产权归村集体经济负责管理和经营，采取村集体经济+贫困户的模式，实现村集体经济年纯收预计达到10万元。扣除相关费用、提取盈余公积等费用后净利润主要用于（一）主要用于贫困户分红。（二）贫困户享受优先收购苹果权利，每斤高于市场收购价0.3-0.5元；（三）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位10个；（四）带动全村84户贫困户利润分红，户均增收不低于300-500元。	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	果业中心	项目设计费，果库材料、设备采购费用，施工费用，土建费用，设备安装费用，项目监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
17	涉果重点贫困村果库建设项目（前齐村）	前齐村	建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等	2020.4-2020.8	该项目产权归村集体所有并负责管理和经营，采取村集体经济+贫困户的模式，实现村集体经济年纯收入预计达到12万元。扣除相关费用、提取盈余公积等费用后净利润用于分红和村集体经济发展。（一）免费为贫困户储存果品；（二）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工支位15个；（三）带动全村52户贫困户利润分红，户均增收不低于350元。	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	果业中心	项目设计费，果库材料、设备采购费用，施工费用，土建费用，设备安装费用，项目监理费	专项扶贫资金	
18	铜川市印台区箱包加工项目	印台区顺金南路金山水岸移民搬迁点	建设箱包加工用房1000平方米。	2020.5-2020.8	该项目建成后产权归属为区国资处国有独资铜川市印台区煜城建设开发投资有限公司，由区级国有公司统一管理运营，项目已与铜川信达宝利工贸有限公司签订了协议，用于外贸箱包加工，企业已入驻经营。预计可带动周边群众200人以上实现家门口就业，安置贫困劳动力不少于15%，企业年产值预计达2000-3000万元。目前前期用工84人，其中贫困劳动力19人，人均年收入1.8万元以上。	230.00	230.00	0.00	0.00		人社局	施工费用	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
19	印台区2020年干杂果经济林技能培训扶贫项目	红土镇北神沟村；王石凹办王石凹村、苟村、炭庄塔村、傲背村；陈炉镇育寨村、双碑村、穆家庄村、马家河村、永兴村、枣庄村、北沟村、立地坡村、上店村、那坡村、潘家河村、马科村、雷家坡村；金锁关镇崔家沟村、柳树台村、金锁关村；阿庄镇下庄村、西沟岭村、小庄村、南塬村、汉寨村、阿庄村、丰邑村、塬圪塔村；印台办刘村、前齐村；广阳镇广阳村、四联村、三合村、四兴村、任家源村、陶贤村。	对全区涉林贫困户600人进行干杂果技能培训，发放培训资料和培训技能工具600套，每人一套。其中红土镇北神沟村50人；王石凹办王石凹村10人、苟村30人、炭庄塔村5人、傲背村5人，共计50人；陈炉镇育寨村47人、双碑村9人、穆家庄村6人、马家河村1人、永兴村7人、枣庄村4人、北沟村4人、立地坡村5人、上店村2人、那坡村1人、潘家河村1人、马科村5人、雷家坡村8人，共计100人；金锁关镇崔家沟村40人、柳树台村30人、金锁关村30人，共计100人；阿庄镇下庄村18人、西沟岭村20人、小庄村44人、南塬村1人、汉寨村7人、阿庄村5人、丰邑村1人、塬圪塔村4人，共计100人；印台办刘村60人、前齐村40人，共计100人；广阳镇广阳村28人、四联村8人、三合村26人、四兴村26人、任家源村7人、陶贤村5人，共计100人。	2020.3-2020.10	培训贫困人口600人，发放600套培训资料，600套培训技能工具，使600名贫困人口掌握干杂果技能，从而提高干杂果的管理水平，提高自身收入。	9.00	9.00	0.00	0.00	0	林业局	培训资料、工具、授课等	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
（二）金融扶贫项目（1个）						64.00	0.00	0.00	16.26	47.74				
1	扶贫小额贷款贴息	全区8个镇，72个村	贫困户产业小额贷款贴息、风险补偿金	2020.1-2020.12	帮助贫困户进行小额信贷贴息，鼓励有条件的贫困户积极发展产业，巩固脱贫成果，项目共涉及贫困户589户1767人建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息，支持贫困户发展产业，户均年增收1000元左右。	64.00		0.00	16.26	47.74	扶贫局	小额贷款贴息补助	专项扶贫资金56.26万元、整合资金7.74万元	★该项目原计划投资80万元，现根据我区贴息规模调整为64万元

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
二、基础设施类项目28个						2719.11	1007.96	90.59	360.25	1260.31				
（一）巷道硬化及排水渠项目18个						917.00	670.60	90.59	0.00	155.81				
1	阿庄镇汉寨村巷道排水渠工程	汉寨村	修建排水渠720米，其中，一组排水渠250米，二组排水渠120米（加盖板），四组排水渠350米（200米加盖板，拆除户前路面积，100米含拆除）规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众477户1985人，其中贫困户102户341人	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
2	阿庄镇下庄村巷道硬化及排水渠工程	下庄村	修建二、三组排水渠1800米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，水泥硬化巷道140米，宽3.5米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众323户1159人，其中贫困户76户 248人	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
3	广阳镇四兴村一、二、三、六、七组道路建设工程	四兴村	水泥硬化道路1800米，宽3.5米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众生产生活，该项目涉及群众605户2782人，其中贫困户155户562人	98.00	7.41	90.59	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
4	广阳镇水利村巷道硬化及排水渠工程	水利村	水泥硬化巷道620米，宽3.5米，厚0.15米，混凝土排水渠300米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众560户2260人其中贫困户131户447人	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
5	陈炉镇永兴村巷道硬化工程	永兴村	水泥硬化巷道500米，宽3米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众217户783人，其中贫困户47户124人	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
6	陈炉镇马河村巷道硬化及排水渠工程	马河村	水泥硬化巷道2530米，其中580米，宽2.5米，1950米，3米宽，厚均为0.15米，混凝土排水渠1200米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众325户1200人，其中贫困户35户89人	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费，招标代理费	专项扶贫资金	
7	陈炉镇育寨村巷道硬化及排水渠工程	育寨村	水泥硬化巷道1200米，宽3米，厚0.15米，混凝土排水渠600米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众531户1997人，其中贫困户137户439人	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
8	红土镇庞家河村二组排水渠及护坡工程	庞家河村	护坡400立方米，新建水渠250米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众生产生活，该项目涉及群众256户957人生活，其中贫困户86户257人	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
9	金锁关镇袁家山村排水渠工程	袁家山村	上袁组至下袁组、草房头组排水渠1236米，规格为0.3m*0.4m*0.5m；东沟组水泥硬化巷道130米，宽度3米，厚0.15米。	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众414户1343人，其中贫困户85户236人	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
10	陈炉镇那坡村巷道硬化及排水渠工程	那坡村	水泥硬化巷道300米，宽3.5米，厚0.15米，混凝土排水渠1100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，其中拆除旧路面300米，600米排水渠加盖板	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众207户738人，其中贫困户27户85人	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
11	红土镇太和寺村巷道及排水渠工程	太和寺村	一组水泥硬化巷道200米，宽3.5米，厚0.15米；排水渠200米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，二组新建水泥硬化巷道350米，宽3.5米，厚0.15；排水渠100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众209户762人，其中贫困户29户98人	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
12	王石凹街道办炭庄塔村生产路工程	炭庄塔村	水泥硬化道路1900米，宽3米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众生产生活，该项目涉及群众161户596人，其中贫困户55户182人	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费，招标代理费	专项扶贫资金	
13	红土镇东王村排水渠工程	东王村	新修排水渠1050米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众336户1268人，其中贫困户56户198人	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
14	金锁关镇背塔村巷道硬化工程	背塔村	水泥硬化巷道1660米，其中水海子组460米，宽2米，240米，宽3米；东村组300米，宽2.5米；南阳坡组360米，宽2.5米；葛条砭组300米，宽2.5米，厚均为0.15米	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众456户1545人，其中贫困户60户109人	70.00	14.19	0.00	0.00	55.81	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
15	金锁关镇纸坊村二组巷道硬化工程	纸坊村	水泥硬化巷道400米，其中150米，宽2米；120米，宽2.5米；130米，宽3米；厚均为0.15米	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众322户1069人，其中贫困户44户130人	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
16	红土镇冯家塬村巷道及护坡工程	冯家塬村	水泥硬化巷道850米，宽3米，厚0.15米，新建护坡400m ³	2020.5-2020.7	提升群众生产生活，涉及430户1709人，其中贫困户82户292人	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
17	红土镇肖家堡村排水渠及护坡工程	肖家堡村	新修排水渠2100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，新建护坡165m ³	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众481户1721人，其中贫困户120户，406人	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
18	陈炉镇枣村四、五组巷道硬化工程	枣村	水泥硬化巷道2200米，宽2.5米厚为0.15米；排水渠245米；盖板30米。	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众317户1017人，其中贫困户31户87人	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
(二) 安全饮水项目4个						697.61	337.36	0.00	360.25	0.00				
1	印台区零星散户供水工程	史家河村	入户45户	2020.4-2020.6	管网提升改造512户1800人的饮水（其中：非贫困户466户1670人，贫困人口46户130人）实现受益，切实满足当地群众饮水难问题，稳定持续供水。	127.9			127.9		水务局	安装防冻保护桩176户，新入户67户，管网提升改造269户（非贫困户入户部分自筹解决）	专项扶贫	★工程财政评审报告为依据，原资金为147万元现调整为127.9万元，调减19.1万元。
	程家堰	入户42户												
	崖尧村	入户48户												
	水利村	管网DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设226m，换承重阀门井1座，入户1户。												
	背塔村，葛条碱村	DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设905m，DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设400m，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设780m，入户32户。												
	庞河村	新建5m3玻璃钢蓄水池1座，DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设100m。												
	武伍村	混凝土路面拆除7.2m3，混凝土路面恢复48m3，DN40-PE100-1.6Mpa管道铺设100m，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设300m，入户工程混凝土路面拆除4.82m3，混凝土路面恢复32.13m3，入户7户。												
	北沟村5组	DN50无缝钢管100m，DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设1900m，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设2800m，入户21户，混凝土路面拆除144m3，混凝土路面恢复960m3，顶管过路20m。												
	潘家河村	入户21户，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设800m，混凝土路面拆除16m3，混凝土路面恢复106.67m3。												
	穆家庄村	入户21户，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设800m，混凝土路面拆除16m3，混凝土路面恢复106.67m3。												
	那坡、双碑、穆家庄村	混凝土路面拆除58m3，混凝土路面恢复386.67m3。DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设1500m。												

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
2	印台区供水管网老化改造工程	胜利四组	新建30m³蓄水池1座，铺设配水管网1710m，防冻保护桩22个，入户泄水井22座，水槽22个，集中水表井5座，闸阀井3座，现状管道拆除1160m等。	2020.4-2020.6	贫管网提升改造474户2053人的饮水（其中：非贫困户432户1937人，困人口42户116人）实现收益，保证供水设施正常运行。	232.35					水务局	安装防冻保护桩333户，管网提升改造141户。（非贫困户入户部分自筹解决）	专项扶贫	★工程财政评审报告为依据，原资金为297万元现调整为232.35万元，调减64.65万元。
	金华山村肖家塔组	铺设管网4920m，防冻保护桩38个，入户泄水井38座，水槽38个，集中水表井4座，闸阀井4座等。立地坡3组：铺设管网5600m，现状管道拆除3300等。												
	立地坡3组	铺设管网5600m，现状管道拆除3300等。												
	东王村	200QJ10-500/37kw 1台，75kw软启动柜1台，电子远传水表控制系统1套。												
	前齐村神武组	铺设管网6725m，防冻保护桩116个，入户泄水井116座，水槽116个，集中水表井9座，闸阀井2座，现状管道拆除3875m等。												
	孙家贬村1组	新建30m³蓄水池1座，输水管网铺设750m，铺设配水管网6792m，防冻保护桩106个，入户泄水井106座，水槽106个，集中水表井10座，闸阀井8座，现状管道拆除3672m，太阳能次氯酸钠消毒设备1台等。												
	西塬供水站	铺设管网3722m，闸阀井3座，排气井1座，现状管道拆除1207m等。												
	寇村涝池组	10m³玻璃钢蓄水池1座，围网（高2.0m）60m，闸阀井2座，PE100-De20-1.6Mpa450m，防冻保护桩45个，入户泄水井45座，水槽45个等												
	西塬供水站	250QJ100-283潜水泵（125KW）1台												

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
		上刘村	PE100-De32-1.6Mpa管325m,土方开挖130m³,土方回填123.5m³,混凝土路面拆除21m³,弃渣外运27.3m³,混凝土路面恢复21m³;入户工程:土方开挖142.8m³,土方回填135.66m³,PE100-De20-1.6Mpa管420m,砼路面拆除25.2,弃渣外运32.76m³,C20砼路面恢复25.2m³,防冻泄水阀井36个,防冻保护桩36个,水槽36个,集中水表井2座,DN20水表36个											
		下刘村	PE100-De32-1.6Mpa管1225m,土方开挖416.5m³。土方回填395.68m³;入户工程:土方开挖214.2m³,土方回填203.49m³,PE100-De20-1.6Mpa管630m,砼路面拆除37.8m³,弃渣外运49.14m³,C20砼路面恢复37.8m³,防冻泄水阀井63个,防冻保护桩63个,水槽63个,IC卡充值系统1套,台式电脑1台,充值器1台,dn20水表63份;											

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
3	铜川市印台区农村饮水巩固提升工程	立地坡村	PE100-De50-1.6Mpa管1600.m, PE100-De40-1.6Mpa管1500m, PE100-De32-1.6Mpa管1100m, 土方开挖1680m³, 土方回填1646m³, 砼路面拆除78m³, 弃渣外运101.4m³, C20砼路面恢复78m³, 闸阀井2座; 30m³蓄水池维修: 挂网52.8m², 结构砂浆52.8m², 涂料25.6m²;	2020.4-2020.6	管网提升改造930户3226人的饮水（其中：非贫困户923户3306人，贫困人口7户20人）人口实现受益，稳定持续供水，通过饮水安全，提升农村饮水质量，切实解决群众饮水难问题。	143.7	143.7				水务局	安装防冻保护桩99户，新入户12户，管网提升改造819户（非贫困户入户部分自筹解决）	整合	★工程决算为依据，原资金为176万元现调整为143.7万元，调减32.3万元。
柏庙	土方开挖1364m³, 土方回填1336.72m³, PE100-De50-1.6Mpa管579m, PE100-De32-1.6Mpa管2216m, PE100-De20-1.6Mpa管615m, 混凝土路面拆除169.86m³, 弃渣外运203.83m³, 混凝土路面恢复169.86m³, 新建闸阀井10座;													
陶贤村	PE100-De50-1.6Mpa管1750m, 土方开挖1225m³, 土方回填1163.75m³, 闸阀井2座; DN20水表123个, DN32水表10个													
四联村	PE100-De20-1.6Mpa管22800m, 土方开挖6840m³, 土方回填6840m³, 混凝土路面拆除224.5m³, 弃渣外运291.85m³, C20砼路面恢复224.5m³													

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
		小庄	PE100-De63-1.6Mpa管500m, 土方开挖300m³, 土方回填285m³;											
		前齐村	DN125钢管150m, PE100-De32-1.6Mpa管70m, 钢管表面防腐150m, 混凝土路面拆除34.5m³, 混凝土路面恢复34.5m³, 弃渣外运20m³, 土方开挖154m³, 土方回填154m³, 浆砌石水渠2m, M7.5砂浆砖墙拆除5.5m, M7.6砂浆砖墙砖围墙及粉刷1.6m³, 顶管过路4处, 排水管安装44m											
		前齐村神武组	DN20镀锌钢管42m, PE100-De50-1.6Mpa管560m, PE100-De20-1.6Mpa管600m, 土方开挖490m³, 土方回填490m³; 砼路面拆除8m³, 砼路面恢复8m³, 弃渣外运10.4m³, 泄水井21座, 水表井1座, 闸阀井2座, 防冻保护桩9座, 水槽9座, DN20水表20个, 排水阀39个, 总阀21个, DN20钢制水龙头56个, 减压阀1台。											

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
4	铜川市印台区供水提升改造工程	<p>高楼河村</p> <p>广阳镇武伍村</p> <p>金锁关镇崔家沟村</p> <p>刘家沟村</p> <p>西固</p>	<p>现状管道拆除4405m，配水管网DN90-PE100-1.6Mpa管道铺设1405m，DN75-PE100-1.6Mpa管道铺设3000m，混凝土路面拆除修复21.6m³，入户管网DN20-PE100-1.6Mpa1720m，集中式水表井7座。</p> <p>新建20m³蓄水池1座，管网DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设200m，闸阀井1座。</p> <p>新建50m³玻璃钢蓄水池1座，新建30m³玻璃钢蓄水池1座，200m³蓄水池维修，围网（高2.0m）50m，管网DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设1640m，DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设855m，混凝土路面拆除修复18m³，入户管网DN20-PE100-1.6Mpa1350m，入户45户。</p> <p>配水管网DN63-PE100-1.6Mpa管道铺设1616m，DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设1640m，现状管道拆除3256m，混凝土路面拆除修复103.82m³，入户管网DN20-PE100-1.6Mpa1020m。</p> <p>供水站院内设施整修，200m³蓄水池维修，加压室、消毒室维修，门窗15套，防护网400m。</p>	2020.4-2020.6	管网提升改造1095户4409人的饮水（其中：非贫困户1085户4384人，贫困人口10户25人）真正实现受益，不断改善农村饮水管网设施，保证供水设施正常运行，确保群众生产生活正常开展。	193.66	193.66				水务局	安装防冻保护桩45户，新入户改造43户，管网提升改造1007户（非贫困户入户部分自筹解决）	整合	★工程财政评审报告为依据，原资金为199万元现调整为193.66万元，调减5.34万元

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
(三) 通村、通组路道路硬化项目6个						1104.50	0.00	0.00	0.00	1104.50				
1	印台区金锁关镇袁家山村南沟至金瑶路通组路	袁家山村	新建通组路1.2km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中袁家山村421户，1339人，贫困户83户，234人；带动村组经济发展	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	交通局	从设计费、监理费、建费、安费、竣工验收费	专项扶贫资金	
2	陈家山村陈家山组通组路	陈家山村	新建通组路1.5km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中徐家沟村451户，1461人，贫困户100户，281人；带动村组经济发展	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	交通局	从设计费、监理费、建费、安费、竣工验收费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
3	井家园三组至305省道通组路	广阳村	新建通组路1.15km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中井家园村128户，496人，贫困户10户，27人；带动村组经济发展	149.50	0.00	0.00	0.00	149.50	交通局	从设计、监费、理、建、安、费、交、竣、工、验、收、费	专项扶贫资金	
4	印台区广阳镇刘家沟村三组至一、二组通组路	刘家沟村	新建通组路1.3km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中刘家沟村242户，869人，贫困户57户，207人；带动村组经济发展	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	交通局	从设计、监费、理、建、安、费、交、竣、工、验、收、费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注（带★为本次调减、调增内容）
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计48个						20342.43	11225.51	3927.04	1395.26	3714.62				
5	印台区阿庄镇小庄村三组至孟家通路	小庄村	新建通组路1km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中小庄村431户，1591人；贫困户68户，194人；带动村组经济发展	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	交通局	从设计费、监理费、建费、安费、竣工验收收费	专项扶贫资金	
6	小庄村三组至五组通路	小庄村	新建通组路3.2km、宽3.5m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中三组65户，250人，贫困户8户，27人；五组80户281人，贫困户11户，25人；带动村组经济发展	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	交通局	从设计费、监理费、建费、安费、竣工验收收费	专项扶贫资金	