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	序号
	主要任务
	分管领导
	牵头部门
	进展情况

	1
	整合财政资金3000万元用于发展产业、改善环境。
	王  蒙
	区财政局
	已整合财政资金3044万元，用于发展农业产业、改善农村环境。涉及美丽乡村资金1000万元、区级扶贫专项资金820万元、一事一议资金100万元；安排中、省扶贫专项资金423万元、中央发展资金320万元，省级农业专项资金381万元。（已完成）

	2
	建立村干部鼓励激励工作机制，设立奖金100万元，激发干事创业活力。
	
	
	已将村干部鼓励激励奖金100万元列入年初预算。（已完成）

	3
	完成城乡居民清洁能源替代6000户。
	







刘战杰





刘
	区发改局
	完成散煤治理在线平台、镇办、村（社区）三级网格员注册109人，清洁能源替代6000户任务已分解至各镇办，改造计划已完成系统录入1105户，5月底完成4755户数据录入工作，完成建乐社区、新村、十里铺村“煤改气”户内安装194户，中压管道正在施工。印王电力公司实施我区配电网建设与改造项目共10个，已开工4个，其余工程已完成招标，正在采购物料。（进展缓慢）

	4
	公布《王益区优化提升营商环境白皮书》。
	
	
	《王益区优化提升营商环境白皮书》（中期审议稿）正在征求相关部门意见，预计6月底公布。

	5
	升级改造利群自助办税服务厅，新增便民办税服务窗口20个。
	
	区税务局
	利群自助办税服务厅已于5月竣工并投入使用，共设4个功能区，2个实体窗口，20个网上办税服务台，3个24小时自助办税终端。（已完成）

	6
	新增法律服务自助终端15台，实现镇（街道）、村（社区）公共法律服务自助终端全覆盖。
	
	区司法局
	已更新法律服务自助终端9台，新安装法律服务自助终端15台。（已完成）

	7
	全年办理法律援助案件230件以上。
	
	
	已受理法律援助案件120件，办理结案30件。

	8
	加快“和为贵”调解室建设，实现全区所有户籍派出所“和为贵”调解室全覆盖。
	
	公安王益分局
	全区7个户籍派出所“和为贵”调解室已全部建成，实现全覆盖。（已完成）

	9
	稳步推进“一标三实”和“雪亮工程”，安装6万副“二维码”门牌，实现农村视频监控全覆盖。
	
	
	1.已完成城区主干道、梅苑小区、河滨路小区、一九四队小区、九洲国际小区“二维码”门牌3.2万副安装工作。
2.“雪亮工程”已完成勘察布点，正在铺设主线光缆。

	10
	完成王家河1#井堆渣场项目治理工程。
	杨  明
	市自然资源局王益分局
	项目开工手续已办理完毕，正在协商解决苗木赔偿事宜。（无进展）

	11
	创建乡村文化大院10个。
	
	区文化和旅游文物局
	已完成罗寨村乡村书画根雕奇石馆、乡村秦腔自乐班、乡村舞蹈坊、乡村书吧、姜女秦绣传习所5个大院的运行机制、设备配备、标牌制作等基础建设工作。

	12
	开展文化下乡、送书下乡、立德扶志及三大文化品牌活动150场。
	
	
	已开展了文化下乡、送书下乡、立德扶志及三大文化品牌活动65场。

	13
	建成高标准城市书房2个、小区读书屋10个。
	
	
	城市书房项目：已完成项目立项、初步设计，正在进行项目可研审批及评审。
小区读书屋项目：正在完善实施方案和规划设计及选点。（进展缓慢）

	14
	建设民俗陶瓷馆和义兴村民俗展览馆。
	
	
	民俗陶瓷馆建设：已与民间陶瓷艺术家喻德江先生达成项目建设初步意向。（进展缓慢）
义兴村民俗展览馆建设：已完成相关设施、标识、制度等建设。

	15
	加快建设城市旅游经济带，实施同官矿场遗址公园、火车老站印象园项目。
	
	
	同官矿场遗址公园：已完成同官矿场遗址公园项目策划设计文本编制。    （进展缓慢）
火车老站印象园：已完成策划包装并与深圳华纳文化发展公司签订了合作协议。

	16
	策划包装雷坪川景区、王家河遗址龙文化园项目。
	
	
	完成雷坪川景区、王家河遗址龙文化园项目策划文本，与隆基集团签订了山水王家河仰韶文化特色小镇项目协议。（已完成）

	17
	完成红色军台岭景区古驿道建设任务，建成川口儿童游乐园。
	
	王益办
	红色军台岭景区古驿道建设项目：已完成项目建议书、可研、环评、初步设计、乡村规划设计、土地手续审批，林地占用手续已报市林业部门审批，正在进行招投标。
川口儿童游乐园项目：已全部完工，并通过验收和审计。正在完善运营方案，待山水林田湖项目配套设施完工后，投入运营。

	18
	新建五一、新乐、建乐3个社区，迁址建设新兴、青年路、新城3个社区，改扩建东风、建工路、史家河3个社区，实现“红旗模式”全覆盖。
	

张云峰








张云峰
	

区民政局




区民政局
	明确9个社区建设方案及资金。1.新建社区：五一社区，正在选址；建乐社区，计划对原址进行改造提升，已拟定采购计划；新乐社区，完成了选址和设计，项目实施方案已批复，正在筹备招投标。2.迁建社区：新兴社区、青年路社区正在进行内部装修和设施配置；新城社区待大同路社区整体搬迁后，搬入大同路社区现址。3.改建社区：东风社区，已完成设计，正在完善报建手续；建工路社区、史家河社区正在施工。（进展缓慢）

	19
	实现全区农村幸福院改造提升全覆盖。
	
	
	已完成26所农村幸福院选址和概算工作，并向市局上报了示范农村幸福院项目，待市级下发幸福院建设方案及指标。（受市级影响导致进展缓慢）

	20
	建成福居养护院一期并投入使用，开工建设二期。
	
	
	一期项目完成6层主体建设，楼内部装修基本完成，正在铺设地胶；二期项目正在进行整体设计。

	21
	为全区100名重度肢体残疾人实施“一户一策”式无障碍设施改造。
	
	区残联
	为全区100户重度肢体残疾人家庭“一户一策”式无障碍设施改造已完成验收。（已完成）

	22
	为400余名0-14周岁残疾儿童提供基本康复服务。
	
	
	印发了《铜川市王益区建立残疾儿童康复救助制度实施方案》，确定了康复救助定点医疗机构，正在为40名残疾儿童进行康复救助训练。

	23
	建成3个数字化预防接种门诊。
	
	区卫生健康局
	分别在黄堡镇卫生院、川口卫生服务中心、王益街道卫生院建设3个数字化预防接种门诊，已完成项目设计方案、预算及评审工作，正在办理政府采购手续。

	24
	在王家河工业园区设置社区卫生服务机构1所。
	
	
	与民营企业达成初步协议，依托王益区妇计中心现有业务用房，投资5000万元，建设铜川康德康养医院，已完成医疗机构设置审批，计划6月份开工建设。

	25
	建成“四好农村路”35公里。
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付广建
	区交通局
	制定了《王益区推进“四好农村路”建设工作实施方案》《王益区创建省级“四好农村路”示范县（区）实施方案》，按照创建省级“四好农村路”考核指标，在黄环、宜上、陈李路实施35公里“四好农村路”建设工作，正在进行申报材料的完善整理。

	26
	实施川柳线、川陈路王益段道路扬尘综合治理和绿化、美化工程。
	
	王家河工业
园区管委会
	川柳路：一是实施川柳路赵家塬南咀村道路两侧“大棚房”拆迁区域造林绿化，共完成绿化造林175亩，栽植苗木18600余株。二是铜黄路南段1.4公里道路拓展改造工程及排水、照明、绿化工程，已完成项目招投标工作，正在进行雨水管道沟槽开挖及雨水支管顶管施工。三是采取了人工清扫、机械吸尘、机械清扫、洒水冲洗四项组合措施，落实保洁作业“纵向到头、横向到边”和12小时清扫保洁制度，实施区域、时间两个全覆盖。

	
	
	
	区交通局
	川陈路：督促省道309项目管理处每天对道路进行清扫及洒水抑尘作业，降低道路扬尘。川陈路辖区5.2公里行道树绿化工作已完成，2个绿化节点正在实施。川柳路完成第一处绿化节点场地清空、新土覆盖、绿化场地造型工作。

	27
	完成三条支毛沟道生态修复治理年度任务。
	
	区住建局
	今年实施四条支毛沟生态修复治理项目，分别位于红石沟、雷坪寺、史家河、大同沟。已全面完成了初步设计及评审工作，大同沟项目正在进行招投标工作。

	28
	完成老虎巷沟道至王家河河道排水工程。
	
	
	进水口掘进185米，进行了一期支护和二次衬砌；出水口完成三通一平工作。完成投资800万元。

	29
	建成北市区工人文化宫主体及跨河桥。
	
	
	北市区工人文化宫主体建设项目已完成立项、环评、稳评、不动产权证、建设工程规划许可证等手续办理，正在进行单体基础钢筋绑扎，预计6月中旬完成招投标，11月主体封顶；跨河桥项目已完成桥梁吊装，正在进行桥面钢筋砼浇筑。

	30
	完成大同路、云梦堤、健康路等3.6公里道路“白改黑”、地下综合管廊及城市导视系统建设。
	
	
	已完成项目建议书、可研、初步设计审批、施工图设计及预算。（进展缓慢）

	31
	建设环山公园，打造循环休闲带。
	
	
	已完成直观山坡绿化195亩及1600米人行步道路基施工。

	32
	实施文化宫片区、利民巷片区、新川片区、七一片区改造提升工程。
	
	
	文化宫片区棚改项目正在办理土地证、建设工程规划许可证、施工图审批，正在进行基础钢筋绑扎；利民巷片区（红旗商业步行街）正在进行土方清运及基桩处理；新川片区（新川水泥厂片区棚改为市本级项目）一期项目已进入配套设施装饰装修阶段，二期项目正在进行基础处理；七一片区（双城国际商品房）项目正在进行基础处理。

	33
	完成红旗街道非集中连片改造项目、王家河机砖厂危楼改造项目，完成七一路虎头山片区棚户区改造项目拆迁500户。
	
	
	红旗街道非集中连片改造项目、王家河机砖厂危楼改造项目已全面竣工；七一路虎头山片区棚户区改造项目已签订拆迁协议170户。

	34
	实施漆水河水质提升项目，建成3处水域治理工程。
	
	市生态环境局王益分局
	已完成文杰巷、黄洋桥两处水域治理点石墨烯光催化氧化膜铺设，纺织厂治理点正在实施河道流域绿化，预计5月底完成建设。

	35
	新建3处空气质量自动监测微站。
	
	
	已完成政府采购，签订了施工合同，设备已到位，正在进行站点筛选及安装基础工作，预计6月份完成建设并投入使用。

	36
	新增农村生活垃圾转运、压缩车8辆，密闭式垃圾转运箱130个。
	
	
	已配备生活垃圾压缩车、钩臂式转运车、清扫车5辆，密封式垃圾转运箱15个，剩余115个正在制作，预计6月份完成分配工作，并投入使用。

	37
	城区内新建5处便民休闲广场。
	
	红旗办
	建设虎头山、胜利居委中沟2处便民广场。其中，虎头山便民广场已开工建设；胜利居委中沟广场已完成拆迁群众房屋测量及招投标工作。

	
	
	
	七一办
	二厂巷便民广场已竣工，待下一步验收。

	
	
	
	桃园办
	拟建新兴沟沟口便民广场一处，已与6院14户达成拆迁协议，待方案审批后实施。

	
	
	
	青年路办
	老科沟便民广场已完成选址、设计、招投标，正在进行场地硬化，预计6月底竣工并投入使用。

	
	
	
	王家河办
	柿树沟社区休闲便民广场已建成并投入使用。

	38
	实施农业综合开发示范园项目，建成高标准鲜果园4000亩，新栽植和改造提升干杂果各1000亩，发展苗木花卉2000亩。
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马  琳
	区农业农村局
	已建成高标准鲜果园3750亩，其中新栽鲜果1150亩，改造提升2600亩。完成新栽植干杂果1080亩，提升改造干杂果2130亩，发展苗木花卉1660亩。

	39
	全面完成“三变”改革任务，实现全区农村集体经济全覆盖。
	
	
	全区26个行政村均已完成清产核资数据录入工作，并通过市、区两级验收。16个行政村正在进行成员界定工作，10个行政村赋码登记颁发了集体经济组织登记证书。

	40
	实施重点区域绿化2000亩。
	
	
	六大重点区域造林绿化完成2552亩，全面完成年度任务。（已完成）

	41
	巩固提升孟姜塬村、新村、炭科沟村和王家河村等市级创建村及王益北塬示范片区,所有行政村实现市级美丽乡村以上建设目标。
	
	
	70个美丽乡村建设项目已完成26个，剩余44个项目正在按计划实施，预计9月底全面完成创建任务。

	42
	改造农村卫生户厕2000座。
	
	
	全区已建成标准化卫生示范厕所210座，其中王益办53座，王家河办34座，黄堡镇123座。（进展缓慢）

	43
	改造提升黄堡石坡、王益北塬等水利工程，惠及群众3000人。
	
	区水务局
	黄堡石坡供水工程已完成招投标；王益北塬供水改扩建工程完成加压泵站基础开挖，管沟开挖400米。

	44
	有序推进漆水河川口—博物馆段河道综合整治及周边区域生态修复项目建设。
	
	
	完成挡砂坝4座，河道清淤疏浚1.7万立方米，栽植乔木4.4万余株，灌木8.5万余株，地被植物4300平方米。

	45
	巩固提升336户已脱贫群众脱贫质量，完成28户87人脱贫任务。
	
	区扶贫局
	围绕退出“5项标准”建立了工作台账，28户计划脱贫户医疗、教育、住房、安全饮水4项指标均已达标，收入指标已达标18户；拟定了“两业”“两房”建设、健康扶贫、教育扶贫等巩固提升方案；持续落实“八个一批”帮扶措施2742条，不断提高脱贫质量、巩固脱贫成果。

	46
	完成6个村13.9公里生产路硬化任务。
	
	
	6个村7条道路已硬化13.9公里。（已完成）

	47
	制定出台《王益区关于金融机构支持地方经济发展考核奖励办法》，建立小微企业担保基金，为小微企业协调贷款2亿元以上。
	
	区政府投融资管理中心
	《金融机构支持地方经济发展评价奖励办法（试行）》根据全区政银企对接会各单位提出的建议已修改完善，待提请区政府常务会审议研究。通过“投贷联动”“税易贷”“小微快贷”等措施，为铜川秦安现代农业、鑫源商贸、陕西汇能实业有限公司等70多家小微企业协调贷款10015万元。市金融办将对全市担保基金统一优化整合，各区县暂缓设立。

	48
	完成王益中学主体和区职业教育中心综合楼工程。
	张云峰
杨  乐
	
区教科体局
	王益中学主体建设：已完成项目建议书、可研报告、选址意见书、用地规划许可证、土地预审办理，项目修规及建筑设计方案已审批，初步设计方案已通过评审。项目PPP实施方案完成省、市级审批,完成项目社会资本方招标资格预审工作。                                          （进展缓慢）
区职业教育中心综合楼：正在进行7层主体建设。

	49
	建成区第一幼儿园和红旗街幼儿园保教综合楼、黄堡逸夫小学综合楼并投入使用。
	
	
	区一幼保教综合楼：主体已建成，正在进行建筑外保温、地暖管道敷设及给排水管道安装。
红旗街幼儿园保教综合楼：正在进行1层主体建设。
黄堡镇逸夫小学综合楼：已完成主体建设，正在进行楼体内外粉工作。

	50
	建成区科技馆并对外开放。
	
	区科协
	已建成，正在试运行阶段，拟于6月1日正式对外开放。（已完成）
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