附件1

区级各部门重点工作任务安排表

	建设单位
	责任分工
	任     务    要    求

	
	
	2014年
	2015年
	2016－2018年
	2019－2020年

	
	
	完成6个示范村任务。进度要求：2014年选择条件较为成熟的3试点村建设，2015年新建3个村。
	完成新增13个示范村任务。进度要求：第一年制定方案并启动建设；第二年完成建设内容的50%；第三年全面建成。
	完成全区改善人居环境建设美丽乡村任务。

	区住建局
	负责指导、督促各实施责任主体落实创建省级示范镇、美丽宜居村庄建设及农村危房改造任务。
	制定实施方案并完成建设任务。
	完成试点村、示范村危房改造工程。
	完成新增示范村的危房改造工程。
	完成全区所有村庄的危房改造工程。

	区规划局
	负责指导、督促完善村庄布局规划、村庄（社区）建设规划、村庄整治规划编制工作。
	指导编制完成试点村、示范村整治规划。
	指导编制完成6个村庄规划。
	指导2016年编制完成新增13个示范村规划；指导2017年编制完成所有村庄规划。
	

	区交通运输局
	负责指导美丽乡村公路和主要道路硬化、亮化、农村客运发展等建设。
	制定实施方案并完成30%建设任务。
	完成试点村、示范村的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、农村客运发展。


	完成新增示范村的道路硬化、主要道路亮化、农村客运发展。
	完成全区具备条件的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、农村客运发展工程。

	
区水务局


	牵头负责美丽乡村安全饮水工程的建设。
	制定实施方案并完成30%建设任务。
	完成试点村、示范村安全饮水工程。
	完成新增示范村的安全饮水工程。
	完成全区所有村庄的安全饮水工程。

	王益供电局
	牵头负责美丽乡村新一轮电网改造升级工程的建设。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点村、示范村的电力改造工程。
	完成新增示范村的电力改造工程。
	完成全区所有村庄的电力改造工程。

	区工信局
	牵头负责美丽乡村通信改造工程的实施。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点村、示范村的通信改造工程。
	完成新增示范村的通信改造工程。
	完成全区所有村庄的通信改造工程。

	区环保局
	牵头负责美丽乡村垃圾、污水收集和集中处理工程的实施。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点村、示范村的垃圾、污水收集和集中处理工程。
	完成新增示范村的垃圾、污水和集中处理工程。
	完成全区所有村庄的垃圾、污水收集和集中处理工程。

	区文体局
	牵头负责美丽乡村文化室、文体广场的建设及旅游开发工作。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点镇、试点村、示范村的文化室、文体广场、旅游开发建设。
	完成新增示范镇、示范村的文化室、文体广场、旅游开发建设。
	完成全区所有村庄的文化室、文体广场、旅游开发建设。

	区教育局
	牵头负责美丽乡村幼儿园（托儿所）的建设。
	制定实施方案并完成屽村、孟家塬、五星幼儿园建设任务。
	完成3个涉农镇、办中心幼儿园和赵家塬、大同路幼儿园建设。
	按照学前教育三年行动计划，完成年度建设任务，使行政村办园覆盖面达到100%。
	

	区民政局
	牵头负责美丽乡村幸福院建设；负责统筹农村灾后重建工程支持美丽乡村建设。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点村、示范村的幸福院建设。
	完成新增示范村的幸福院建设。
	实现全区中心村幸福院建设全覆盖。

	区卫生局
	牵头负责美丽乡村卫生室的建设。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点村、示范村的卫生室建设。
	完成新增示范村的卫生室建设。
	完成全区所有村庄卫生室建设。

	区农林局
	牵头负责美丽乡村美化绿化工程、农村清洁能源推广和扶贫移民搬迁工程的建设。
	制定实施方案并完成30%的建设任务。
	完成试点村、示范村的美化绿化工程、农村清洁能源推广和扶贫移民搬迁工程任务。
	完成新增示范村的美化绿化工程、农村清洁能源推广和扶贫移民搬迁工程任务。
	完成全区所有村庄的绿化美化工程和农村清洁能源的推广任务。

	区发展改革局
	统筹以工代赈易地扶贫搬迁工程。
	完成试点村、示范村的以工代赈易地扶贫搬迁工程建设任务。
	完成新增示范村的以工代赈易地扶贫搬迁工程建设任务。
	

	区财政局
	负责统筹财政项目支农资金用于美丽乡村建设；负责实施农村财政一事一议财政奖补项目支持美丽乡村建设。

	区农工办
	负责统筹新农村建设资源支持美丽乡村建设。

	区考核办
	负责制定美丽乡村建设考核方案并组织实施。
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