



铜川市印台区脱贫攻坚领导小组文件

铜印脱贫攻坚组字（2019）9号

签发人：赵富祥

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组 关于《铜川市印台区 2019 年度统筹整合财政 涉农资金中期调整方案》备案的报告

市脱贫攻坚领导小组：

《铜川市印台区 2019 年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案》已编制完成，经区脱贫攻坚领导小组审定，现随文上报备案。

请审阅。

附件：铜川市印台区 2019 年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案



铜川市印台区脱贫攻坚领导小组

2019年8月8日

抄送：市扶贫局、市财政局。

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组办公室 2019年8月8日印发

陕西省

铜川市印台区 2019 年度

统筹整合财政涉农资金中期调整方案

编制单位： 印台区

编制日期： 2019 年 8 月

铜川市印台区财政局 铜川市印台区扶贫开发局

关于印台区 2019 年度财政涉农整合资金 中期调整方案说明的报告

市财政局，市扶贫局：

一、2018 年度整合资金情况

2018 年度，印台区按照脱贫攻坚实际需求，累计整合各类财政涉农资金 22028.64 万元，其中：中央资金 14356 万元，省级资金 5421.95 万元，市级资金 720 万元，区级资金 1530.69 万元。2018 年共实施项目 174 个，其中用于产业发展 13498.08 万元，占比 61.28%，共实施项目 92 个；用于基础设施建设 8530.56 万元，占比 38.72%，共实施项目 80 个。

二、2019 年年初方案报备项目情况

印台区 2019 年年初计划统筹整合财政涉农资金 23742 万元，其中：计划整合中央资金 14786 万元、省级资金 6494 万元、市级资金 672 万元、区级资金 1790 万元。计划实施项目 83 个，其中：基础设施建设计划投入 7144 万元，实施项目 56 个（包括交通区通组路项目 11 个，发改局巷道排水渠项目 25 个，水务局安全饮水项目 20 个）。产业发展计划

投入 16598 万元，实施项目 27 个（包括农业产业项目 24 个，光伏扶贫项目 1 个，其他产业项目 2 个）

三、2019 年度整合方案中期调整情况

（一）调整原因

1、因财政评审和招投标，对部分项目资金进行调整。

（附表备注以★标注）

2、因部分项目产生效应低，对贫困户带动效应不明显，故进行剔除。

3、因相关政策调整，部分项目受限，故进行剔除。（附表备注以◆标注）

4、因全区脱贫攻坚贫困县退出要求，故增加部分项目。

（附表备注以●标注）

5、因项目建设进度设置变化，对部分项目资金进行调整。（附表备注以▲标注）。

（二）调整履行程序

调整程序为：项目实施单位提出项目变更计划报区脱贫攻坚办，区脱贫攻坚办审核后，汇总全区整合资金项目，并提出初步调整意见，经脱贫攻坚领导小组会议研究审批后，制定全区统筹整合财政涉农资金中期调整方案，并向相关部门印发执行。

（三）调减情况

共计调减项目 47 个，调减资金 5767.82 万元。

1、基础设施类调减项目 36 个，其中贫困村内道路排水渠项目 18 个、核减 77.91 万元；安全饮水项目 18 个、核减 491.36 万元；累计节省资金 569.27 万元。

2、产业发展类调减项目 11 个，调减产业项目 10 个、核减 5065.55 万元（含剔除不能实施的项目 3 个，其中产业项目 2 个共计资金 200 万元，千校行动项目 1 个共计资金 18 万元），金融扶贫项目 1 个、核减 115 万元，累计调减资金 5158.55 万元

（四）调增情况

共计调增项目 15 个，调增资金 1907.03 万元。

1、基础设施类调增项目 11 个，其中贫困村内道路排水渠项目 7 个、调增 18.13 万元；安全饮水项目 4 个、调增项目 2 个共计 58.41 万元，新增项目 2 个共计 248.69 万元；累计调增资金 325.23 万元。

2、产业发展类调增项目 4 个，其中农业产业项目 2 个调增 548.8 万元，光伏扶贫项目 1 个追加资金 1000 万元，新增雨露计划项目 1 个增加资金 33 万元。累计调增资金 1581.8 万元。

（五）调整后整体情况

调整后，计划纳入年中调整方案的项目共计 84 个，涉

及资金 19881.33 万元。

1、基础设施项目 58 个，涉及资金 6900.08 万元。

(1) 通组路 11 条，涉及资金 2712 万元；

(2) 贫困村内道路排水渠项目 25 个，涉及资金 1934.22 万元；

(3) 安全饮水项目 22 个，涉及资金 2253.86 万元；

2、产业类项目 26 个，涉及资金 12981.25 万元。

(1) 农业产业类项目 23 个，涉及资金 10803.25 万元；

(2) 光伏扶贫项目 1 个，涉及资金 2000 万元；

(3) 金融扶贫项目 1 个，涉及资金 145 万元。

(4) 雨露计划项目 1 个，涉及资金 33 万元。

四、整合资金调减原因

印台区 2019 年初计划统筹整合财政涉农资金 23742.12 万元，实施项目 83 个；中期调整统筹整合方案后，计划整合资金 19881.33 万元，实施项目 84 个。中期调整方案调减整合资金 3860.79 万元，现将调减原因说明如下：

(一) 根据印台区脱贫攻坚实际情况，区脱贫攻坚办组织扶贫、农业、发改等相关部门，按照区脱贫攻坚实际需求和发展方向，对脱贫攻坚项目进行研判，结合目前已到位资金情况和下半年到位资金预判，按照轻重缓急对脱贫攻坚项目进行调整，合理对扶贫项目及资金进行调整，

故统筹整合财政涉农资金中期调整方案中整合资金总量减少。

(二) 如果后期资金下达较多, 我区将继续整合, 年底进行项目补充, 确保高质量整合, 为我区脱贫攻坚提供资金保障。

五、相关表格

(1) 调减项目明细表。(附表1)

(2) 调增项目明细表。(附表2)



附表1

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调减项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					调减资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注
							中央	省级	市级	县级	合计					
合计(47个)							7339.00	6144.00	272.00	1732.12	15667.12	5767.82	9899.30			
一、基础设施项目(36个)							254.00	1644.00	272.00	1454.12	3624.12	569.27	3054.85			
(二)贫困村内道路排水渠项目(18个)							0.00	1644.00	0.00	0.00	1644.00	77.91	1566.09			
1	阿庄镇阿庄村四组巷道硬化工程	阿庄村	水泥硬化巷道900米,宽3.5米,厚0.18米;混凝土排水渠1000米	2019	方便71户群众其中54户贫困户生产生活			60.00			60.00	2.19	57.81	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
2	阿庄镇小庄村三组巷道硬化工程	小庄村	水泥硬化巷道500米,宽3.5米,厚0.18米;u型渠1000米	2019	方便147户群众其中70户贫困户生产生活			35.00			35.00	0.09	34.91	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
3	阿庄镇汉寨村巷道硬化工程	汉寨村	水泥硬化巷道600米,宽3.5米,厚0.18米,混凝土排水渠1200,回填土方1000立方米	2019	方便140户群众其中73户贫困户生产生活			50.00			50.00	3.07	46.93	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
4	阿庄镇塬圪塔村巷道硬化及排水渠工程	塬圪塔村	南塬组水泥硬化巷道120米,宽3.5米,厚0.18米,混凝土排水渠270米,护坡1980立方米	2019	方便120户群众其中63户贫困户生产生活			86.00			86.00	0.36	85.64	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
5	红土镇周陵村六组巷道硬化及排水渠工程	周陵村	枣园组水泥硬化巷道170米,宽3.5米,厚0.18米,新修排水渠200米	2019	方便56户群众其中5户贫困户生产生活			20.00			20.00	5.11	14.89	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
6	陈炉镇潘家河村巷道硬化及排水渠工程	潘家河村	水泥硬化巷道2000米,宽3.5米,厚0.15米,新修水渠2100米	2019	方便150户群众其中39户贫困户生产生活			120.00			120.00	3.20	116.80	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
7	陈炉镇育寨村巷道硬化及排水渠工程	育寨村	水泥硬化巷道3000米,宽3.5米,厚0.15米,排水渠2000米	2019	方便86户贫困户生产生活			175.00			175.00	5.61	169.39	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
8	陈炉镇立地破村巷道硬化及排水渠工程	立地破村	水泥硬化巷道2000米,宽3.5米,厚0.15米,排水渠800米	2019	方便150户群众其中60户贫困户生产生活			108.00			108.00	3.35	104.65	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
9	金锁关镇袁家山村巷道硬化工程	袁家山村	水泥硬化巷道900米,宽3.5米,厚0.15米,排水渠900米	2019	方便68户群众其中30户贫困户生产生活			55.00			55.00	4.42	50.58	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
10	金锁关镇徐家沟村巷道硬化工程	徐家沟村	水泥硬化巷道1900米,宽3.5米,厚0.15米,排水渠100米	2019	方便68户群众其中20户贫困户生产生活			95.00			95.00	5.18	89.82	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
11	金锁关镇烈桥村巷道硬化工程	烈桥村	水泥硬化巷道2000米,宽3.5米,厚0.15米,排水渠2000米	2019	方便79户群众其中38户贫困户生产生活			120.00			120.00	11.35	108.65	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
12	广阳镇水利村巷道硬化工程	水利村	水泥硬化巷道1300米,宽3.5米,厚0.15米;混凝土排水渠1300米	2019	方便45户群众17户贫困户生产生活			80.00			80.00	1.33	78.67	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调减项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					调减资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注	
							中央	省级	市级	县级	合计						
基础设施项目	13	广阳镇刘家沟村巷道硬化工程	刘家沟村	水泥硬化巷道1000米,宽3.5米,厚0.15米,混凝土排水渠700米	2019	方便34户群众其中14户贫困户生产生活		60.00			60.00	7.61	52.39	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	14	广阳镇三合村巷道硬化工程	三合村	水泥硬化巷道1060米,宽3.5米厚0.15米,混凝土排水渠1060米	2019	方便70户群众其中23户贫困户生产生活		65.00			65.00	2.13	62.87	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	15	王石凹办王石凹村巷道硬化工程	王石凹村	水泥硬化巷道500米,宽3米,厚0.15米	2019	方便26户群众其中13户贫困户生产生活		25.00			25.00	1.20	23.80	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	16	红土镇北神沟村二组巷道排水渠改造工程	北神沟村	拆除破旧道路 2000 米、新修排水渠2000m。水泥硬化道路1800m*3.5m*0.18m	2019	方便120户群众其中26户贫困户生产生活		160.00			160.00	1.81	158.19	发改局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	17	那坡村基础设施建设	那坡村	建设护坡700m ³ ,道路硬化1.7公里,宽4米,厚15cm,水渠建设4000米。	2019	改善贫困村群众人居环境,受益贫困人口18户46人		160.00			160.00	3.22	156.78	农业农村局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	18	阿庄村基础设施完善项目	阿庄村	阿庄村五组巷道硬化1000米,(其中300米,宽4米,厚18cm,路基宽4.5米,厚18cm、其余700米,路面拓宽3.5米,厚15厘米)排水渠建设1500米,拆除500米,护坡1200m	2019	改善贫困人口32户112人的居住环境问题,解决排水和群众出行问题		170.00			170.00	16.68	153.32	农业农村局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	(三) 安全饮水项目(18个)							254.00	0.00	272.00	1454.12	1980.12	491.36	1488.76			
	1	金锁关镇烈桥村前烈桥组水源工程	烈桥村	泉室1座、20m ³ 蓄水池1座、闸阀井3座、铺设管网1520m。	2019	解决89户330人的饮水困难,其中贫困户19户。				98.34	98.34	84.86	13.48	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	2	金锁关镇纸坊村一组(走马梁组)供水工程	纸坊村	30m ³ 蓄水池一座、20m ³ 蓄水池一座、潜水泵一台、管理房一座、闸阀井3座、集中式水表井8座、IC卡水表、铺设管网3981m。	2019	解决52户171人的饮水困难,其中贫困户12户。			20.00	20.00	40.00	1.52	38.48	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	3	金锁关镇纸坊村三组水源工程	纸坊村	修建闸阀井2座,减压阀井1座,排气阀井1座,修建过滤池1座,安装太阳能次氯酸钠发生器(50g/h)1台、铺设管网2874.19m。	2019	解决144户470人的饮水困难,其中贫困户18户。				65.00	65.00	26.87	38.13	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	4	陈炉镇那坡村供水管网改造工程	那坡村	IC卡防冻防潮水表、预制防冻保护桩、铺设管网4303m	2019	解决180户738人的饮水困难,其中贫困户17户。				76.22	76.22	10.74	65.48	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	5	陈炉镇双碑村供水管网改造工程	双碑村	IC卡防冻防潮水表、预制防冻保护桩、铺设管网730m	2019	解决540户1714人的饮水困难,其中贫困户55户。				51.58	51.58	6.44	45.14	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调减项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					调减资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注
							中央	省级	市级	县级	合计					
	6	陈炉镇永兴村供水管网改造工程	永兴村	20m³蓄水池1座, 配备次氯酸钠消毒设备1台、防冻保护桩, 机械水表、闸阀井2座、铺设管网108m。	2019	解决10户31人的饮水困难, 其中贫困户6户。				7.08	7.08	0.58	6.50	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	7	陈炉镇北沟村三组入户工程及新兴组供水管网改造工程	北沟村三组、新兴组	泉室1座, 20m³蓄水池1座、新建10m³高位蓄水池1座, 新建10.5m²的管理房1座, 配备太阳能次氯酸钠发生器1台、集中水表井39座、闸阀井14座、减压阀井4座、排气井1座、IC卡防冻防潮水表, 防冻保护桩、潜水电泵1台、铺设管网15775m。	2019	解决188户542人的饮水困难, 其中贫困户18户。				165.87	165.87	32.66	133.21	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	8	陈炉镇穆家庄村二级加压供水工程	穆家庄村	100m³蓄水池, 新建闸阀井5座、加压泵1台、增容变压器1台、管理站1座、铺设管网3950m	2019	解决265户960人的饮水困难, 其中贫困户39户。				205.40	205.40	46.18	159.22	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	9	印台办寇村党家塔组水源工程	寇村	集中水表井8座、闸阀井3座、入户工程、铺设管网4140m	2019	解决30户75人的饮水困难, 其中贫困户3户。			21.00		21.00	4.50	16.50	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	10	陶贤村5组安里水源工程	陶贤村	20m³蓄水池1座、更换潜水泵1台、闸阀井4座、集中水表井8座、铺设管网3240m。	2019	解决59户196人的饮水困难, 其中贫困户38户。				37.95	37.95	5.04	32.91	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	11	广阳镇广阳村6、7、8、10组供水工程	广阳村	铺设管网4080m, 闸阀井3座、减压阀井1座、集中式水表井10座、入户工程、IC卡水表。	2019	解决71户264人的饮水困难, 其中贫困户29户。				56.24	56.24	4.19	52.05	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	12	四联村人畜饮水工程	四联村	50m³蓄水池3座、10.5m²管理房3座、350m机井一眼, 配套泵房一座、潜水泵一台、减压池一座、闸阀井13座、减压闸阀井1座、减压池3座、铺设管网22742m	2019	解决308户1298人的饮水困难, 其中贫困户27户。				400.00	400.00	76.44	323.56	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	13	阿庄镇西沟岭村供水改造工程	西沟岭村	20m³蓄水池2座, 10m³蓄水池1座、闸阀井16座、集中式水表井44座、入户工程、次氯酸钠发生器2台、铺设管网12870m	2019	解决436户1547人的饮水困难, 其中贫困户48户。				169.44	169.44	73.12	96.32	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	14	何家坊一、二、三组供水工程	何家坊村	50m³蓄水池3座、太阳能氯酸钠发生器1台、次氯酸钠发生器1台、闸阀井12座、排气井4座、井房1座、潜水泵1台、集中式水表井、IC卡水表、预制防冻保护桩、铺设管网13717m	2019	解决226户842人的饮水困难, 其中贫困户41户。	209.00				209.00	49.87	159.13	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	15	柳树台村贺家沟组杏岭水源工程	柳树台村	泉室1座、10m³蓄水池2座、闸阀井5座、集中水表井14座、铺设管网4301m	2019	解决84户349人的饮水困难, 其中贫困户30户。	43.00				43.00	5.79	37.21	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减
	16	陈炉镇育寨村东、西罗山、林场组供水工程	育寨村	加压泵房1座、集中水表井38座、闸阀井8座、减压阀井4座、入户工程、铺设管网16530m	2019	解决142户410人, 其中贫困户47户。的饮水困难				101.00	101.00	13.50	87.50	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调减项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					调减资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注	
							中央	省级	市级	县级	合计						
	17	印台区农村管网完善工程	红土镇东王村西王组、王石凹办傲背村南傲背组、印台办寇村、城关办城关村	10.5m ² 管理房1座、无塔上水器1台、IC卡水表、集中水表井45座、闸阀井10座、入户工程、铺设管网11360m	2019	解决261户993人的饮水困难,其中贫困户18户。			211.00		211.00	42.42	168.58	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
	18	城关办河东村水源加压工程	河东村	加压泵房3座、离心泵6台、配电柜3套	2019	解决234户668人,的饮水困难,其中贫困户86户。	2.00		20.00		22.00	6.64	15.36	水务局	建设环节	★因财政评审及招投标调减	
二、产业类项目(11个)							7085.00	4500.00	0.00	278.00	12043.00	5198.55	6844.45				
(一)农业产业类项目(9个)							7085.00	4500.00	0.00	0.00	11765.00	5065.55	6699.45				
产业类项目	1	红土镇周陵村蔬菜大棚基地建设项目	周陵村	新建蔬菜大棚4个(其中2个温室大棚规格为50m*10m*5.5m、1个三连大棚70m*27m*4.2m、1个单跨大70m*14m*4.8m),硬化生产道路200米、配套水电工程,购置生产原料及其它设施设备。	2019	红土镇周陵村蔬菜大棚基地建设项目每年可为村集体实现纯收益9万元,带动59户贫困户,户均增收900元;	150.00				330.00	180.00	150.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★红土镇周陵村农产品产业园建设项目调整为红土镇周陵村蔬菜大棚基地建设项目,建设内容调	
	2	印台区万头肉牛养殖基地建设项目	周陵村	该项目占地1400亩,其中养殖区占地400亩,总建筑面积5.3万m ² ,饲草区1000亩。建设内容包括:新建技术保障中心、服务中心5600m ² ,标准化牛舍49栋、青贮池8组1万m ² 、干草间2座1100m ² ,配套建设库房2000m ² 、料堆场、4000m ² 发酵棚1000m ² 、污水处理池700m ² 、硬化园区道路10公里m ² ,购置柔丝铡草机、取草机、地磅等设备,以及给排水、电气工程等配套设施设备。购置母牛和青年牛共计3500头,以及饲草等生产资料等。	2019	带动全区3957户贫困户增收致富,户均增收800-1200元。	3500.00	2500.00			6000.00	2000.00	4000.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	▲因建设进度设置调整,调减资金	
	3	红土镇北神沟村生猪养殖基地建设项目(三期)	北神沟村	新建猪舍1000平方米,硬化道路300米,配套购置设施设备。引进猪仔300头及饲料等生产物资。	2019	带动92户贫困户增收致富,户均增收300-500元。	150.00				150.00		150.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★建设内容调整	
	4	陈炉镇中药材基地扩建项目	新兴村	栽植连翘200亩,包括购置种苗、栽植、施肥等人工管理。硬化道路1公里。	2019	带动新兴村、永兴村75户贫困户增收致富,户均增收300-500元。	100.00				100.00	100.00	0.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	◆剔除	
	5	红土镇新型社区集中安置点玩具加工基地建设项目	红土镇	新建厂房、库房共计1500平方米;配套水电等基础设施及相关生产设施设备。	2019	采取社区入股公司的合作方式,带动45户贫困户增收致富。户均增收1000元左右。	100.00				100.00		100.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★项目名称调整	
	6	陈炉双碑集中安置点电子产品加工基地建设项目	陈炉镇	新建厂房、库房共计1000平方米,配套水电等基础设施及相关设施设备。	2019	培育村集体经济,带动48户贫困户增收致富,户均增收1000元左右。	100.00				100.00	100.00	0.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	◆剔除	
	7	印台区生猪养殖基地建设项目	周陵村	建设标准化生猪养殖基地120亩,包括建设猪舍,库房、技术用房,锅炉房等,配套排污、防疫、水、电以及必要的养殖设施设备。建成存栏6万头的标准化生猪养殖基地。	2019	带动3957户贫困户增收致富,户均增收800-1200元。	2000.00	2000.00			4000.00	2000.00	2000.00	周陵管委会	生产和运行设施及必要的基础设施。	▲因建设进度设置调整,调减资金	

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调减项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金（万元）					调减资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注
							中央	省级	市级	县级	合计					
	8	高标准矮化示范园建设项目	阿庄镇阿庄村、汉寨村、下庄村、塬疙瘩、小庄村。广阳镇四兴村、水利村、西固村、上马村、郗贾塬村、任家塬村。红土镇东王村、甘草塬村、周陵村、太和寺村、北神沟村、肖家堡村、冯家塬村。印台街道办崖尧村、前齐村、印台村、楼子村、济阳村、刘村、寇村。金锁关镇徐家沟村、袁家山村、纸坊村。	栽植高标准矮化示范园3000亩，每亩3000元。阿庄镇：阿庄村96.5亩，汉寨村15亩，下庄村157.5亩，塬疙瘩村166亩，小庄村79亩；广阳镇：四兴村28.5亩、水利村56亩、西固村20.5亩、上马村56.8亩、郗贾村145.3、任家塬村19亩；红土镇：东王村28.8亩、甘草塬425.2亩、周陵村118亩、太和寺村25.9亩、肖家堡村89亩、冯家塬村151.5亩、北神沟村90亩；印台街道办：崖尧81亩、楼子村79亩、印台村18亩、济阳村39.5亩、刘村150亩、寇村9亩、前齐166.1亩；金锁关镇：徐家沟村231亩，袁家山77亩、纸坊村280.9亩。	2019	带动100户贫困户发展苹果产业，增收致富。	900.00				900.00	643.35	256.65	果业中心	生产和运行设施及必要的基础设施。	★因建设任务调整调减资金
	9	印台区2019年干杂果经济林建设扶贫项目	全区共计7个镇办36个村	在全区7个镇办36个村共栽植干杂果3000亩，改造4000亩。其中金锁关镇烈桥村、纸坊村、何家坊村、金锁关村新栽250亩，改造500亩。广阳镇广阳村，刘家沟村，水利村，胜利村，陶贤村，上马村，任家塬，西固村，三合村，四联村，郗贾村，新栽1000亩，改造700亩。阿庄镇阿庄村，小庄村，湫洼村，汉寨村，西沟岭村，塬疙瘩村，下庄村。新建750亩，改造700亩。红土镇庞家河村、甘草塬村、太和寺村、周陵村、北神沟村，新建250亩，改造600亩。王石凹街道苟村、王石凹村、傲背村，新栽250亩，改造500亩。印台街道柳湾村、寇村、崖尧村，新栽250亩，改造500亩。陈炉镇马科村、育寨村，新栽250亩，改造500亩。	2019	带动445户贫困户发展干杂果产业，掌握技能，增收致富，户均增收300-500元。	85.00				85.00	42.20	42.80	林业局	购置种苗等必要的生产物资。	★因建设任务调整调减资金
(二) 金融扶贫 (2个)							0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	133.00	145.00			
1	金融扶贫项目	印台区	贫困户产业小额贷款贴息、风险补偿金	2019	为贫困户提供产业发展资金，促进贫困户发展产业				260.00	260.00	115.00	145.00	扶贫局	补助	★调减资金额度	
2	千校技工	印台区	贫困学生上技工学校补助每人每年3000元	2019	提高60名贫困学生的就业能力				18.00	18.00	18.00	0.00	扶贫局	补助及资料等	◆政策变化剔除	

附表2

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调增项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					调增资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注
							中央	省级	市级	县级	合计					
合计(15个)							1140.00	1038.49	400.00	160.00	1948.00	1907.03	3855.03			
基础设施项目	一、基础设施项目(11个)						0.00	529.69	400.00	127.00	808.00	325.23	1133.23			
	(二)贫困村内道路及排水渠项目(7个)						0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	18.13	368.13			
	1	红土镇邵家沟村一组、二组、四组巷道硬化工程	邵家沟村	水泥硬化巷道900米,宽3.5米,厚0.18米,新修水渠900米	2019	方便67户群众其中37户贫困户生产生活		55.00			55.00	0.80	55.80	发改局	建设环节	★因招投标调增资金
	2	印台办前齐村排水渠工程	前齐村	新建排水渠3000米	2019	方便140户群众其中2户贫困户生产生活		30.00			30.00	0.60	30.60	发改局	建设环节	★因招投标调增资金
	3	印台办崖尧村排水渠工程	崖尧村	新建排水渠2000米	2019	方便60户群众其中55户贫困户生产生活		20.00			20.00	3.59	23.59	发改局	建设环节	★因招投标调增资金
	4	广阳镇广阳村五组道路护坡工程	广阳村	水泥硬化巷道170米,宽3.5米,厚0.15米;浆砌石护坡666立方米,排水渠230米,盖板75块	2019	方便51户群众其中8户贫困户生产生活		45.00			45.00	2.80	47.80	发改局	建设环节	★因招投标调增资金
	5	堰圪塔村基础设施建设项目	堰圪塔村	新修水渠2公里,硬化道路600米,宽3.5米,厚15cm.	2019	改善贫困村群众人居环境,受益贫困人口41户134人		60.00			60.00	3.42	63.42	农业农村局	建设环节	★因招投标调增资金
	6	马科村基础设施建设项目	马科村	硬化场地1000m ² ,新修护坡270m ³ ,巷道硬化1.5公里,宽2.5米,厚15cm.	2019	改善贫困村群众人居环境,受益贫困人口16户40人		90.00			90.00	1.05	91.05	农业农村局	建设环节	★因招投标调增资金
	7	王石凹村基础设施建设项目	王石凹村	建设护坡900m ³ ,硬化铺设500m ² ,道路硬化150米,宽3.5米,厚12cm.	2019	改善贫困村群众人居环境,受益贫困人口78户215人		50.00			50.00	5.87	55.87	农业农村局	建设环节	★因招投标调增资金
	(三)安全饮水项目(4个)						0.00	179.69	400.00	127.00	458.00	307.10	765.10			
	1	王石凹办苟村一、二组水源工程	苟村	330m机井1眼、泵房1座、闸阀井3座、排气阀井1座、入户工程、入户泄水井、预制防冻保护桩、IC卡水表更换、铺设管网3340m	2019	解决83户280人的饮水困难,其中贫困户30户。				58.00	58.00	22.74	80.74	水务局	建设环节	★因招投标调增资金
	2	印台区边远散户供水入户工程	各村	20m ³ 蓄水池2座、水表井22座、泄水井339座、闸阀井19座、太阳能次氯酸钠设备11台、潜水泵6个、铺设管网54146.5m	2019	解决600户2100人的饮水困难,其中贫困户100户。			400.00		400.00	35.67	435.67	水务局	建设环节	★因招投标调增资金
	3	红土镇惠家沟村水源工程	惠家沟村	新打机井1眼,机电设备1套,D50泵管230m,电缆300m,阀门井1座。	2019	141户548人的饮水安全,其中贫困户75户				69.00		69.00	69.00	水务局	建设环节	●因退出要求新增项目
	4	红土镇周陵村供水续建工程	周陵村	新打500米深机井1眼,管理房1座,铺设各类管道3905m,入户改造,表井更换,村组次氯酸钠消毒设备1台。	2019	解决243户764人的饮水困难,其中贫困户32户。		179.69				179.69	179.69	水务局	建设环节	●因退出要求新增项目

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整调增项目表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					调增资金	调整后	责任单位	财政资金支持环节	备注
							中央	省级	市级	县级	合计					
产业类项目	二、产业类项目(4个)						1140.00	508.80	0.00	33.00	1140.00	1581.80	2721.80			
	(一) 农业产业类项目(2个)						140.00	508.80	0.00	0.00	140.00	548.80	688.80			
	1	印台街道软饼加工项目	柳湾村	改造库房400㎡,购置加工、冷藏、销售等设施设备生产资料。	2019	带动柳湾村、前齐村93户贫困户增收致富,户均增收300-500元。	140.00				140.00	40.00	180.00	农业农村	生产和运行设施及必要的基础设施	★因建设内容不变化调增
	2	果园简易水肥一体化建设项目	广阳镇、印台街道涉果重点村	在广阳镇、印台街道办涉果村实施果园简易水肥一体化建设2544亩。	2019	通过项目的实施,每亩果园可节水25.6%,节肥33.2%,平均每亩增收500元,节省劳力2~3个,每亩增收500元以上,大大提高了果园保墒能力,增加了果农收入为果业脱贫奠定了基础。		508.80				508.80	508.80	区农业	生产和运行设施及必要的基础设施	●新增项目
	(二) 光伏扶贫项目(1个)						1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	2000.00			
	1	印台区村级光伏扶贫电站建设项目	阿庄村、下庄村、小庄村、碾圪塔村、汉寨村、立地坡村、马家河村、马科村、那坡村、潘家河村、双碑村、永兴村、育寨村、刘家沟村、任家源村、西固村、广阳村、四兴村、水利村、三合村、东王村、邵家沟村、孙家疃村、太和寺村、周陵村、惠家沟村、金华山村、北神沟村、庞家河村、柳树台村、崔家沟村、徐家沟村、列桥村、金锁关村、何家坊村、袁家山村、炭庄塔村、王石凹村、荀村、前齐村、崖尧村	在印台区41个贫困村建设村级光伏电站,总规模14.563MW,单座容量不超过400KW。	2019	带动2643户贫困群众增收致富。	1000.00				1000.00	1000.00	2000.00	农业农村	购置必要的生产物资和运行设施	★因项目建设进度调增
	(三) 雨露计划项目(1个)						0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00			
	2	雨露计划	印台区	预计为110名贫困家庭就读技工院校的学生每年每生补助3000元	2019	减少贫困学生上学压力,提高贫困学生就业技能				33.00		33.00	33.00	扶贫局	补助	●新增项目

目 录

一、编制依据	- 1 -
(一) 政策依据	- 1 -
(二) 2018 年统筹整合涉农资金完成情况	- 1 -
(三) 2019 年脱贫攻坚规划	- 2 -
二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措	- 2 -
(一) 涉农资金统筹整合主要思路	- 2 -
(二) 涉农资金统筹整合主要举措	- 3 -
三、整合项目实施区域和布局	- 3 -
(一) 整合项目实施区域	- 3 -
(二) 整合项目产业发展类布局	- 4 -
(三) 整合项目基础设施建设类布局	- 4 -
四、整合项目建设内容	- 4 -
(一) 产业发展类	- 4 -
(二) 基础设施建设类	- 5 -
五、统筹整合财政涉农资金投入概算	- 5 -
六、资金统筹整合规模及渠道	- 5 -
(一) 基础设施建设投入	- 5 -
(二) 产业发展投入	- 6 -
(三) 中央各项资金实际安排使用情况	- 7 -

七、财政资金补助标准.....	- 9 -
(一) 贫困学生技工学习补助 3000 元/人/年.....	- 9 -
(二) 小额贷款贴息	- 9 -
(三) 基础设施建设类.....	- 9 -
(四) 产业发展类	- 9 -
八、实施步骤	- 10 -
(一) 编制年度计划	- 10 -
(二) 确定整合项目	- 10 -
(三) 组织项目实施	- 10 -
(四) 项目检查验收	- 10 -
九、保障措施	- 11 -
(一) 加强组织领导	- 11 -
(二) 明确工作职责	- 11 -
(三) 加强项目管理	- 11 -
(四) 资金管理制度	- 12 -
(五) 项目检查与审计.....	- 12 -
十、绩效目标	- 12 -
(一) 统筹整合绩效总目标.....	- 12 -
(二) 基础设施类项目绩效目标.....	- 13 -
(三) 产业发展类项目绩效目标.....	- 13 -

铜川市印台区 2019 年度统筹整合 财政涉农资金中期调整方案

按照省市统筹整合实施方案中期调整工作的安排，印台区脱贫攻坚领导小组组织扶贫、发改、农业、财政等相关部门，根据印台区脱贫攻坚实际情况，并经脱贫攻坚领导小组同意，对 2019 年统筹整合财政涉农资金实施方案进行调整。

一、编制依据

（一）政策依据

根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22 号），陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84 号），陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室《关于做好涉农资金整合试点工作有关事项的通知》（陕财办农〔2016〕170 号），《陕西省财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》（陕脱贫办函〔2017〕55 号）和铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好 2019 年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2019〕10 号）等文件要求，严格按照项目资金整合程序编制年度资金整合实施方案。

（二）2018 年统筹整合涉农资金完成情况

截止 2018 年年度，印台区按照脱贫攻坚实际需求累计

整合各类财政涉农资金 22028.64 万元，其中：中央资金 14356 万元，省级资金 5421.95 万元，市级资金 720 万元，区级资金 1530.69 万元。用于产业发展 13498.08 万元，占比 61.28%；用于基础设施建设 8530.56 万元，占比 38.72%。截止 2019 年 6 月 30 日，完成支出 22028.64 万元，支出率 100%。

（三）2019 年脱贫攻坚规划

根据印台区脱贫攻坚三年规划，结合 2019 年脱贫摘帽实施方案，2019 年规划退出全区剩余 4 个贫困村，753 户 1320 名贫困人口脱贫，贫困发生率降至 1%左右；全区农村居民人均纯收入达到国家扶贫标准以上；行政村通沥青路（水泥路）的比例达到 97%以上；农村饮水安全指标达到国家要求，电力入户率达到 100%；建档立卡户安全住房达到 100%；建档立卡户参加新型农村合作医疗和大病保险达到 100%；易地扶贫搬迁入住率达到 100%；群众对帮扶干部、驻村工作队和帮扶措施满意度 95%以上；2019 年整区实现脱贫摘帽。

二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措

（一）涉农资金统筹整合主要思路

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于脱贫攻坚系列重大决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，

通过涉农资金统筹整合，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入格局，按照“整合项目、聚焦资金、集中使用、精准扶持”的总体思路，统筹规划，集中资金资源，实施农业特色产业“3+X”工程，大力发展现代果业，生态畜牧，设施农业三大主导产业，因地制宜发展中药材种植，干杂果等区域特色产业，充分发挥统筹整合涉农资金中的主导作用，创新财政涉农资金投入使用管理方式，切实保障打赢脱贫攻坚战，夯实乡村振兴基础。

（二）涉农资金统筹整合主要举措

坚持以脱贫攻坚规划为引领，围绕脱贫摘帽、贫困人口稳定脱贫的目标任务，加大资金整合力度，2019 年计划统筹整合财政涉农资金 19881.33 万元，严格整合资金使用，加强整合资金监管，以重点项目为载体，集中资金，计划将 65.29%的整合资金重点投入到产业发展项目，充分发挥整合资金的主体引导作用，确保整合资金精准投入，为脱贫攻坚提供资金保障。

三、整合项目实施区域和布局

（一）整合项目实施区域

根据印台区建档立卡贫困户数据和脱贫攻坚的总体部署，2019 年整合项目实施区域为全区范围内有脱贫任务的村，重点扶持 2019 年计划退出的贫困村,项目实施区域主要

为广阳镇、阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金所关镇等。

(二) 整合项目产业发展类布局

产业发展类围绕全区高标准苹果园、中草药种植、生猪养殖、肉牛养殖等主导产业，采取龙头企业带动、合作社联动等办法，支持贫困村、贫困户因地制宜发展重点种植、特色养殖、农产品加工等促进贫困户增收脱贫。

(三) 整合项目基础设施建设类布局

基础设施建设围绕通组路、贫困村内道路排水渠项目等项目工程，加快村庄道路建设，确保贫困村全部实现通村路硬化；围绕安全饮水项目工程，加强水利基础设施建设，重点解决贫困人口饮水困难问题，确保贫困群众饮用水安全。

四、整合项目建设内容

(一) 产业发展类

产业发展支持农业特色产业“3+X”工程，计划建设一个占地面积 1400 亩、年出栏万头的肉牛养殖基地，购置种牛 3500 头，建设配套设施；建设一个占地 120 亩、存栏 6 万头的标准化生猪养殖基地；在广阳镇、红土镇、王石凹镇、陈炉镇等 17 个村发展中药材种植 5000 余亩；在阿庄镇、广阳镇、红土镇、金锁关镇等建成高标准苹果示范园 3600 余亩；在金锁关镇，广阳镇、阿庄镇等 7 个镇办 36 个村栽植干杂果 3000 余亩，改造干杂果 4000 余亩等 27 个项目，有

效带动全区贫困户增收致富。

(二) 基础设施建设类

加快农村公路改造建设和安全饮水项目建设，计划在红土镇、陈炉镇、广阳镇、印台街道、金锁关镇新建及硬化通组路 11 条，累计硬化通组路 18.4 公里；在阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、广阳镇等新建贫困村内道路排水渠项目 25 处，累计硬化贫困村村内道路 31 公里，修建排水渠 26.3 公里，修建护坡 2700 余立方；计划在金锁关镇、陈炉镇、广阳镇、城关街道办等 23 个村新建安全饮水项目 22 个，累计铺设管网 326 公里，新建蓄水池 5 座，并安装入户防冻、IC 卡水表等相关配套设备。

五、统筹整合财政涉农资金投入概算

印台区 2019 年计划统筹整合财政涉农资金 19881.33 万元，其中：计划整合中央资金 10807 万元、省级资金 6492.33 万元、市级资金 792 万元、区级资金 1790 万元。计划投入基础设施建设 6900.08 万元，占比 34.71%；计划投入产业发展 12981.25 万元，占比 65.29%。

六、资金统筹整合规模及渠道

(一) 基础设施建设投入

统筹整合财政涉农资金计划用于基础设施建设投入 6900.08 万元，其中：中央资金 2712 万元、省级资金 2292.88

万元、市级资金 792 万元、区级资金 1103.2 万元。

中央财政资金 2712 万元，其中：车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）2712 万元。

省级财政资金 2292.88 万元，其中：农业专项资金 1000.55 万元；林业改革发展专项资金 500 万元；水利发展专项资金 592.33 万元，环保专项资金 200 万元。

市级财政资金 792 万元，其中：市级财政扶贫资金 792 万元。

区级财政资金 1103.2 万元，其中：区级财政扶贫资金 1103.2 万元。

（二）产业发展投入

统筹整合财政涉农资金计划用于产业发展投入 12981.25 万元。其中：中央资金 8095 万元、省级资金 4199.45 万元、区级资金 686.8 万元。

中央财政资金 8095 万元，其中：中央财政专项扶贫资金 6500 万元；水利发展资金 100 万元；农业生产发展资金 600 万元；林业改革发展资金 95 万元；农村综合改革转移支付 500 万元；林业生态保护恢复资金 100 万元；农村环境整治资金 100 万元；农村危房改造补助资金 100 万元。

省级财政资金 4199.45 万元，其中：财政专项扶贫资金

1600 万元；农业专项资金 1999.45 万元。

区级财政资金 686.8 万元，其中：区级财政扶贫资金 686.8 万元。

（三）中央各项资金实际安排使用情况

1、中央资金整合各项使用情况

（1）中央财政专项扶贫资金：计划整合中央财政专项扶贫资金 6500 万元，用于农业方向 6500 万元，占比 100%。

（2）中央水利发展资金：计划整合中央水利发展资金 100 万元，用于农业方向 100 万元，占比 100%。该项资金跨类别使用 100 万元，占该项资金总量比例为 100%。

（3）农业生产发展资金：计划整合农业生产发展资金 700 万元，用于产业发展方向 700 万元，占比 100%。该项资金跨类别使用 700 万元，占该项资金总量比例为 100%。

（4）林业改革发展资金：计划整合林业发展资金 95 万元，用于农业方向 95 万元，占比 100%。该项资金跨类别使用总量为 95 万元，占该项资金总量比例为 100%。

（5）农村综合改革转移支付：计划整合农村综合改革转移支付资金 500 万元，用于农业方向 500 万元，占比 100%。该项资金跨类别使用总量为 500 万元，占该项资金总量比例为 100%。

（6）农村环境整治资金：计划整合农村环境整治资金 100

万元，用于农业方向 85 万元，占比 85%，林业 15 万元，占比 15%。该项资金跨类别使用总量为 100 万元，占该项资金总量比例为 100%。

(7) 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）：计划整合车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）2712 万元，用于通组路方向 2712 万元，占比 100%。该项资金跨类别使用总量为 100 万元，占该项资金总量比例为 100%。

(8) 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）：共计划整合农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）100 万元，用于农业方向 100 万元，占比 100%。该项资金跨类别使用总量为 100 万元，占该项资金总量比例为 100%。

2、中央资金整合总规模情况

印台区共计划整合中央资金规模为 10807 万元，用于农业方向为 6080 万元，占比 56.26%；用于发改部门 2000 万元，占比 18.51%；用于林业方向为 15 万元，占比 0.14%；用于交通方向为 2712 万元，占比 25.09%。除去中央财政专项扶贫资金 6500 万元以外，其它跨类别使用资金规模为 4307 万元，占中央资金整合总规模比例为 40%。

3、中央财政专项扶贫资金使用情况

中央财政专项扶贫资金：计划整合中央财政专项扶贫资

金 6500 万元，计划投向产业类项目方向 6500 万元，占比 100%，用于农业生产发展。

七、财政资金补助标准

(一) 贫困学生技工学习补助 3000 元/人/年

(二) 小额贷款贴息

贫困户小额贷款可以申请 5 万元（含 5 万元）以下、期限 3 年（含 3 年）以内贴息贷款、实行免担保、免抵押，财政扶贫资金给予全额贴息。

(三) 基础设施建设类

贫困村内道路排水渠项目村内道路指导标准：50 万元/公里；排水渠指导标准：10 万元/公里；根据铜川市交通局《关于发展铜川市基础设施建设农村通组路及通村公路“油返沙”整治实施方案的通知》（铜交发〔2018〕32 号）规定，山岭重丘区特别困难路段路面宽度不小于 3.5 米，厚度不小于 18 厘米，概算出通组路指导标准：120 万元/公里，实际金额根据项目招投标和项目评审结果为标准；农村安全饮水指导标准：蓄水池 800 元/方，机井 1000 元/米，村内管网及安装 40 元/米，自来水入户设施及安装 1000 元/户。具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

(四) 产业发展类

中草药种植指导标准：1500 元/亩；高标准苹果指导标准：3000 元/亩；万头肉牛指导标准：母牛 18000 元/头，青年牛 9000 元/头；生猪养殖指导标准：500 元/头，具体情

况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

八、实施步骤

(一) 编制年度计划

整合资金重点用于扶持贫困人口产业发展和以贫困村为主的农村基础设施建设。脱贫攻坚领导小组办公室组织发改、农业、扶贫、财政等部门，按照资金整合要求和区脱贫攻坚整体安排，全面梳理归集基础设施、产业发展现状，按轻重缓急排序，从脱贫攻坚项目库中择优选取项目。

(二) 确定整合项目

选取的项目经区级相关主管部门牵头负责可行性论证、区扶贫局商财政等部门审核后，制定年度整合资金初步方案，提交区脱贫攻坚领导小组审定同意后印发执行，同时报市扶贫、财政备案。

(三) 组织项目实施

各项目单位按项目实施方案，明确建设内容、标准、完成时限等，按照时限要求及时组织项目实施。扶贫、财政部门作好涉农整合资金下达管理，保障项目建设顺利实施。

(四) 项目检查验收

项目实施结束后，项目主管部门要及时组织竣工验收，出具验收结论，并及时开展项目审计和项目绩效评价，上报绩效评价报告。

九、保障措施

（一）加强组织领导

为了确保使用统筹整合财政涉农资金推进脱贫攻坚工作取得实效，区政府脱贫攻坚领导小组统一领导统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚工作，区扶贫、财政、发改、农业等领导小组成员部门担负统筹整合工作主体责任。

（二）明确工作职责

为强化统筹整合工作职责，下设三个工作组，即扶贫局项目规划工作组、发改局项目整合工作组、财政局整合资金管理工作组，职责分工：扶贫局负责扶贫项目规划、任务分解下达、项目资金数据统计上报、扶贫项目档案资料整理；发改局负责项目提取归集、编制整合方案、落实项目管理；财政局负责整合涉农资金、资金拨付、整合资金监管。

（三）加强项目管理

一是严格执行脱贫攻坚项目库申报程序。在脱贫攻坚办建立全区脱贫攻坚项目库。扶贫项目申报按照村级申报、镇级审核、区级审定自下而上进行，经区级行业主管部门牵头负责可行性论证，作为储备项目分类审核，产业发展类项目由农业局审核，基础设施建设类由发改局审核，审核通过后纳入全区脱贫攻坚项目库。二是 2019 年涉农资金整合项目严格执行从脱贫攻坚项目库提取原则。由区扶贫商发改、财政按照轻重缓急的原则从脱贫攻坚项目库中进行筛选，择优提取，报区脱贫攻坚领导小组审定立项，制定 2019 年度统

筹整合财政涉农资金实施方案。

（四）资金管理制度

区政府印发《铜川市印台区财政涉农资金统筹整合使用管理办法》（铜印政发〔2018〕7号）。区脱贫攻坚领导小组印发《铜川市印台区脱贫攻坚领导小组办公室关于做好精准扶贫资金和项目审计监督工作的通知》（铜印脱贫攻坚办发〔2016〕59号）。

（五）项目检查与审计

一是强化监督。区监察局、审计局、扶贫局、发改局、财政局要加强对项目建设管理情况的行业监管，定期向区脱贫攻坚领导小组汇报检查结果。二是强化财政监督检查工作。重点督查整合规划执行，项目实施进度，资金使用管理等。三是严肃工作纪律。对在整合涉农专项资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自调整变更项目实施计划的，要给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。四是推进公开公示。严格按照省市有关要求规定，落实涉农整合项目和涉农整合资金使用情况的公开公示，接受群众和社会的监督。

十、绩效目标

（一）统筹整合绩效总目标

统筹整合财政涉农资金使用与脱贫成效紧密挂钩，激发贫困片区内生动力，围绕突出问题，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为向导，精确瞄准建档立卡贫困人口，完成全区

753户 1320名贫困人口脱贫，贫困发生率降至1%左右，着力增强贫困人口自我发展能力，提高贫困人口收入水平，确保全区农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入的70%以上，有效改善贫困人口生产生活条件。

（二）基础设施类项目绩效目标

解决贫困村群众安全饮水问题，农村自来水普及率达到95%以上，2019年安全饮水项目解决4158户14890人安全饮水问题；完善贫困村村内道路；行政村通沥青路(水泥路)的比例达到100%，根据交通局计划及管理办法，要求道路建设单位优先组织项目所在地有意愿、有能力的贫困群众参加项目建设，增加贫困群众收入，2019年贫困村村内道路项目方便1933余户群众出行，通组路解决391户群众生产生活道路需求；有条件贫困村创建美丽乡村建设，消除危房和无房户，保障安全住房，有安全住房的农户达到97%以上，建档立卡户安全住房达到100%；农村环境美化、亮化，改善人居环境，提升群众生活水平。电力入户率达到100%；建档立卡户参加新型农村合作医疗和大病保险达到100%；易地扶贫搬迁入住率达到100%。

（三）产业发展类项目绩效目标

脱贫村至少有一个农民专业合作社或村集体经济组织带动贫困户，形成规模的特色种、养殖产业，增强贫困群众自我发展能力，提高贫困群众收入水平，促使贫困群众增收致富。2019年产业发展类肉牛类项目带动4776户群众，户

均增收 500-800 元；生猪养殖类项目带动 4049 户群众，户均增收 700-800 元；中草药种植项目带动 1148 户群众，户均增收 300-500 元；光伏项目带动 2643 户群众，户均增收 3000 元；干杂果项目带动 445 户群众，户均增收 300-500 元；其他产业项目带动贫困户 642 户，户均增收 500-800 元。

- 附件：1.印台区 2019 年统筹整合财政涉农资金中期调整明细表
2.印台区 2019 年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案汇总表
3.印台区 2019 年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

附表1

印台区2019年统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

填报单位(盖章): 印台区财政局

填报日期: 2019年8月7日

序号	财政资金名称	本年度计划整合数(万元)	整合后资金实际投向(万元)			备注
			农业生产发展	农村基础设施建设	社会公共服务类	
	合计	19881.33	12981.25	6900.08	0	
一	中央财政资金小计	10807	8095	2712	0	
1	中央财政专项扶贫资金	6500	6500			
2	水利发展资金	100	100			
3	农业生产发展资金	700	700			
4	林业改革发展资金	95	95			
5	农田建设补助资金					
6	农村综合改革转移支付	500	500			
7	林业生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助资金部分)					
8	农村环境整治资金	100	100			
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)	2712		2712		
10	农村危房改造补助资金(农村危房改造部分)	100	100			
11	中央专项彩票公益金支持扶贫资金					
12	产粮大县奖励资金					
13	生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分)					
14	农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外)					
15	服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分)					
16	旅游发展基金					
	小计					
17	中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出)	(1)农村扶贫公路中央基建投资				
		(2)重大水利工程专项中央基建投资				
		(3)农村电网改造升级工程中央基建投资				
		(4)以工代赈示范工程中央基建投资				
		(5)农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资				
		(6)动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资				
		(7)农业可持续发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进项目)中央基建投资				
		(8)农业生产发展专项中央基建投资				
		(9)农村人居环境整治专项中央基建投资				
		(10)水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资				
		(11)现代农业支撑体系专项中央基建投资				
		(12)中小河流治理工程中央基建投资				
		(13)全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资				
		(14)规模化大型沼气工程中央基建投资				
		(15)退牧还草中央基建投资				
		(16)水文基础设施中央基建投资				
		(17)种养业循环一体化项目中央基建投资				
(18)重点区域排涝能力建设中央基建投资						
(19)中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金(属于整合范围但未在(1)-(18)列明的资金)						

附表1

印台区2019年统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

填报单位（盖章）：印台区财政局

填报日期：2019年8月7日

序号	财政资金名称	本年度计划整合数 (万元)	整合后资金实际投向(万元)			备注
			农业生产 发展	农村基础 设施建设	社会公共 服务类	
	合 计	19881.33	12981.25	6900.08	0	
二	省级财政资金小计	6492.33	4199.45	2292.88		
1	财政专项扶贫资金	1600	1600			
2	果业发展专项资金	600	600			
3	农业专项资金（农业公共服务保障、动物疫病防控、农作物病虫害防控、农业防灾减灾、到户到户补贴、农业生态环保及农村人居环境整治、促进农垦企业改善基本生产条件、现代农业机械化装备示范、农机化服务能力建设、农机安全免费管理除外）	3000	1999.45	1000.55		
4	林业改革发展专项资金（森林防火、有害生物防治、国有林场改革、秦岭植物园建设配套、森林公安除外，省级生态效益补偿资金可不纳入整合）	500		500		
5	粮食专项资金（仅限于省级产粮大县奖励资金）					
6	水利发展专项资金（用于重点水利工程建设、县城供水、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱补助资金除外）	592.33		592.33		
7	环保专项资金（仅限用于农村环境整治的资金）	200		200		
8	其他（列入此项省级资金名称的需说明资金情况）					
三	市级财政资金小计	792		792		
1	市级财政扶贫资金	792		792		
2	美丽乡村建设资金					
3	重点区域绿化专项资金					
4	农业综合开发市级专项资金					
5	一事一议项目配套资金					
6	农村道路建设资金					
7	农村供水工程维修养护资金					
8	苹果标准示范园建设资金					
四	县级财政资金小计	1790	686.8	1103.2		
1	县级财政扶贫资金	1790	686.8	1103.2		
2	区级盘活收回					
3	美丽乡村建设资金					
4	区级涉农专项资金					
5	农村供水工程维修养护资金					
6	其他					

附表2

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案汇总表

填报单位（盖章）：印台区财政局

填报日期：2019年8月7日

项目类别	建设内容	财政资金(万元)				
		中央	省级	市级	县级	小计
基础设施类 (58个)	1、通组路项目（11个）	2712	0	0	0	2712
	2、贫困村内道路排水渠项目（25个）	0	1934.22	0	0	1934.22
	3、安全饮水项目（22个）	0	358.66	792	1103.2	2253.86
	合计	2712	2292.88	792	1103.2	6900.08
产业发展类 (26个)	1、农业产业项目（23个）	6095	4199.45	0	508.8	10803.25
	2、光伏扶贫项目（1个）	2000	0	0	0	2000
	3、金融扶贫项目（1个）	0	0	0	145	145
	4、雨露计划项目（1个）	0	0	0	33	33
	合计	8095	4199.45	0	686.8	12981.25
总计（84个）	10807	6492.33	792	1790	19881.33	

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
一、基础设施项目(58个)						2712.00	2292.88	792.00	1103.20	6900.08			
(一) 通组路(11个)						2712.00	0.00	0.00	0.00	2712.00			
1	红土镇周陵至车房沟	周陵村	硬化通组道路1.6公里,宽4.5米,厚0.18米	2019	方便9户群众生产生活,安全出行,其中贫困户9户	180.00				180.00	交通局	从设计到实施环节	
2	陈炉镇育寨村三组至四组通组路	育寨村	硬化通组道路1.7公里,宽3.5米,厚0.18米	2019	方便18户群众生产生活,安全出行,其中贫困户18户	280.00				280.00	交通局	从设计到实施环节	
3	广阳镇广阳村武伍村一组至二组通组路	广阳村	硬化通组道路0.8公里,宽3.5米,厚0.18米	2019	方便39户群众生产生活,安全出行,其中贫困户39户	104.00				104.00	交通局	从设计到实施环节	
4	广阳三合村镇栗园组一组至二组通组路	三合村	硬化通组道路2公里,宽4米,厚0.18米	2019	方便58户群众生产生活,安全出行,其中贫困户58户	231.00				231.00	交通局	从设计到实施环节	
5	红土镇太和寺三组至305省道通组路	太和寺村	硬化通组道路2.3公里,宽4米,厚0.18米	2019	方便21户群众生产生活,安全出行,其中贫困户21户	332.00				332.00	交通局	从设计到实施环节	
6	红土镇金华山村西庙组至铜罕线通组路	金华山村	硬化通组道路1.5公里,宽4米,厚0.18米	2019	方便50户群众生产生活,安全出行,其中贫困户50户	255.00				255.00	交通局	从设计到实施环节	
7	广阳镇三合村洞子沟组一组至四组通组路	三合村	硬化通组道路1.6公里,宽4米,厚0.18米	2019	方便58户群众生产生活,安全出行,其中贫困户58户	226.00				226.00	交通局	从设计到实施环节	
8	红土镇邵家沟一组通组路	邵家沟村	硬化通组道路1.5公里,宽3.5米,厚0.18米	2019	方便33户群众生产生活,安全出行,其中贫困户33户	211.00				211.00	交通局	从设计到实施环节	
9	印台街道乔子村官底组通组路	崖尧村	硬化通组道路2公里,宽4米,厚0.18米	2019	方便56户群众生产生活,安全出行,其中贫困户56户	296.00				296.00	交通局	从设计到实施环节	
10	印台区广阳镇刘家沟四组至五组道路工程	刘家沟村	硬化通组道路长1.4km、宽3.5m、厚18cm	2019	方便21户群众生产生活,安全出行,其中贫困户21户	180.00				180.00	交通局	从设计到实施环节	
11	金锁关镇柳树台村贺家沟组至金瑶路通组路	柳树台村	硬化通组道路2公里,宽4米,厚0.18米	2019	方便28户群众生产生活,安全出行,其中贫困户28户	417.00				417.00	交通局	从设计到实施环节	

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
(二) 贫困村内道路排水渠项目 (25个)						0.00	1934.22	0.00	0.00	1934.22			
1	阿庄镇阿庄村四组巷道硬化工程	阿庄村	水泥硬化巷道900米, 混凝土排水渠1000米	2019	方便71户群众其中54户贫困户生产生活		57.81			57.81	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减2.19万元
2	阿庄镇小庄村三组巷道硬化工程	小庄村	水泥硬化巷道500米, 混凝土渠1000米	2019	方便147户群众其中70户贫困户生产生活		34.91			34.91	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减0.09万元
3	阿庄镇汉寨村巷道硬化工程	汉寨村	水泥硬化巷道600米, 混凝土排水渠1200, 回填土方1000立方米	2019	方便140户群众其中73户贫困户生产生活		46.93			46.93	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减3.07万元
4	阿庄镇碾塔村巷道硬化及排水渠工程	碾塔村	南碾组水泥硬化巷道120米, 混凝土排水渠170米, 护坡1980立方米	2019	方便120户群众其中63户贫困户生产生活		85.64			85.64	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减0.36万元
5	红土镇周陵村六组巷道硬化及排水渠工程	周陵村	枣园组水泥硬化巷道170米, 混凝土排水渠220米	2019	方便56户群众其中5户贫困户生产生活		14.89			14.89	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减5.11万元
6	红土镇邵家沟村一组、二组、四组巷道硬化工程	邵家沟村	水泥硬化巷道983米, 混凝土排水渠900米	2019	方便67户群众其中37户贫困户生产生活		55.8			55.80	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增0.8万元
7	陈炉镇潘家河村巷道硬化及排水渠工程	潘家河村	水泥硬化巷道1808米, 混凝土排水渠2100米	2019	方便150户群众其中39户贫困户生产生活		116.8			116.80	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减3.2万元
8	陈炉镇育寨村巷道硬化及排水渠工程	育寨村	水泥硬化巷道4468米, 混凝土排水渠2000米	2019	方便86户贫困户生产生活		169.39			169.39	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减5.61万元
9	陈炉镇立地破村巷道硬化及排水渠工程	立地破村	水泥硬化巷道2435米, 混凝土排水渠800米	2019	方便150户群众其中60户贫困户生产生活		104.65			104.65	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减3.35万元
10	金锁关镇袁家山村巷道硬化工程	袁家山村	水泥硬化巷道900米, 混凝土排水渠900米	2019	方便68户群众其中30户贫困户生产生活		50.58			50.58	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减4.42万元
11	金锁关镇徐家沟村巷道硬化工程	徐家沟村	水泥硬化巷道1900米, 混凝土排水渠100米	2019	方便68户群众其中20户贫困户生产生活		89.82			89.82	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减5.18万元
12	金锁关镇烈桥村巷道硬化工程	烈桥村	水泥硬化巷道2000米, 混凝土排水渠2000米	2019	方便79户群众其中38户贫困户生产生活		108.65			108.65	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减11.35万元
13	印台办前齐村排水渠工程	前齐村	新建排水渠3000米	2019	方便140户群众其中2户贫困户生产生活		30.6			30.60	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增0.6万元
14	印台办崖尧村排水渠工程	崖尧村	新建排水渠2000米	2019	方便60户群众其中55户贫困户生产生活		23.59			23.59	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增3.59万元
15	广阳镇水利村巷道硬化工程	水利村	水泥硬化巷道1244米, 混凝土排水渠836米	2019	方便45户群众17户贫困户生产生活		78.67			78.67	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减1.33万元
16	广阳镇广阳村五组道路护坡工程	广阳村	水泥硬化巷道115米, 浆砌石护坡648立方米, 排水渠115米, 盖板86米	2019	方便51户群众其中8户贫困户生产生活		47.8			47.80	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增2.8万元
17	广阳镇刘家沟村巷道硬化工程	刘家沟村	水泥硬化巷道970米, 混凝土排水渠660米	2019	方便34户群众其中14户贫困户生产生活		52.39			52.39	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减7.61万元
18	广阳镇三合村巷道硬化工程	三合村	水泥硬化巷道1180米, 混凝土排水渠450米	2019	方便70户群众其中23户贫困户生产生活		62.87			62.87	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减2.13万元

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
19	王石凹办王石凹村巷道硬化工程	王石凹村	水泥硬化巷道500米	2019	方便26户群众其中13户贫困户生产生活		23.8			23.80	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减1.2万元
20	红土镇北神沟村二组巷道排水渠改造工程	北神沟村	水泥硬化道路1740米，拆除破旧道路 2000 米、混凝土排水渠2000米	2019	方便120户群众其中26户贫困户生产生活		158.19			158.19	发改局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减1.81万元
21	塬圪塔村基础设施建设项目	塬圪塔村	新建排水渠1911米，硬化道路628米，拆除原有路面85平米	2019	改善贫困村群众人居环境，受益贫困人口41户134人		63.42			63.42	农业农村局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增3.42万元
22	马科村基础设施建设项目	马科村	护坡及台阶373.5米，道路硬化1.116公里	2019	改善贫困村群众人居环境，受益贫困人口16户40人		91.05			91.05	农业农村局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增1.05万元
23	那坡村基础设施建设项目	那坡村	新修护坡660.7m ³ ，护墙81米，道路硬化1.08公里，排水渠3452米，其中盖板水渠960米，明渠2493米。	2019	改善贫困村群众人居环境，受益贫困人口18户46人		156.78			156.78	农业农村局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减3.22万元
24	王石凹村基础设施建设项目	王石凹村	建设护坡847.9m ² ，护墙310米，硬化铺设777m ² ，路缘石170米，道路硬化108米。	2019	改善贫困村群众人居环境，受益贫困人口78户215人		55.87			55.87	农业农村局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增5.87万元
25	阿庄村基础设施完善项目	阿庄村	道路硬化985.9米，护坡1218.7米，排水渠1465米。	2019	改善贫困人口32户112人的居住环境问题，解决排水和群众出行问题		153.32			153.32	农业农村局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减16.68万元
(三) 安全饮水项目 (22个)						0.00	358.66	792.00	1103.20	2253.86			
1	金锁关镇烈桥村前烈桥组水源工程	烈桥村	泉室1座、20m ³ 蓄水池1座、闸阀井3座、铺设管网1520m。	2019	解决89户330人的饮水困难，其中贫困户19户。				13.48	13.48	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减84.86万元
2	金锁关镇纸坊村一组（走马梁组）供水工程	纸坊村	30m ³ 蓄水池一座、20m ³ 蓄水池一座、潜水泵一台、管理房一座、闸阀井3座、集中式水表井8座、IC卡水表、铺设管网3981m。	2019	解决52户171人的饮水困难，其中贫困户12户。			38.48		38.48	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减1.52万元
3	金锁关镇纸坊村三组水源工程	纸坊村	修建闸阀井2座，减压阀井1座，排气阀井1座，修建过滤池1座，安装太阳能次氯酸钠发生器（50g/h）1台、铺设管网2874.19m。	2019	解决144户470人的饮水困难，其中贫困户18户。				38.13	38.13	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减26.87万元
4	陈炉镇那坡村供水管网改造工程	那坡村	IC卡防冻防潮水表、预制防冻保护桩、铺设管网4303m	2019	解决180户738人的饮水困难，其中贫困户17户。			19.30	46.18	65.48	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减10.74万元
5	陈炉镇双碑村供水管网改造工程	双碑村	IC卡防冻防潮水表、预制防冻保护桩、铺设管网730m	2019	解决540户1714人的饮水困难，其中贫困户55户。				45.14	45.14	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减6.44万元
6	陈炉镇永兴村供水管网改造工程	永兴村	20m ³ 蓄水池1座，配备次氯酸钠消毒设备1台、防冻保护桩，机械水表、闸阀井2座、铺设管网108m。	2019	解决10户31人的饮水困难，其中贫困户6户。				6.50	6.50	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减0.58万元

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
7	陈炉镇北沟村三组入户工程及新兴组供水管网改造工程	北沟村三组、新兴组	泉室1座, 20m³蓄水池1座、新建10m³高位蓄水池1座, 新建10.5m³的管理房1座, 配备太阳能次氯酸钠发生器1台、集中水表井39座、闸阀井14座、减压阀井4座、排气井1座、IC卡防冻防潮水表, 防冻保护桩、潜水电泵1台、铺设管网15775m。	2019	解决188户542人的饮水困难, 其中贫困户18户。				133.21	133.21	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减32.66万元
8	陈炉镇穆家庄村二级加压供水工程	穆家庄村	100m³蓄水池, 新建闸阀井5座、加压泵1台、增容变压器1台、管理站1座、铺设管网3950m	2019	解决265户960人的饮水困难, 其中贫困户39户。				159.22	159.22	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减46.18万元
9	印台办寇村党家塔组水源工程	寇村	集中水表井8座、闸阀井3座、入户工程、铺设管网4140m	2019	解决30户75人的饮水困难, 其中贫困户3户。			16.50		16.50	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减4.5万元
10	陶贤村5组安里水源工程	陶贤村	20m³蓄水池1座、更换潜水泵1台、闸阀井4座、集中水表井8座、铺设管网3240m。	2019	解决59户196人的饮水困难, 其中贫困户38户。				32.91	32.91	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减5.04万元
11	广阳镇广阳村6、7、8、10组供水工程	广阳村	铺设管网4080m, 闸阀井3座、减压阀井1座、集中式水表井10座、入户工程、IC卡水表。	2019	解决71户264人的饮水困难, 其中贫困户29户。				52.05	52.05	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减4.19万元
12	四联村人畜饮水工程	四联村	50m³蓄水池3座、10.5m³管理房3座、350m机井一眼, 配套泵房一座、潜水泵一台、减压池一座、闸阀井13座、减压闸阀井1座、减压池3座、铺设管网22742m	2019	解决308户1298人的饮水困难, 其中贫困户27户。				323.56	323.56	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减76.44万元
13	阿庄镇西沟岭村供水改造工程	西沟岭村	20m³蓄水池2座, 10m³蓄水池1座、闸阀井16座、集中式水表井44座、入户工程、次氯酸钠发生器2台、铺设管网12870m	2019	解决436户1547人的饮水困难, 其中贫困户48户。				96.32	96.32	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减73.12万元
14	王石凹办苟村一、二组水源工程	苟村	330m机井1眼、泵房1座、闸阀井3座、排气阀井1座、入户工程、入户泄水井、预制防冻保护桩、IC卡水表更换、铺设管网3340m	2019	解决83户280人的饮水困难, 其中贫困户30户。			80.74		80.74	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增22.74万元
15	何家坊一、二、三组供水工程	何家坊村	50m³蓄水池3座、太阳能氯酸钠发生器1台、次氯酸钠发生器1台、闸阀井12座、排气井4座、井房1座、潜水泵1台、集中式水表井、IC卡水表、预制防冻保护桩、铺设管网13717m	2019	解决226户842人的饮水困难, 其中贫困户41户。		159.13			159.13	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减49.87万元
16	柳树台村贺家沟组杏岭水源工程	柳树台村	泉室1座、10m³蓄水池2座、闸阀井5座、集中水表井14座、铺设管网4301m	2019	解决84户349人的饮水困难, 其中贫困户30户。		37.21			37.21	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减5.79万元
17	陈炉镇育寨村东、西罗山、林场组供水工程	育寨村	加压泵房1座、集中水表井38座、闸阀井8座、减压阀井4座、入户工程、铺设管网16530m	2019	解决142户410人, 其中贫困户47户。的饮水困难				87.50	87.50	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减13.5万元
18	印台区边远散户供水入户工程	各村	20m³蓄水池2座、水表井22座、泄水井339座、闸阀井19座、太阳能次氯酸钠设备11台、潜水泵6个、铺设管网54146.5m	2019	解决600户2100人的饮水困难, 其中贫困户100户。			435.67		435.67	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调增35.67万元
19	印台区农村管网完善工程	红土镇东王村西王组、王石凹办傲背村南傲背组、印台办寇村、城关办城关村	10.5m²管理房1座、无塔上水器1台、IC卡水表、集中水表井45座、闸阀井10座、入户工程、铺设管网11360m	2019	解决261户993人的饮水困难, 其中贫困户18户。			168.58		168.58	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减42.42万元
20	红土镇周陵村供水续建工程	周陵村	新打500米深机井1眼, 管理房1座, 铺设各类管道3905m, 入户改造, 表井更换, 村组次氯酸钠消毒设备1台。	2019	解决243户764人的饮水困难, 其中贫困户32户。		162.32	17.37		179.69	水务局	从设计到实施环节	●因脱贫攻坚区级规划新增项目

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金(万元)					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
21	红土镇惠家沟村水源工程	惠家沟村	新打机井1眼, 机电设备1套, D50泵管230m, 电缆300m, 阀门井1座。	2019	141户548人的饮水安全, 其中贫困户75户				69.00	69.00	水务局	从设计到实施环节	●因脱贫攻坚区级规划新增项目
22	城关办河东村水源加压工程	河东村	加压泵房3座、离心泵6台、配电柜3套	2019	解决234户668人, 的饮水困难, 其中贫困户86户。			15.36		15.36	水务局	从设计到实施环节	★因财评和招标调减6.64万元
二、产业类项目(26个)						8095.00	4199.45	0.00	686.80	12981.25			
(一) 农业产业类项目(23个)						6095.00	4199.45	0.00	508.80	10803.25			
1	阿庄镇源塔村金银花栽植、繁育基地建设项目	源塔村	流转土地300亩, 栽植金银花300亩, 利用现有的2000平米智能温室繁育种苗100万株, 配套购置设施设备。	2019	带动全镇7个村397户贫困户增收致富, 户均增收300-500元。	260.00				260.00	农业农村局	购置必要的生产物资和运行设施。	
2	金锁关镇食用菌基地建设项目	何家坊村	新建食用菌大棚15座, 配套建设库房、加工间、冷藏库、硬化厂区道路500米, 安装钢楼、水电等设施设备, 购置配送运输车1辆, 及其他生产资料。	2019	带动何家坊村、崔家沟村、烈桥村186户贫困户增收致富, 户均增收500-1000元。	350.00				350.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	
3	红土镇周陵村蔬菜大棚基地建设项目	周陵村	新建蔬菜大棚4个(其中2个温室大棚规格为50m*10m*5.5m、1个三连大棚70m*27m*4.2m、1个单跨大70m*14m*4.8m), 硬化生产道路200米、配套水电工程, 购置生产原料及其它设施设备。。	2019	红土镇周陵村蔬菜大棚基地建设项目每年可为村集体实现纯收益9万元, 带动59户贫困户, 户均增收900元;	150.00				150.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★项目名称及建设内容部分调整。
4	印台区万头肉牛养殖基地建设项目	周陵村	该项目占地1400亩, 其中养殖区占地400亩, 总建筑面积5.3万㎡, 饲草区1000亩。建设内容包括: 新建技术保障中心、服务中心5600㎡, 标准化牛舍49栋、青贮池8组1万㎡、干草间2座1100㎡, 配套建设库房2000㎡、料堆场、4000㎡发酵棚1000㎡、污水处理池700㎡、硬化园区道路10公里㎡, 购置柔丝铡草机、取草机、地磅等设备, 以及给排水、电气工程等配套设施设备。购置母牛和青年牛共计3500头, 以及饲草等生产资料等。	2019	带动全区3957户贫困户增收致富, 户均增收800-1200元。	2000.00	2000.00			4000.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	▲因项目建设进度调减资金2000万元。 该项目总投资1.4亿, 其中2019年计划安排整合资金4000万元, 剩余资金在以后年度再行安排
5	广阳镇三合村肉牛养殖基地建设项目	三合村	新建牛舍850平米, 配套建设库房、加工间、青贮窖, 围墙、厂区道路、蓄水池、水电等设施设备, 引进良种肉牛90头及饲料等。	2019	带动三合村、四兴村、水利村共计282户贫困户增收致富, 户均增收300-600元。	230.00				230.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	该项目总投资430万元, 其中2019年计划安排整合资金230万元, 其余资金在以后年度安排
6	金锁关村肉牛养殖基地建设项目	金锁关村	新建牛舍850平米, 配套建设库房、加工间、青贮窖, 围墙、厂区道路、蓄水池、水电等设施设备, 硬化道路200米。引进良种肉牛80头及饲料等。	2019	带动金锁关村、背塔村、袁山村195户贫困户增收致富, 户均增收500-800元。	230.00				230.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	该项目总投资430万元, 其中2019年计划安排整合资金230万元, 其余资金在以后年度安排
7	印台街道崖尧村肉牛养殖基地建设项目	崖尧村	新建牛舍850平米, 配套建设库房、加工间、青贮窖, 围墙、厂区道路、蓄水池、水电等设施设备, 硬化道路800米。引进良种肉牛70头及饲料等。	2019	带动崖尧村、刘村152户贫困户增收致富, 户均增收500-800元。	250.00				250.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	该项目总投资450万元, 其中2019年计划安排整合资金250万元, 其余资金在以后年度安排

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
8	红土镇肖家堡村肉牛养殖基地建设项目	肖家堡村	新建牛舍850平米，配套建设库房、加工间、青贮窖，围墙、厂区道路、蓄水池、水电等设施设备，引进良种肉牛90头及饲料等。	2019	带动肖家堡村、冯家原村190户贫困户增收致富，户均增收600-800元。	230.00				230.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	该项目总投资430万元，其中2019年计划安排整合资金230万元，其余资金在以后年度安排
9	铜川市印台区印台街道软饼加工项目	柳湾村	改造、新建软饼加工车间、功能间、原料储藏间共计700平方米，配套蒸箱、和面机、水电等必要的生产设施设备和生产原料。	2019	该项目建成投产后，每年可实现销售160万元，为柳湾村、前齐村、西村共计103户贫困户实现纯增收17.4万元，户均增收1680元，向贫困户提供务工岗位3个，人均年增收10000元。	180.00				180.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★因项目建设内容变化调增40万元。
10	红土镇北神沟村生猪养殖基地建设项目（三期）	北神沟村	新建猪舍707.29平方米，水泥硬化道路300米，配套购置水帘机、喂料机、通风机等设施设备；购买猪仔200头，饲料20吨。	2019	该项目每年可为北神沟村集体经济实现纯收益10万元，带动92户贫困户利润分红，户均增收650元；可向贫困户提供务工岗位2个，人均年增收10000元。	150.00				150.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★建设内容部分调整。
11	红土镇新型社区集中安置点木质工艺品基地建设项目	红土镇	新建厂房、库房共计1500平方米；配套水电等基础设施及相关生产设施设备。	2019	该项目每年可为红土镇移民搬迁点45户贫困户实现纯收益6万元，户均增收1300元。可向贫困户提供务工岗位5个，人均年增收10000元。		100.00			100.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	★项目名称变动。
12	印台区生猪养殖基地建设项目	周陵村	建设标准化生猪养殖基地497亩，其中王石凹苟村占地255亩，红土镇赵塔村72亩，印台办崖尧村170亩，包括建设育肥舍，技术用房、库房，锅炉房，配套排污、防疫、水、电以及必要的养殖设施设备。建成存栏7.2万头的标准化生猪养殖基地，其中王石凹苟村存栏3万头，印台崖尧村2.1万头，红土赵塔村2.1万头。	2019	带动3957户贫困户增收致富，户均增收800-1200元。	1000.00	1000.00			2000.00	周陵管委会	生产和运行设施及必要的基础设施。	▲因项目建设进度调减资金2000万元。 该项目总投资8400万元，其中2019年计划安排整合资金2000万元，主要用于猪舍建设，苟村建设猪舍10栋，总面积22302.68m²；赵家塔建设猪舍9栋，总面积14907.5m²。其余资金在以后年度安排
13	铜旱沿线贫困村中药材种植项目（周陵示范区）	周陵村、刘村	种植中药材示范区500亩。	2019	带动周陵村、刘村117户贫困户增收致富，户均增收300-500元。	75.00				75.00	农业农村局	生产和运行环节补助	
14	红土镇铜旱沿线贫困村中药材种植项目	红土镇金华山村、惠家沟、东王村、邵沟村。	种植中药材600亩。	2019	带动红土镇金华山村、惠家沟、东王村、邵沟村共计230户贫困户增收致富。户均增收200-500元。	90.00				90.00	农业农村局	生产和运行环节补助	
15	陈炉镇铜旱沿线贫困村中药材种植项目	陈炉镇马科村、立地坡村、马河村、潘河村。	种植中药材1200亩。	2019	带动马科村、立地坡村、马河村、潘河村共计138户贫困户增收致富，户均增收300-500元。	180.00				180.00	农业农村局	生产和运行环节补助	

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
16	印台街道铜罕沿线贫困村中药材种植项目	崖尧村	种植中药材500亩。	2019	带动崖尧村94户贫困户增收致富，户均增收300-500元。	75.00				75.00	农业农村局	生产和运行环节补助	
17	广阳镇铜罕沿线贫困村中药材种植项目	广阳镇刘家沟村、广阳村、四兴村、水利村	种植中药材1200亩。	2019	带动刘家沟村、广阳村、四兴村、水利村共计302户贫困户增收致富，户均增收300-500元。	180.00				180.00	农业农村局	生产和运行环节补助	
18	王石凹街道铜罕沿线贫困村中药材种植项目	王石凹街道苟村、王石凹村、炭庄塔村。	种植中药材1000亩。	2019	带动苟村、王石凹村、炭庄塔村共计267户贫困户增收致富，户均增收300-500元。	150.00				150.00	农业农村局	生产和运行环节补助	
19	产业兴村强镇示范行动项目	红土镇	1、新栽标准化双矮苹果示范园300亩，包括购置种苗、肥料等生产资料，每亩1.5万元，小计450万元。2、新栽苹果园1000亩，带动全镇所有贫困户，发展苹果产业，每亩3000元，小计300万元。3、培育壮大村集体经济组织。扶持东王村免烧砖厂建设60万元；扶持邵家沟肉牛养殖基地建设50万元；扶持太和寺村大棚蔬菜基地建设及其他工程建设170万元。扶持金华山村肉羊养殖基地20万元。共计300万元。3、对集体经济合作社和贫困户开展技能培训，小计50万元。	2019	培育乡土经济，乡村产业，建成农业产业强镇，带动383户贫困户增收。	300.00	800.00			1100.00	农业农村局	生产和运行设施及必要的基础设施。	
20	高标准矮化示范园建设项目	阿庄镇阿庄村、汉寨村、下庄村、堰疙瘩、小庄村。广阳镇四兴村、水利村、西固村、上马村、郝贾堰村、任家堰村。红土镇东王村、甘草堰村、周陵村、太和寺村、北神沟村、肖家堡村、冯家堰村。印台街道办崖尧村、前齐村、印台村、楼子村、济阳村、刘村、寇村。金锁关镇徐家沟村、袁家山村、纸坊村。	在阿庄镇、广阳镇、金锁关镇、印台街道4个镇、街道27个村，新栽高标准矮化示范园865.5亩。	2019	通过项目的实施，带动215户贫困户发展苹果产业，增收致富。		256.65			256.65	果业发展中心	生产和运行设施及必要的基础设施。	★因建设任务调整调减643.35万元。
21	果园简易水肥一体化建设项目	广阳镇、印台街道（前齐村、西村、印台村、刘村、济阳村、寇村、楼子村、崖尧村任家堰村、四兴村、西固村、郝贾村、水利村、胜利村、刘家沟村、广阳村、上马村、三合村）	建设果园简易水肥一体化2544亩，（包括铺设地布、简易滴灌给每户发放600公斤水罐一个，2寸汽油动力泵一台）	2019	通过项目的实施，每亩果园可节水25.6%，节肥33.2%，平均每亩增收500元，节省劳力2~3个，每亩增收500元以上，大大提高了果园保墒能力，增加了果农收入为果业脱贫奠定了基础。覆盖贫困户450户。				508.8	508.80	果业发展中心	生产和运行设施及必要的基础设施。	●因脱贫攻坚区级规划新增项目

印台区2019年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	备注
						中央	省级	市级	县级	合计			
						10807.00	6492.33	792.00	1790.00	19881.33			
22	印台区2019年干杂果经济林建设扶贫项目	全区共计7个镇办33个涉果村。	在全区7个镇、街道33个村共新栽干杂果2563.7亩，改造干杂果977.2亩	2019	带动796户贫困户发展干杂果产业，增收致富。		42.80			42.80	林业局	购置种苗等必要的生产物资。	★因建设任务调整调减42.2万元。
23	印台区2019年干杂果经济林技能培训扶贫项目	全区共计7个镇办36个村。	在全区7个镇办36个村培训林农1000人。其中金锁关镇烈桥村、纸坊村、何家坊村、金锁关村培训林农150人。广阳镇广阳村，刘家沟村，水利村，胜利村，陶贤村，上马村，任家堰，西固村，三合村，四联村，郝贾村，培训林农150人。阿庄镇阿庄村，小庄村，湫洼村，汉寨村，西沟岭村，碾圪塔村，下庄村。培训林农200人。红土镇庞家河村、甘草堰村、太和寺村、周陵村、北神沟村，培训林农150人。王石凹街道苟村、王石凹村、傲背村，培训林农100人。印台街道柳湾村、寇村、崖尧村，培训林农100人。陈炉镇马科村、育寨村，培训林农150人。	2019	带动170户贫困户掌握技能，增收致富。	15.00				15.00	林业局	开展培训，购置必要的生产物资等。	
(二) 光伏扶贫项目 (1个)						2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00			
1	印台区村级光伏扶贫电站建设项目	阿庄村、下庄村、小庄村、碾圪塔村、汉寨村、立地坡村、马家河村、马科村、那坡村、潘家河村、双碑村、永兴村、育寨村、刘家沟村、任家源村、西固村、广阳村、四兴村、水利村、三合村、东王村、邵家沟村、孙家疃村、太和寺村、周陵村、惠家沟村、金华山村、北神沟村、庞家河村、柳树台村、崔家沟村、徐家沟村、列桥村、金锁关村、何家坊村、袁家山村、炭庄塔村、王石凹村、苟村、前齐村、崖尧村	在印台区41个贫困村建设村级光伏电站，总规模14.563MW，单座容量不超过400KW。	2019	带动2643户贫困群众增收致富。	2000.00				2000.00	农业农村局	购置必要的生产物资和运行设施	★续建，追加资金
(三) 金融扶贫项目 (1个)						0.00	0.00	0.00	145.00	145.00			
1	金融扶贫项目	印台区	贫困户产业小额贷款贴息、风险补偿金	2019	为贫困户提供产业发展资金，促进贫困户发展产业				145.00	145.00	扶贫局	补助	★因小额贷款贴息预算调整调减115万元。
(四) 雨露计划 (1个)						0.00	0.00	0.00	33.00	33.00			
1	雨露计划	印台区	预计为110人次/年贫困家庭就读技工院校的学生每年每生补助3000元	2019	减少贫困学生上学压力，提高贫困学生就业技能				33.00	33.00	扶贫局	补助	●因政策变化新增项目

说明：因财政评审和招投标调整注以★标注，因贫困县退出要求增加部分项目以●标注，因项目建设进度对项目资金调整以▲标注。