

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组文件

铜印脱贫攻坚组字〔2020〕1号

签发人：赵富祥

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组 关于《铜川市印台区 2020 年度贫困县财政 涉农资金整合工作方案》备案的报告

市脱贫攻坚领导小组：

《铜川市印台区 2020 年度贫困县财政涉农资金整合工作方案》已经区脱贫攻坚领导小组审定，现予以上报备案。

附件：铜川市印台区 2020 年度贫困县财政涉农资金整合
工作方案

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组

2020 年 4 月 26 日



抄送：市财政局、市扶贫局。

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组

2020 年 4 月 26 日印发

陕西省

铜川市印台区 2020 年度

贫困县财政涉农资金整合工作方案

编制单位： 印台区

编制日期： 2020 年 4 月

目 录

一、编制依据.....	- 1 -
(一) 指导思想.....	- 1 -
(二) 政策依据.....	- 1 -
(二) 2019 年统筹整合涉农资金完成情况.....	- 2 -
二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措.....	- 3 -
(一) 涉农资金统筹整合主要思路.....	- 3 -
(二) 涉农资金统筹整合主要举措.....	- 3 -
三、整合项目实施区域和布局.....	- 4 -
(一) 整合项目实施区域.....	- 4 -
(二) 整合项目产业发展类布局.....	- 4 -
(三) 整合项目基础设施建设类布局.....	- 4 -
四、整合项目建设内容.....	- 4 -
(一) 产业发展类.....	- 4 -
(二) 基础设施建设类.....	- 5 -
五、2020 年统筹整合财政涉农资金总投入.....	- 5 -
六、资金统筹整合规模及渠道.....	- 6 -
七、整合资金投入方向.....	- 8 -
(一) 基础设施建设投入.....	- 8 -
(二) 产业发展投入.....	- 9 -
八、财政资金补助标准.....	- 10 -

(一) 小额贷款贴息	- 10 -
(二) 基础设施建设类	- 11 -
(三) 产业发展类	- 11 -
九、财政资金进度计划	- 11 -
十、实施步骤	- 12 -
(一) 编制年度计划	- 12 -
(二) 确定整合项目	- 12 -
(三) 组织项目实施	- 12 -
(四) 项目检查验收	- 13 -
十一、保障措施	- 13 -
(一) 加强组织领导	- 13 -
(二) 明确工作职责	- 13 -
(三) 资金管理制度	- 14 -
(四) 规范项目编制审批程序	- 14 -
(五) 规范项目资金用途	- 15 -
(六) 加强项目管理	- 16 -
(七) 规范资金使用管理	- 17 -
(八) 项目检查与审计	- 18 -
十二、绩效目标	- 19 -
(一) 统筹整合绩效总目标	- 19 -
(二) 基础设施类项目绩效目标	- 19 -
(三) 产业发展类项目绩效目标	- 19 -

铜川市印台区 2020 年度统筹整合 财政涉农资金工作实施方案

按照省市统筹整合实施方案编制工作的安排，印台区脱贫攻坚领导小组组织扶贫、发改、农业、财政等相关部门，根据印台区脱贫攻坚实际情况，并经脱贫攻坚领导小组同意，编制了 2020 年统筹整合财政涉农资金实施方案。

一、编制依据

（一）指导思想

深入贯彻习近平总书记 3 月 6 日在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真落实各级党委政府关于脱贫攻坚工作的决策部署，进一步加强财政专项扶贫资金和项目管理，推进涉农资金整合，努力克服疫情影响，结合全区脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动，围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，改革财政涉农资金管理使用机制，切实履行好上级赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战。

（二）政策依据

根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22 号），陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84 号），

陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室《关于做好涉农资金整合试点工作有关事项的通知》（陕财办农〔2016〕170号），《陕西省财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》（陕脱贫办函〔2017〕55号）和铜川市人民政府办公室《关于支持贫困区县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（铜政办发〔2016〕64号）、铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好2020年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2020〕10号）等文件要求，严格按照项目资金整合程序编制年度资金整合实施方案。

（二）2019年统筹整合涉农资金完成情况

截止2019年年度，印台区按照脱贫攻坚实际需求累计整合各类财政涉农资金21938.22万元，其中：中央资金13550.18万元，省级资金3980.62万元，市级资金1686.34万元，区级资金2721.08万元。用于产业发展14377.38万元，占比65.54%；用于基础设施建设7560.84万元，占比34.46%。

（三）2020年脱贫攻坚规划

2020年，全面完成脱贫攻坚任务，全面巩固脱贫成果。对2014年以来脱贫的农户、已脱贫的41个贫困村进行全面巩固提升。攻坚期内，保持各项政策不变、帮扶力度不减、工作全面落实，脱贫群众稳定实现“两不愁三保障”；稳定实现全区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，农村基础设施建设显著提升、综合环境明显改善，群众满意度和幸福感

显著增强。

二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措

（一）涉农资金统筹整合主要思路

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于脱贫攻坚系列重大决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，通过涉农资金统筹整合，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入格局，按照“整合项目、聚焦资金、集中使用、精准扶持”的总体思路，统筹规划，集中资金资源，实施农业特色产业“3+X”工程，大力发展现代果业，生态畜牧，设施农业三大主导产业，因地制宜发展中药材种植，干杂果等区域特色产业，充分发挥统筹整合涉农资金中的主导作用，创新财政涉农资金投入使用管理方式，切实保障打赢脱贫攻坚战，夯实乡村振兴基础。

（二）涉农资金统筹整合主要举措

坚持以脱贫攻坚规划为引领，围绕巩固脱贫成效、贫困人口稳定脱贫的目标任务，加大资金整合力度，2020 年计划统筹整合财政涉农资金 20985.67 万元，严格整合资金使用，加强整合资金监管，以重点项目为载体，集中资金，计划将 86.46%的整合资金重点投入到产业发展项目，充分发挥整合资金的主体引导作用，确保整合资金精准投入，为脱贫攻坚提供资金保障。

三、整合项目实施区域和布局

(一) 整合项目实施区域

根据印台区建档立卡贫困户数据和脱贫攻坚的总体部署，2020 年整合项目实施区域为全区范围内脱贫巩固的村，项目实施区域主要为广阳镇、阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、周陵管委会等。

(二) 整合项目产业发展类布局

产业发展类围绕生猪养殖、肉牛养殖、肉鸡养殖、现代农业、中草药种植等主导产业，采取龙头企业带动、合作社联动等办法，支持贫困村、贫困户因地制宜发展重点种植、特色养殖、农产品加工等促进贫困户增收脱贫。

(三) 整合项目基础设施建设类布局

基础设施建设围绕通村通组路、贫困村内道路排水渠项目等项目工程，加快村庄道路建设，确保贫困村全部实现通村路硬化；围绕安全饮水项目工程，加强水利基础设施建设，重点解决贫困人口饮水困难问题，巩固群众安全饮水质量。

四、整合项目建设内容

(一) 产业发展类

产业发展支持农业特色产业“3+X”工程，计划建设一个万头的肉牛养殖基地，新建牛棚 44 栋，青储窖 7 座，技术保障中心 1 座，并建设配套设施；计划建设一个生猪养殖基地，新建商品猪育肥园区 3 座，存栏 62400 头；在陈炉镇上店村发展金银花种植 500 余亩；在涉果贫困村建设果品冷藏

库 5 座，每座 500 吨，并配套相关设备等；在金锁关镇、广阳镇、阿庄镇等 7 个镇办 68 个村的 30305.27 亩土壤实施有机肥替代化肥土壤改良项目；计划在广阳镇水利村建设 3000 平方米中药材晾晒场一个，并配套相关设备等设施；建设一个 1000 平方米箱包加工用房；对全区贫困户进行干杂果经济林技能和果业技能培训；有效带动全区贫困户增收致富。

（二）基础设施建设类

加快农村公路改造建设和安全饮水项目建设，计划在阿庄镇、广阳镇、金锁关镇新建及硬化通组路 6 条，累计硬化通组路 8.85 余公里；在阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、广阳镇等新建贫困村内道路排水渠项目 13 处，累计硬化贫困村村内道路 12.4 余公里并修建排水渠，修建护坡 400 余立方；计划在印台区实施零星散户供水及供水管网老化改造项目 2 个，累计铺设管网 41 余公里，新建防冻保护桩，水池自动控制电子阀，电杆电缆及电表箱，IC 卡水表等相关配套设备；铜川市印台区 2020 年农村饮水巩固提升工程项目 2 个，入户改造 43 户，新建及更换管网共 44447 米，新建蓄水池 3 座，安装各类水表 277 块，集中水表井 9 座，闸阀井 66 座，防冻保护桩、潜水泵、消毒设备等配套设备。

五、2020 年统筹整合财政涉农资金总投入

根据印台区脱贫攻坚办整体规划，结合产业发展和基础设施建设实际情况，我区 2020 年需求统筹整合财政涉农资

金 20985.67 万元。

2019 年资金整合规模 21938.216817 万元，扣除上级调减的 1599 万元后，实际整合规模为 20339.216817 万元。

2020 年计划整合资金 20985.67 万元。其中：中央资金 13408.5 万元、省级资金 3976.17 万元、市级资金 1441 万元、区级资金 2160 万元。计划投入基础设施建设 2840.5 万元，占比 13.54%；计划投入产业发展 18145.17 万元，占比 86.46%。

六、资金统筹整合规模及渠道

严格执行铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好 2020 年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2020〕10 号）等文件的规定；统筹整合资金范围是中央和省、市级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面，列入整合范围的资金，2020 年计划整合资金 20985.67 万元。

（一）中央资金 13408.5 万元。

- 1、中央财政专项扶贫资金 5500 万元；
- 2、水利发展资金 1780 万元；
- 3、农业生产发展资金 1100 万元；
- 4、林业改革发展资金 400 万元；
- 5、农田建设补助资金 1100 万元；
- 6、农村综合改革转移支付 996.67 万元；
- 7、农村环境整治资金 800 万元；

8、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）1064 万元；

9、农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）62.83 万元；

10、中央专项彩票公益金支持扶贫资金 200 万元；

11、旅游发展基金 30 万元；

12、中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）其中：农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资 375 万元。

（二）省级资金 3976.17 万元。

1、财政专项扶贫资金 1355 万元；

2、果业发展专项资金 100 万元；

3、农业专项资金（农业公共服务保障、动物疫病防控、农作物病虫害防控、农业防灾减灾、到人到户补贴、农业生态环保及农村人居环境整治、促进农垦企业改善基本生产条件、现代农业机械化装备示范、农机化服务能力建设、农机安全免费管理除外）1987 万元；

4、林业改革发展专项资金（森林防火、有害生物防治、国有林场改革、秦岭植物园建设配套、森林公安除外，省级生态效益补偿资金可不纳入整合）234.17 万元；

5、水利发展专项资金（用于重点水利工程建设、县城供水、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱补助资金除外）300 万元。

（三）市级资金 1441 万元。

- 1、市级财政扶贫资金 1115 万元；
- 2、美丽乡村建设资金 145 万元；
- 3、重点区域绿化专项资金 181 万元。

（四）区级资金 2160 万元。

- 1、区级财政专项扶贫资金 2160 万元。

七、整合资金投入方向

（一）基础设施建设投入

统筹整合财政涉农资金计划用于基础设施建设投入 2840.5 万元，其中：

1、中央资金 1011 万元。

- （1）中央财政专项扶贫资金 542 万元；
- （2）农村环境整治资金 269 万元；
- （3）中央专项彩票公益支持扶贫资金 200 万元；

（4）中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）其中：农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资 375 万元。

2、市级资金 625 万元。

- (1) 市级财政扶贫资金 444 万元;
- (2) 美丽乡村建设资金 145 万元;
- (3) 重点区域绿化专项资金 36 万元。

3、区级资金 1204.5 万元。

- (1) 区级财政专项扶贫资金 1204.5 万元。

(二) 产业发展投入

统筹整合财政涉农资金计划用于产业发展投入 18145.17 万元。其中:

1、中央资金 12397.5 万元。

- (1) 中央财政专项扶贫资金 4958 万元;
- (2) 水利发展资金 1780 万元;
- (3) 农业改革发展资金 1100 万元;
- (4) 林业改革发展资金 400 万元;
- (5) 农村综合改革转移支付 996.67 万元;
- (6) 农村环境整治资金 531 万元;
- (7) 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 (支持农村公路部分) 1064 万元;
- (8) 农村危房改造补助资金 (农村危房改造部分) 62.83 万元;
- (9) 旅游发展基金 30 万元。

2、省级资金 3976.17 万元。

- (1) 财政专项扶贫资金 1355 万元;

(2) 果业发展专项资金 100 万元;

(3) 农业专项资金 (农业公共服务保障、动物疫病防控、农作物病虫害防控、农业防灾减灾、到人到户补贴、农业生态环保及农村人居环境整治、促进农垦企业改善基本生产条件、现代农业机械化装备示范、农机化服务能力建设、农机安全免费管理除外) 1987 万元;

(4) 林业改革发展专项资金 (森林防火、有害生物防治、国有林场改革、秦岭植物园建设配套、森林公安除外, 省级生态效益补偿资金可不纳入整合) 234.17 万元;

(5) 水利发展专项资金 (用于重点水利工程建设、县城供水、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱补助资金除外) 300 万元。

3、市级资金 816 万元。

(1) 市级财政扶贫资金 671 万元;

(2) 重点区域绿化专项资金 145 万元。

4、区级资金 955.5 万元。

(1) 区级财政扶贫资金 955.5 万元。

八、财政资金补助标准

(一) 小额贷款贴息

贫困户小额贷款可以申请 5 万元 (含 5 万元) 以下、期限 3 年 (含 3 年) 以内贴息贷款、实行免担保、免抵押, 财政扶贫资金给予全额贴息。

(二) 基础设施建设类

贫困村内道路排水渠项目村内道路指导标准：60 万元/公里；排水渠指导标准：12 万元/公里；根据铜川市交通局《关于发展铜川市基础设施建设农村通组路及通村公路“油返沙”整治实施方案的通知》（铜交发〔2018〕32 号）规定，山岭重丘区特别困难路段路面宽度不小于 3.5 米，厚度不小于 18 厘米，按照陕西省《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)的要求设计标准设计，设计标准为四级（Ⅱ类），同时按照省市关于通组路建设路基宽度不小于 4.0m、路面宽度不小于 3.5m、路面厚度不小于 18cm 的要求，进行施工图及预算的编制，概算出通组路指导标准：130 万元/公里，实际金额根据项目招投标和项目评审结果为标准；农村安全饮水指导标准：蓄水池 800 元/方，机井 1000 元/米，村内管网及安装 40 元/米，自来水入户设施及安装 1000 元/户。具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

(三) 产业发展类

金银花种植指导标准：3000 元/亩；500 吨果库指导标准：150 万/座；干杂果经济林培训指导标准：150 元/人；果业培训指导标准：200 元/人；万头肉牛指导标准：母牛 22000 元/头，青年牛 13000 元/头；生猪养殖指导标准：500 元/头，具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

九、财政资金进度计划

按照“急事急办、特事特办”的原则，财政部门保障扶

贫资金需求，及时下达预算文件，提前分析库款用度，优先调度安排资金，落实限时办结制度，加快扶贫资金审拨，提高资金运行效率。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，项目主管部门切实履行项目资金支出主体责任，加快项目调查、论证、拟提工作，全力做好项目实施的前期准备工作，加快招投标进度，加快项目启动实施，实现按月统筹均衡支出，确保当年财政专项扶贫资金支出率达到 92% 以上，当年涉农整合资金支出率达到 80% 以上。

十、实施步骤

（一）编制年度计划

整合资金重点用于扶持贫困人口产业发展和以贫困村为主的农村基础设施建设。脱贫攻坚领导小组办公室组织发改、农业、扶贫、财政等部门，按照资金整合要求和区脱贫攻坚整体安排，全面梳理归集基础设施、产业发展现状，按轻重缓急排序，从脱贫攻坚项目库中择优选取项目。

（二）确定整合项目

选取的项目经区级相关主管部门牵头负责可行性论证、区扶贫局商财政等部门审核后，制定年度整合资金初步方案，提交区脱贫攻坚领导小组审定同意后印发执行，同时报市扶贫、财政备案。

（三）组织项目实施

各项目单位按项目实施方案，明确建设内容、标准、完

成时限等，按照时限要求及时组织项目实施。扶贫、财政部门作好涉农整合资金下达管理，保障项目建设顺利实施。

（四）项目检查验收

项目实施结束后，项目主管部门要及时组织竣工验收，出具验收结论，并及时开展项目审计和项目绩效评价，上报绩效评价报告。

十一、保障措施

（一）加强组织领导

为了确保使用统筹整合财政涉农资金推进脱贫攻坚工作取得实效，区政府脱贫攻坚领导小组统一领导统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚工作，区扶贫、财政、发改、农业等领导小组成员部门担负统筹整合工作主体责任。遵循“政府主导、部门联动、各负其责、通力协作”的原则，树立大扶贫格局，打破部门利益的观念，把项目重点向贫困村整合，把资金重点向扶贫项目整合，合力推进我区脱贫攻坚工作。

（二）明确工作职责

为强化统筹整合工作职责，下设三个工作组，即扶贫局项目规划工作组、发改局项目整合工作组、财政局整合资金管理工作组，职责分工：扶贫局负责扶贫项目规划、任务分解下达、项目资金数据统计上报、扶贫项目档案资料整理；发改局负责项目提取归集、编制整合方案、落实项目管理；财政局负责整合涉农资金、资金拨付、整合资金监管。

（三）资金管理制度

区脱贫攻坚领导小组办公室印发《铜川市印台区财政涉农资金统筹整合使用管理办法》（铜印脱贫攻坚办发〔2019〕58号）。区脱贫攻坚领导小组办公室印发《关于做好精准扶贫资金和项目审计监督工作的通知》（铜印脱贫攻坚办发〔2016〕59号）。

（四）规范项目编制审批程序

1、编制年度统筹整合资金规模。根据贫困县资金投入规模政策，结合上年度实际到位资金及预算年度上级提前下达资金情况，测算当年整合涉农项目资金到位额度，由区财政局会同相关部门编制统筹整合资金计划及规模，报区脱贫攻坚领导小组审定。

2、编制年度统筹整合实施方案。根据年度脱贫规划及年度脱贫任务，按轻重缓急原则，在审定的预算年度统筹整合资金规模内择优选择项目，由区扶贫局会同各部门汇总编制统筹整合实施方案，报区脱贫攻坚领导小组审批。

3、报备年度统筹整合实施方案。经区脱贫攻坚领导小组审批，对年度统筹整合实施方案修编后上报市级初审、省级备案。

4、下达年度统筹整合项目计划和资金预算。根据审批报备的年度统筹整合实施方案和确定的项目实施部门，区扶贫办以区脱贫攻坚领导小组名义下达年度统筹整合项目计

划，区财政局根据资金到位情况下达项目资金预算。

（五）规范项目资金用途

统筹整合财政涉农资金主要用于农业生产发展、农村基础设施建设等方面。

1、围绕产业发展扶贫建设。通过特色产业发展、小额信贷等措施，增强贫困户自我发展能力，发挥经营主体带动作用，支持贫困户产业发展，拓宽增收渠道，实现稳定减贫脱贫机制。

2、围绕贫困能力提升建设。通过农民实用技术培训、职业技能培训使贫困群众真正掌握从事产业的生产技术技能，培养种植能手和致富带头人。

3、围绕农村基础设施建设。通过完善供水、供电、道路等措施，补齐农村基础设施短板，改善农村人居环境，改变村民生活质量。

除此之外，统筹整合涉农资金不得用于以下支出：

（一）教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出（“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育，对家庭给予扶贫助学补助的事项除外）。

（二）行政事业单位基本支出，包括接待费、招待费、餐费、差旅费、租车费等违规支出。

（三）各种奖金、津贴和福利补助，包括各类加班费、下乡费等变相的个人福利补助。

（四）生态扶贫护林员工资、贫困人口劳务输出奖补等就业扶贫支出。

（五）修建楼、堂、馆、所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅，修建村级办公场所、文化室、文化广场、乡村舞台、学校、村卫生室、福利院、养老院、敬老院等公共服务设施。

（六）购买各类保险（含产业保险、人身保险、财产保险、医疗健康保险）。

（七）易地扶贫搬迁建房补助及安置点规划红线范围内基础设施和公共服务配套项目。

（八）购买交通工具、通讯设备、电话费及广电网络扶贫（包括：有线电视、宽带网络、无线 wifi 等设备及服务费用支出）。

（九）弥补企业亏损，弥补预算支出缺口、偿还债务或垫资。

（十）大中型基本建设项目，城市基础设施建设和城市扶贫。

（十一）城市基础设施建设和城市扶贫；

（十二）企业担保金；

（十三）其它与使用规定不相符的支出。

（六）加强项目管理

涉农整合项目的实施严格推行项目法人制、公示公告制、招标投标制、工程监理制、投资评审制、决算审计制、资产移

交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金预算下达后，各项目实施部门要按照批准的建设计划，积极组织实施，主动承担项目管理与协调责任，严格按照行业规范管理要求，做好项目实施和资金使用。项目建设全面完成后，经项目实施单位申请，由项目主管部门牵头，组织区级相关单位、施工单位、项目监理、项目质检、项目镇（办）、贫困村第一书记和受益村组代表等进行竣工验收。验收结论作为审计、绩效评价和资金拨付的依据。项目建成后形成的资产，要按照规定及时明晰产权，办理资产移交，及时投入使用，安全发挥效益。

（七）规范资金使用管理

涉农整合资金实行国库集中支付和区级部门报账制，由主管部门根据项目资金管理规定和要求，实行专人管理、专账核算、封闭运行。坚持按项目进度拨付资金，基础设施建设项目启动资金不超过 30%。项目实施过程中，项目实施单位根据下达的项目资金预算、项目招投标、建设合同、项目实施进度和工程监理确认书等资料提出用款申请，经项目主管部门或项目主管镇（办）对项目实施的工程量、质量及效果等情况检查认定初核和区财政局审核后，区财政局按审批意见拨付启动或进度资金。对量化到贫困户的产业发展类补助资金经村、镇（办）、项目主管部门审核确认后，原则上通过惠民补贴“一卡通”直接发放到户。

(八) 项目检查与审计

1、项目公告公示。坚持和完善项目的公告公示制度，在区政府网站公开。由财政、扶贫部门对相关政策及资金分配情况进行公开，项目主管部门按扶贫项目公开要求，实行区、镇、村三级公示，广泛接受社会监督。并对基层群众。

2、项目监督检查。区监察、审计、扶贫、财政部门根据年度项目安排，制定督查计划、确定督查重点进行专项督查；并按照省、市要求进行专项检查。项目主管部门负责对涉农整合项目执行、资金使用和后期管护进行跟踪监管，配合有关部门完成监管任务。完善村级义务监督员制度，在每个贫困村选举产生 3—5 名义务监督员，参与项目日常监督，参与项目竣工验收，健全监督管理机制，形成全方位立体式监督检查体系。

3、项目审计。审计机关对统筹整合涉农资金项目实施情况开展跟踪审计。及时出具审计报告，作出审计决定，向区人民政府报告审计结果和向有关部门通报审计情况，按照规定向社会公布审计结果。

4、绩效考评。根据项目实施的各阶段情况对项目实施镇（办）、项目主管部门考核评价，结果计入全区脱贫攻坚目标考核，作为项目镇（办）和项目主管部门脱贫攻坚年度考评依据。

十二、绩效目标

(一) 统筹整合绩效总目标

统筹整合财政涉农资金使用与脱贫成效紧密挂钩，激发贫困片区内生动力，围绕突出问题，以脱贫成效为向导，继续精确瞄准建档立卡贫困人口，完成全区 753 户 1320 名贫困人口脱贫，巩固脱贫成果，着力增强贫困人口自我发展能力，提高贫困人口收入水平，确保全区农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入的 70%以上，有效改善贫困人口生产生活条件。

(二) 基础设施类项目绩效目标

解决贫困村群众安全饮水问题，农村自来水普及率达到 100%，2020 年安全饮水项目解决 986 户 3853 人安全饮水问题；完善贫困村村内道路；行政村通沥青路(水泥路)的比例达到 100%，根据交通局计划及管理办法，要求道路建设单位优先组织项目所在地有意愿、有能力的贫困群众参加项目建设，增加贫困群众收入，2020 年贫困村村内道路项目方便 2033 余户群众出行，通组路解决 391 户群众生产生活道路需求。

(三) 产业发展类项目绩效目标

脱贫村至少有一个农民专业合作社或村集体经济组织带动贫困户，形成规模的特色种、养殖产业，增强贫困群众自我发展能力，提高贫困群众收入水平，促使贫困群众增收致富。2020 年产业发展类肉牛类项目带动 1326 户群众，按

劳取酬，户均增收 2200 元；生猪养殖类项目带动 4049 户群众，户均增收 1000-1200 元；中草药种植项目带动 1148 户群众，户均增收 300-500 元；其他产业项目带动贫困户 642 户，户均增收 500-800 元；干杂果经济林技能培训贫困户 600 人，发放培训资料和培训技能工具 600 套；果业培训贫困户 1000 人，发放培训资料和培训技能工具 1000 套；果库可每年为集体经济实现纯收益 10 万元，户均增收 500 元；箱包加工车间建成可以带动 45 户贫困户就近务工，每户年增收 1.5 万元，进一步巩固脱贫成果。

- 附件： 1.印台区 2020 年统筹整合财政涉农资金明细表
2.印台区 2020 年度统筹整合财政涉农资金方案汇总表
3.印台区 2020 年度统筹整合财政涉农资金项目表

附表1

2020年度统筹整合财政涉农资金明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年4月3日

序号	财政资金名称		贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注	
				年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）		
合计			20985.67	20985.67	0.00	18145.17	2840.50	0.00		
一、	中央小计		13408.50	13408.50	0.00	12397.50	1011.00	0.00		
1	财政专项扶贫资金		5500	5500		4958	542			
2	水利发展资金		1780	1780		1780				
3	现代农业生产发展资金	总规模(A, 包含该项资金的全部支出方向)								
		其中（B）：	★耕地地力保护补贴(B1)							
			★农机购置补贴(B2)							
			★支持适度规模经营(B3)							
			★有机肥替代(B4)							
			★农机深耕深松(B5)							
			★产业兴村强县示范行动(B6)							
			★畜禽粪污综合利用(B7)							
			★现代农业产业园(B8)							
			★耕地休耕(B9)							
	扣除B后的资金规模（C=A-B）		1100	1100		1100				
4	林业改革发展资金	总规模(A, 包含该项资金的全部支出方向)								
		其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护）								
		扣除B后的资金规模（C=A-B）		400	400		400			
5	农田建设补助资金		1100	1100		1100				
6	农村综合改革转移支付		996.67	996.67		996.67				
7	林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）									
8	农村环境整治资金		800	800		531	269			

2020年度统筹整合财政涉农资金明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年4月3日

序号	财政资金名称		贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注	
				年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）		
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）		1064	1064		1064				
10	农村危房改造补助资金		62.83	62.83		62.83				
11	中央专项彩票公益金支持扶贫资金		200	200			200			
12	产粮大县奖励资金									
13	生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）									
14	农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）									
15	服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）									
16	旅游发展基金		30	30		30				
17	中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）	小 计	375	375	0	375	0	0		
		(1)农村扶贫公路中央基建投资	0							
		(2)重大水利工程专项中央基建投资								
		(3)农村电网改造升级工程中央基建投资								
		(4)以工代赈示范工程中央基建投资								
		(5)农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资	375	375		375				
		(6)动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资								
		(7)农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资								
		(8)农业生产发展专项中央基建投资								
		(9)农村人居环境整治专项中央基建投资								
		(10)水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资								

2020年度统筹整合财政涉农资金明细表

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年4月3日

序号	财政资金名称		贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注
				年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）	
		01现代农业支撑体系专项中央基建投资							
		02中小河流治理工程中央基投资							
		03全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资							
		04规模化大型沼气工程中央基建投资							
		05退牧还草中央基建投资							
		06水文基础设施中央基建投资							
		07种养业循环一体化项目中央基建投资							
		08重点区域排涝能力建设中央基建投资							
		09中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金（属于整合范围但未在(1)-08列明的资金）							
二、	省级小计		3976.17	3976.17	0	3976.17	0	0	
1	财政专项扶贫资金		1355	1355		1355			
2	果业发展专项资金		100	100		100			
3	农业专项资金（农业公共服务保障、动物疫病防控、农作物病虫害防控、农业防灾减灾、到人到户补贴、农业生态环保及农村人居环境整治、促进农垦企业改善基本生产条件、现代农业机械化装备示范、农机化服务能力建设、农机安全免费管理除外）		1987	1987		1987			
4	林业改革发展专项资金（森林防火、有害生物防治、国有林场改革、秦岭植物园建设配套、森林公安除外，省级生态效益补偿资金可不纳入整合）		234.17	234.17		234.17			
5	粮食专项资金（仅限于省级产粮大县奖励资金）								
6	水利发展专项资金（用于重点水利工程建设、县城供水、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱补助资金除外）		300	300		300			
7	环保专项资金（仅限用于农村环境整治的资金）								

2020年度统筹整合财政涉农资金明细表

填报单位（盖章）：			填报日期：2020年4月3日					
序号	财政资金名称	贫困县预计收到整合资金规模（万元）	计划整合资金规模（万元）		整合后资金实际投向（万元）			备注
			年初数	调整数	农业生产发展	农村基础设施建设	其他（备注中说明具体项目）	
8	其他							
三、	市级小计	1441	1441	0	816	625	0	
1	市级财政扶贫资金	1115	1115		671	444		
2	美丽乡村建设资金	145	145			145		
3	重点区域绿化专项资金	181	181		145	36		
4	农业综合开发市级专项资金							
5	一事一议项目配套资金							
6	农村道路建设资金							
7	农村供水工程维修养护资金							
8	苹果标准示范园建设资金							
四、	县级小计	2160	2160	0	955.5	1204.5	0	
1	区级财政专项扶贫资金	2160	2160		955.5	1204.5		
五、	四级合计	20985.67	20985.67	0.00	18145.17	2840.50	0.00	
1	其中用于建档立卡贫困村的资金规模							
2	其中用于建档立卡贫困人口的资金规模							

附表2

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案汇总表

填报单位（盖章）：印台区财政局

填报日期：2020年4月3日

项目类别	建设内容	财政资金(万元)				
		中央	省级	市级	县级	小计
产业发展类 (21个)	1、农业产业项目（20个）	12397.5	3976.17	776	915.5	18065.17
	2、金融扶贫项目（1个）	0	0	40	40	80
	合计	12397.5	3976.17	816	955.5	18145.17
基础设施类 (28个)	1、巷道排水渠项目（18个）	636	0	181	100	917
	2、安全饮水项目（4个）	375	0	444	0	819
	3、通村、通组道路硬化项目（6个）	0	0	0	1104.5	1104.5
合计		1011	0	625	1204.5	2840.5
总计（49个）		13408.5	3976.17	1441	2160	20985.67

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
						合计	中央	省级	市级	县级				
合计49个						20985.67	13408.5	3976.17	1441	2160				
一、产业发展类项目21个						18145.17	12397.5	3976.17	816	955.5				
(一) 农业产业项目（20个）						18065.17	12397.5	3976.17	776	915.5				
1	印台区万头肉牛养殖基地建设项目	周陵村	新建牛棚44栋，其中84头牛棚10间，90头牛棚5间，102头牛棚1间，120头牛11间活126头牛棚2间，138头牛棚11间，162头牛棚4间；青储窖7座，堆粪棚1间，技术保障中心1座，污水处理场1座；配套建设室外道路、电气、给排水、箱变等，以及必要的辅助设施、前期地勘、设计费用等。	2019.11-2020.11	该项目建成后资产归农业农村局所有，采取政府+铜川市印台区盛鑫丰农业投资开发有限公司+贫困户的模式，建成后带动全区31个非贫困村的1326户贫困户按劳取酬，户均增收2200元，提供务工岗位10个，收购饲草2.8万吨，带动周边贫困户增收致富。	5253.17	4474.50	578.17	55.00	145.50	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金3180.5万元，整合资金2072.67万元	该项目计划总投资10242万元，其中2019年已经拨付资金4988.83万元，计划2020年下达资金5253.17万元
2	广阳镇三合村肉牛养殖基地建设项目	三合村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2019.9-2020.4	该项目建成后资产归广阳镇所有，采取政府+铜川市印台区盛鑫丰农业投资开发有限公司+贫困户的模式，建成后每年可实现纯收益18万元，带动广阳镇三合村、四兴村、水利村共计282户贫困户按劳取酬，户均增收600元。	70.00	70.00				农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合资金20万元	该项目总投资350万元，2019年已经拨付资金280万元，计划2020年下达资金70万元。
3	金锁关村肉牛养殖基地建设项目	金锁关村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2019.9-2020.5	该项目建成后资产归金锁关镇所有，采取政府+铜川市印台区盛鑫丰农业投资开发有限公司+贫困户的模式，成后每年可实现纯收益16万元，带动金锁关镇金锁关村、袁家山村、背塔村共计207户贫困户按劳取酬，户均增收700元。	80.00	80.00				农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合资金30万元	该项目总投资350万元，2019年已拨付资金270万元，计划2020年下达资金80万元。 4个村肉牛基地建设项目，统一设计，

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个							合计	中央	省级	市级	县级			
							20985.67	13408.5	3976.17	1441	2160			
4	印台街道崖尧村肉牛养殖基地建设项目	崖尧村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2019.9-2020.4	该项目建成后资产归印台街道所有，采取政府+铜川市印台区盛鑫丰农业投资开发有限公司+贫困户的模式，建成后每年可实现纯收益14万元，带动印台街道崖尧村、刘村共计152户贫困户按劳取酬，户均增收900元。		100.00	100.00			农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合50万元	该项目总投资350万元，2019年已拨付资金250万元，计划2020年下达资金100万元
5	红土镇肖家堡村肉牛养殖基地建设项目	肖家堡村	新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。	2019.9-2020.4	该项目建成后资产归红土镇所有，采取政府+铜川市印台区盛鑫丰农业投资开发有限公司+贫困户的模式，建成后每年可实现纯收益18万元，带动红土镇肖家堡村、冯家塬村共计202户贫困户按劳取酬，户均增收850元。		70.00	20.00		50.00	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金50万元，整合资金20万元	该项目总投资350万元，2019年已经拨付资金280万元，计划2020年下达资金70万元。
6	印台区生猪养殖基地建设	苟村、崖尧村、金华山村	新建商品猪育肥园区3座，存栏62400头。规划总用地面积307013.3平方米（约合460.523亩），其中：建、构筑物基底面积63364.89平方米，其中有肥舍建筑面积58600.89平方米、道路及场地硬化面积38840平方米，建设隔离舍6个，高压冲洗车间及淋浴消毒间3个，锅炉房3个，沼液池5个。配套育肥场斯高德集成设备，场弱电设备，配套排污、防疫、水、电以及必要的设施设备。	2019.12-2020.12	项目建成后由铜川市润民达康公司运营，政府投资建设的内容，资产归印台区人民政府所有。每年带动全区3957户贫困户和润分红，户均增收1200元。同时可提供就业岗位60个，玉米收购，支付土地流转费用等方式，助推贫困户脱贫。		7980.00	6004.00	1355.00	621.00	周陵管委会	设备购置、主体建设及用电设施设备购置安装	专项扶贫资金2669万元，整合资金5311万元	该项目为续建项目，原计划总投资为8400万元，2020年根据项目建设情况将总投资增加到9980万元，其中2019年拨付资金2000万元，2020年计划拨付资金7980万元。

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序 号	项目 名称	实施地点	建设内容	建 设 期 限	预期效益	财政资金 （万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合 计 49 个							合计	中央	省级	市级	县级			
7	印台街道崖尧村气调库建设项目	崖尧村	建设气调库300吨，配套冷藏铁框、塑料框、操作间、水电等必要的生产设施设备。	2020. 3-2020. 8	该项目建成后资产归崖尧村集体经济所有，村集体经济+贫困户的模式，项目每年可为村集体经济实现纯收益5万元，带动崖尧村、济阳村、前源村150户贫困户利润分红，户均增收150元；可向贫困户提供临时性务工岗位15个，实现人均增收80元/天；村集体与贫困户签订协议，以高于市场价0.1-0.2 元的保护价收购贫困户种植的苹果。	80.00	20985. 67	13408. 5	3976. 17	1441	2160	支持材料、设备购置、施工环节费用。	专项扶贫资金	
8	有机肥替代化肥土壤改良项目	68个行政村	在红土镇、金锁关镇、陈炉镇、广阳镇、阿庄镇、印台街道、王石凹街道共7个镇（街道）实施有机肥替代化肥土壤改良30305.27亩，共涉及贫困户3046户。同时，在现有挂果果园中，选择积极性高的贫困户实施水肥一体化果园1000亩。	2020. 3-2020. 12	该项目由区农业农村局实施，带动全区3046户贫困户落实现代农业绿色发展理念，增强农业产业可持续发展能力，提高农产品绿色化、优质化、特色化、品牌化。通过有机肥改良土壤，提升优果率，提高农作物产量。为全区3046户贫困户节支1300余万元，并增收3600万元以上，户均增收1万元以上。	1200.00		860.00	340.00		农业农村局	支持购置有机肥、水溶肥、材料、水肥一体化施工环节费用。	整合资金	
9	印台区无花果现代农业示范园建设项目	刘村	新建棉被温室大棚5栋共8000平方米；新建连栋日光温室大棚24栋共16713平方米；新修筑水泥道路326米，宽6米；修筑混凝土排水渠1800米，宽400×高500；新建混凝土蓄水池150立方米；安装园区大门一座，配套建设水、电、路等其他生产必要的设施设备。	2020. 3-2020. 12	该项目建成后资产归农业农村局所有，采取政府+陕西麦田良饮+贫困户的模式，按照财政投资额定期回报阶梯收益，第1-3年每年为5%，第4-6年每年为7%，第7年开始每年为9%。带动贫困户增收。项目建成后带动印台街道崖尧村、前齐村，金锁关镇柳树台村、桂家沟村、徐家沟村、烈桥村、金锁关村、何家坊村、袁家山村共635户贫困户增收，户年均增收750元。优先向贫困户提供劳务用工岗位100个，人均年增收8000元以上。项目投产后，第1-3年收益每年50万元，第4-6年收益70万元，第7年开始每年收益90万元。	1000.00		300.00	700.00		农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个						合计	中央	省级	市级	县级				
10	石羊集团印台区肉鸡养殖项目	小庄村	新建鸡舍7栋共8918平方米；新建技术用房、锅炉房共440平方米；新建黑膜发酵池300立方米；新建蓄水池400立方米；配套厂区内道路硬化等2463平方米；以及水、电、路等其他生产必要的设施设备。	2020.3-2020.12	该项目建成后资产归农业农村局所有，采取政府+石羊集团+村集体经济+贫困户的模式，前五年每年按照财政投资的10%，后五年每年按照8%产生固定收益，带动贫困户增收。项目建成后可为全区20个贫困村（阿庄村、小庄村、双碑村、西固村、广阳村、四兴村、周陵村、鹿家河村、东王村、炭庄塔村、苟村、永兴村、徐家沟村、崔家沟村、金锁关村、袁家山村、前齐村）集体经济以及1325户建档立卡贫困户增收致富。产后第1-5年每年固定收益100万，第6-10年每年固定收益80万。	1000.00	300.00	700.00	1441	2160	农业农村局	支持材料、设备购置、施工环节费用。	整合资金	
11	陈炉镇金银花栽植项目	上店村	栽植金银花500亩，包括流转土地、购置种苗、肥料，以及旋地、栽植、除草等人工管护。	2020.3-2020.12	该项目建成后资产归陈炉镇政府所有，采取镇政府+铜川市陈炉古镇耀瓷文化旅游开发有限公司+贫困户的模式，项目投产后每年可实现产值15万元，每年为陈炉镇上店村32户贫困户实现纯收益6万元，户均增收1875元；可向贫困户提供临时性务工岗位10个，人均年增收5000元。	150.00	100.00		50.00		农业农村局	支持流转土地、种苗引进、栽植、施肥、管护环节费用。	整合资金	
12	果业技能培训（区果业发展中心）	红土镇肖家堡村、广阳镇四兴村、西固村、任家碾村、阿庄镇碾圪塔村、小庄村、下庄村、金锁关镇徐家沟村、袁家山村、印台区街道办楼子村、崖尧村、印台村	重点在苹果生产村设置培训点，计划红土镇肖家堡村100人，广阳镇四兴村90人、西固村90人、任家碾村60人，阿庄镇碾圪塔村100人、小庄村90人、下庄村80人，金锁关镇徐家沟村90人、袁家山村70人，印台区街道办楼子村70人、崖尧村90人、印台村70人，发放培训资料和培训工具1000套。	2020.4-2020.5	培训贫困人口1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套，使1000名贫困人口掌握苹果管理技能，从而提高果园管理水平，提高自身收入	20.00				20.00	果业中心	培训资料、工具和讲课补助	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个							合计	中央	省级	市级	县级			
13	涉果重点贫困村 果库建设项目 (北神沟村)	北神沟村	建设500吨果品冷藏库1座，内容 包括钢结构主体、保温地面、分拣 厂房、中型叉车、冷藏设备、货 架及框子等	2020.4- 2020.8	该项目产权归村集体所有并运营， 引入贫困户参与运营机制，免费 提供贮藏设施。贫困户年均收 益不低于300元，提供季节性务工 岗位不低于15个，日工资不低于 80元	150.00	20985.67	13408.5	3976.17	1441	2160	项目设计费，果 库材料、设备采 购费用，施工费 用，土建费用， 设备安装费用， 项目监理费。	专项扶贫 资金	
14	涉果重点贫困村 果库建设项目 (任家塬村)	任家塬村	建设500吨果品冷藏库1座，内容 包括钢结构主体、保温地面、分拣 厂房、中型叉车、冷藏设备、货 架及框子等	2020.4- 2020.8	该项目产权归村集体所有并运营， 引入贫困户参与运营机制，提供 免费贮存、转、运、销设施，贫 困户年均收益不低于300元，提供 季节性务工岗位不低于16个	150.00					150.00	项目设计费，果 库材料、设备采 购费用，施工费 用，土建费用， 设备安装费用， 项目监理费	专项扶贫 资金	
15	涉果重点贫困村 果库建设项目 (塬圪塔村)	塬圪塔村	建设500吨果品冷藏库1座，内容 包括钢结构主体、保温地面、分拣 厂房、中型叉车、冷藏设备、货 架及框子等	2020.4- 2020.8	该项目产权归集体经济所有并运 营，可为贫困户提供低于日常价 格的果品贮藏服务，达到该村贫 困户年均收益不低于300元，果库 经营期间可向贫困户提供不低于6 个季节性务工岗位	150.00					150.00	项目设计费，果 库材料、设备采 购费用，施工费 用，土建费用， 设备安装费用， 项目监理费	专项扶贫 资金	
16	涉果重点贫困村 果库建设项目 (袁家山村)	袁家山村	建设500吨果品冷藏库1座，内容 包括钢结构主体、保温地面、分拣 厂房、中型叉车、冷藏设备、货 架及框子等	2020.4- 2020.8	该项目产权归村集体所有，引入 贫困户参与运营机制，包括低于 正常价格的40%给贫困户贮存果 品，免费使用运转销设施，贫困 户每户年均收益不低于300元，并 为贫困户提供不低于15个季节性 务工岗位	150.00					150.00	项目设计费，果 库材料、设备采 购费用，施工费 用，土建费用， 设备安装费用， 项目监理费	专项扶贫 资金	
17	涉果重点贫困村 果库建设项目 (前齐村)	前齐村	建设500吨果品冷藏库1座，内容 包括钢结构主体、保温地面、分拣 厂房、中型叉车、冷藏设备、货 架及框子等	2020.4- 2020.8	该项目产权归村集体所有，并运 营，引入贫困户参与运营机制， 包括贮存、使用周转运输设施， 贫困户年均收益不低于300元，并 提供不低于15个季节性务工岗位 。	150.00					150.00	项目设计费，果 库材料、设备采 购费用，施工费 用，土建费用， 设备安装费用， 项目监理费	专项扶贫 资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个							合计	中央	省级	市级	县级			
18	广阳镇水利股份经济合作社中药材晾晒场建设项目	水利村	硬化晾晒场3000平方米，建设库房300平方米，建设排水沟及购置烘干设备一套，安装电路和照明设施等。	2020.5-2020.10	该项目建成后，资产归广阳镇水利股份经济合作社所有，采取村集体经济+贫困户的模式，项目建成后可新增33个就业岗位，带动84户贫困户均增收2000元。	73.00			73.00		农业农村局	设备购置、施工费用	整合资金	
19	铜川市印台区箱包加工项目	印台区顺金南路金山水岸移民搬迁点	建设箱包加工用房1000平方米。	2020.5-2020.8	改项目建成后产权归属为区国资处国有独资铜川市印台区煜城建设开发投资有限公司，由区级国有资产公司统一管理运营。项目预计可带动金山水岸移民搬迁点的45户贫困户就近务工就业，每户年增收不少于1.5万元，进一步巩固脱贫成果。	230.00			230.00		人社局	施工费用	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个						合计	中央	省级	市级	县级				
						20985.67	13408.5	3976.17	1441	2160				
20	印台区2020年干杂果经济林技能培训扶贫项目	红土镇北神沟村；王石凹办王石凹村、苟村、炭庄塔村、做背村；陈炉镇育寨村、双碑村、穆家庄村、马家河村、永兴村、枣庄村、北沟村、立地坡村、上店村、那坡村、潘家河村、马科村、雷家坡村；金锁关镇崔家沟村、柳树台村、金锁关村；阿庄镇下庄村、西沟岭村、小庄村、南塘村、汉寨村、阿庄村、丰邑村、坭圪塔村；印台办刘村、前齐村；广阳镇广阳村、四联村、三合村、四兴村、任家源村、陶贤村。	对全区涉林贫困户600人进行干杂果技能培训，发放培训资料和培训技能工具600套，每人一套。其中红土镇北神沟村50人；王石凹办王石凹村10人、苟村30人、炭庄塔村5人、做背村5人，共计50人；陈炉镇育寨村47人、双碑村1人、永兴村7人、枣庄村4人、北沟村4人、立地坡村5人、上店村2人、那坡村1人、潘家河村1人、马科村5人、雷家坡村8人，共计100人；金锁关镇崔家沟村40人、柳树台村30人、金锁关村30人，共计100人；阿庄镇下庄村18人、西沟岭村20人、小庄村44人、南塘村1人、汉寨村7人、阿庄村5人、丰邑村1人、坭圪塔村4人，共计100人；印台办刘村60人、前齐村40人，共计100人；广阳镇广阳村28人、四联村8人、三合村26人、四兴村26人、任家源村7人、陶贤村5人，共计100人。	2020. 3-2020. 10	培训贫困人口600人，发放600套培训资料，600套培训技能工具，使600名贫困人口掌握干杂果技能，从而提高干杂果的管理水平，提高自身收入。	9.00	9.00				林业局	培训资料、工具、授课等	整合资金	
(二) 金融扶贫项目（1个）						80.00	0.00	0.00	40.00	40.00				
1	扶贫小额贷款贴息	全区8个镇，72个村	贫困户产业小额贷款贴息、风险补偿金	2020.1-2020.12	帮助贫困户进行小额信贷贴息，鼓励有条件的贫困户积极发展产业，巩固脱贫成果。	80.00			40.00	40.00	扶贫局	小额信贷贴息补助	专项扶贫资金	
二、基础设施类项目28个						2840.50	1011.00	0.00	625.00	1204.50				
(一) 巷道排水渠项目18个						917.00	636.00	0.00	181.00	100.00				

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个						合计	中央	省级	市级	县级				
1	阿庄镇汉寨村巷道排水渠工程	汉寨村	修建排水渠720米，其中，一组排水渠250米，二组排水渠120米（加盖板），四组排水渠350米（200米加盖板，拆除户前路100米含拆除）规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众477户1985人，其中贫困户102户341人	12.00	13408.5	3976.17	1441	2160	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	
2	阿庄镇下庄村巷道硬化及排水渠工程	下庄村	修建二、三组排水渠1800米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，水泥硬化巷道140米，宽3.5米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众323户1159人，其中贫困户76户248人	28.00	28.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	
3	广阳镇四兴村一二三六七组道路建设工程	四兴村	水泥硬化道路1800米，宽3.5米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众生产生活，该项目涉及群众605户2782人，其中贫困户155户562人	98.00	98.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	
4	广阳镇水利村巷道硬化及排水渠工程	水利村	水泥硬化巷道620米，宽3.5米，厚0.15米，混凝土排水渠300米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众560户2260人其中贫困户131户447人	40.00	40.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	
5	陈炉镇永兴村巷道硬化工程	永兴村	水泥硬化巷道500米，宽3米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众217户783人，其中贫困户47户124人	26.00	26.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	
6	陈炉镇马河村巷道硬化及排水渠工程	马河村	水泥硬化巷道2530米，其中580米，宽2.5米，1950米，3米宽，厚均为0.15米，混凝土排水渠1200米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众325户1200人，其中贫困户35户89人	140.00	140.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费，招标代理费	专项扶贫资金	
7	陈炉镇育寨村巷道硬化及排水渠工程	育寨村	水泥硬化巷道1200米，宽3米，厚0.15米，混凝土排水渠600米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众531户1997人，其中贫困户137户439人	70.00	70.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费、监理费	专项扶贫资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序 号	项 目 名 称	实 施 地 点	建 设 内 容	建 设 期 限	预 期 效 益	财 政 资 金 （ 万 元 ）					责 任 单 位	财 政 资 金 支 持 环 节	资 金 性 质	备 注
合 计 49 个						合 计	中 央	省 级	市 级	县 级				
8	红土镇庞家河村二组排水渠及护坡工程	庞家河村	护坡400立方米，新建水渠250米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众生产生活，该项目涉及群众256户957人生活，其中贫困户86户257人	21.00	21.00			2160	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
9	金锁关镇袁家山村排水渠工程	袁家山村	上袁组至下袁组、草房头组排水渠1236米，规格为0.3m*0.4m*0.5m；东沟组水泥硬化巷道130米，宽度3米，厚0.15米。	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众414户1343人，其中贫困户85户236人	22.00	22.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
10	陈炉镇那坡村巷道硬化及排水渠工程	那坡村	水泥硬化巷道300米，宽3.5米，厚0.15米，混凝土排水渠1100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，其中拆除旧路面300米，600米排水渠加盖板	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众207户738人，其中贫困户27户85人	35.00	35.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
11	红土镇太和寺村巷道及排水渠工程	太和寺村	一组水泥硬化巷道200米，宽3.5米，厚0.15米；排水渠200米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，二组新建水泥硬化巷道350米，宽3.5米，厚0.15；排水渠100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众209户762人，其中贫困户29户98人	37.00	37.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	专项扶贫资金	
12	王石凹街道办炭庄塔村生产路工程	炭庄塔村	水泥硬化道路1900米，宽3米，厚0.15米	2020.5-2020.6	方便群众生产生活，该项目涉及群众161户596人，其中贫困户55户182人	100.00				100.00	发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费，招标代理费	专项扶贫资金	
13	红土镇东王村排水渠工程	东王村	新修排水渠1050米，规格为0.3m*0.4m*0.5m	2020.5-2020.6	方便群众出行，该项目涉及群众336户1268人，其中贫困户56户198人	13.00	13.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金（万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个						合计	中央	省级	市级	县级				
14	金锁关镇背塔村巷道硬化工程	背塔村	水泥硬化巷道1660米，其中水海子组460米，宽2米，240米，宽3米；东村组300米，宽2.5米；南阳坡组360米，宽2.5米；葛条硷组300米，宽2.5米，厚均为0.15米	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众456户1545人，其中贫困户60户109人	70.00			70.00		发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
15	金锁关镇纸坊村二组巷道硬化工程	纸坊村	水泥硬化巷道400米，其中150米，宽2米；120米，宽2.5米；130米，宽3米；厚均为0.15米	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众322户1069人，其中贫困户44户130人	17.00			17.00		发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
16	红土镇冯家堰村巷道及护坡工程	冯家堰村	水泥硬化巷道850米，宽3米，厚0.15米，新建护坡400m³	2020.5-2020.7	提升群众生产生活，涉及430户1709人，其中贫困户82户292人	62.00			62.00		发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
17	红土镇肖家堡村排水渠及护坡工程	肖家堡村	新修排水渠2100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，新建护坡165m³	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众481户1721人，其中贫困户120户，406人	32.00			32.00		发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
18	陈炉镇枣村四、五组巷道硬化工程	枣村	水泥硬化巷道2200米，宽2.5米厚为0.15米；排水渠245米；盖板30米。	2020.5-2020.7	方便群众出行，该项目涉及群众317户1017人，其中贫困户31户87人	94.00	94.00				发改局	施工材料购置，施工费用，实施方案编制费，监理费	整合资金	
(二) 安全饮水项目4个						819.00	375.00	0.00	444.00	0.00				

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序 号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	财政资金 （万元）					责任单位	财政资金支持环节	资金性质	备注
合计49个						20985.67	13408.5	3976.17	1441	2160				
1	印台区零星散户供水工程	印台办崖尧村、广阳镇水利村、广阳村武伍组、金锁关镇青塔村范家塔组、葛条硷组、红土镇庞河村、陈炉镇北沟村、潘家河村、穆家庄村、那坡村、双碑村	5m³水罐一座，铺设输水管网11235m，潜水泵2台，变频泵1台，水池自动控制电子阀一套，电杆电缆及电表箱一套，防冻保护桩176座，水表井32座（其中集中水表井28座，单表井4座），新入户67户，混凝土切割与恢复167m。	2020.4-2020.6	巩固提升512户1800人的饮水问题（其中：贫困人口46户130人）。	147.00			147.00		水务局	管材设备购置及组织施工(非贫困户入户部分自筹解决)	专项扶贫资金	
2	印台区供水管网老化改造工程	印台办前齐村神武组、刘村、广阳镇胜利村4组、红土镇金华山肖家塔组、孙家貶村1组、西源供水站、陈炉镇立地坡村4组	铺设输水管网30100m，防冻保护桩333个，IC卡表333个，集中水表井36座，阀门井18座。	2020.4-2020.6	巩固提升474户2053人的饮水问题（其中：贫困人口42户116人）。	297.00			297.00		水务局	管材设备购置及组织施工(非贫困户入户部分自筹解决)	专项扶贫资金	
3	铜川市印台区农村饮水巩固提升工程	广阳镇陶贤村、四联村、陈炉镇立地坡村、阿庄镇小庄村、印台办刘村	铺设各类管网共30151m，各类水表232块，集中水表井2座，闸阀井50座，防冻保护桩99个。	2020年4-6月	巩固提升930户3226人的饮水问题（其中：贫困人口7户20人）	176.00	176.00				水务局	管材设备购置及组织施工(非贫困户入户部分自筹解决)	整合资金	
4	铜川市印台区供水提升改造工程	高楼河供水片区、广阳村武伍组、刘家沟村、西固供水站、金锁关镇程家沟村	新建20m³、30m³、50m³蓄水池各一座，新建及更换管网14296m，集中水表井7座，闸阀井16座，潜水泵1台，消毒设备一套，入户改造43户，安装水表45块	2020.4-2020.6	巩固提升1095户4409人的饮水问题（其中：贫困人口10户25人）	199.00	199.00				水务局	管材设备购置及组织施工(非贫困户入户部分自筹解决)	整合资金	
(三) 通村、通组道路硬化项目6个						1104.50	0.00	0.00	0.00	1104.50				

印台区2020年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

序 号	项 目 名 称	实 施 地 点	建 设 内 容	建 设 期 限	预 期 效 益	财 政 资 金 （ 万 元 ）					责 任 单 位	财 政 资 金 支 持 环 节	资 金 性 质	备 注
合 计 49 个						20985.67	13408.5	3976.17	1441	2160				
1	印台区金锦关镇袁家山村南沟至金瑶路通组路	袁家山村	新建通组路1.2km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中袁家山村421户，1339人，贫困户83户，234人；带动村组经济发展	156.00				156.00	交通局	从设计费、监理费、建安费、交竣工验收费	专项扶贫资金	关于通组路每公里造价为130万元的问题，因为我们是严格按照陕西省《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)的要求设计标准设计，设计标准为四级（Ⅱ类），同时按照省市关于通组路建设路基宽度不小于4.0m、路面宽度不小于3.5m、路面厚度不小于18cm的要求，进行施工图及预算的编制。最终工程结算数字已竣工决算审计数字予以支付。
2	陈家乡山村陈家山组通组路	陈家乡山村	新建通组路1.5km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中陈家沟村451户，1461人，贫困户100户，281人；带动村组经济发展	195.00				195.00	交通局	从设计费、监理费、建安费、交竣工验收费	专项扶贫资金	
3	井家园三组至305省道通组路	广阳村	新建通组路1.15km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中井家园村128户，496人，贫困户10户，27人；带动村组经济发展	149.50				149.50	交通局	从设计费、监理费、建安费、交竣工验收费	专项扶贫资金	
4	印台区广阳镇刘家沟村三组至一、二组通组路	刘家沟村	新建通组路1.3km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中刘家沟村242户，869人，贫困户57户，207人；带动村组经济发展	169.00				169.00	交通局	从设计费、监理费、建安费、交竣工验收费	专项扶贫资金	
5	印台区阿庄镇小庄村三组至孟家庄通组路	小庄村	新建通组路1km、宽4m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中小庄村431户，1591人；贫困户68户，194人；带动村组经济发展	130.00				130.00	交通局	从设计费、监理费、建安费、交竣工验收费	专项扶贫资金	
6	小庄村三组至五组通组路	小庄村	新建通组路3.2km、宽3.5m、厚18cm	2020.3-2020.6	可解决群众方便出行；其中三组65户，250人，贫困户8户，27人；五组80户281人，贫困户11户，25人；带动村组经济发展	305.00				305.00	交通局	从设计费、监理费、建安费、交竣工验收费	专项扶贫资金	