附件

铜川市耀州区2015年旅游重点项目建设任务分解方案
	序号
	项目
	总投资
	年度计划投资
	全年任务
	任务分解
	负责人
	责任单位

	
	
	
	
	
	3月
	6月
	9月
	12月
	
	

	1
	香山西山门改造提升项目
	50万元
	50万元
	完成香山西山门区间车站停车场及票务中心改造等
	完成地面清理及移栽任务，建成香山西山门区间车站停车场及票务中心改造工程
	完成验收，正式投入使用
	　
	　
	杨战军
	照金香
山景区
管理局

	2
	香山停车场项目
	460万元
	460万元
	完成香山停车场建设，建成停车位305个
	完成征地和地面清表工作
	完成停车场砂石铺设、出入口道路硬化及管理用房主体建设
	7月份全面完成投入使用
	　
	杨战军
	照金香
山景区
管理局

	3
	神德寺遗址公园项目
	4.97亿元
	1亿元
	年内建成文正书院、禅院大雄宝殿主体，步寿宫完成地面两层
	妙法院、流翠台、窑洞主体全部完成
	步寿宫筏板基础浇筑完成
	步寿宫出±0.00 、禅院大雄宝殿、天王殿基础完成，流翠台、妙法院、窑洞装饰装修全面完成
	步寿宫底座混凝土、禅院大雄宝殿、天王殿主体完成
	薛  颖
	住建局

	4
	渭北民俗生态园项目
	3亿元
	8400万元
	年内建成独一小镇基础设施，基本建成游客服务接待中心、民俗文化商业街区等设施
	完成独一小镇和消防通道的地基处理
	一号停车场、文化演艺广场、独一小镇基础全面完成
	游客服务接待中心，独一小镇商业街区（人民公社、招待所、商业店铺、特产加工作坊、茶棚、幸福小镇广场、瞭望台）、古堡基础全面完成
	景观绿化、古堡建设全面完成
	封振涛
	小丘镇


	序号
	项目
	总投资
	年度计划投资
	全年任务
	任务分解
	负责人
	责任单位

	
	
	
	
	
	3月
	6月
	9月
	12月
	
	

	5
	玉门村生态苑二期项目
	295万元
	295万元
	完成休闲观光吊桥、多玉洞登山步道等设施建设
	硬化铺装观光绿道450米
	新建休闲观光吊桥1座
	　
	修筑多玉洞登山步道620米
	王锦林
	庙湾镇

	6
	马咀村乡村旅游文化景观提升项目
	600万元
	600万元
	建成村游客服务中心、生态停车场、旅游公厕、8D影院等设施
	改扩建游客服务中心
	新建生态停车场、8D影院，修建旅游公厕3个
	　
	　
	王小会
	石柱镇

	7
	照金红色旅游名镇棚户区改造项目
	2.3亿元
	8000万元
	完成185户移民搬迁前期工作并启动主体工程建设
	项目前期准备工作
	完善项目前期手续，入户摸底调查并制定拆迁方案
	制定临时安置方案，启动拆迁及安置工作
	启动安置房主体工程建设
	白炜
	照金镇

	8
	田峪棚户区改造项目
	1.54亿元
	6000万元
	完成342户移民搬迁前期工作，完成22栋390户住宅楼建设及室内外配套设施
	项目前期准备工作
	完善项目前期手续，入户摸底调查并制定拆迁方案
	制定安置方案，签订拆迁协议
	完成主体工程及室内外配套设施建设
	白炜
	照金镇

	9
	瑶峪棚户区改造项目
	5580万元
	5000万元
	完成117户移民搬迁临时安置工作，并启动主体工程建设
	项目前期准备工作
	办理项目前期手续，入户摸底调查并制定拆迁方案
	制定临时安置方案，启动拆迁及安置工作
	完成安置房主体工程并启动主体工程建设
	白炜
	照金镇


